

**4-9**

**경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진**

|      |           |      |              |        |      |      |              |
|------|-----------|------|--------------|--------|------|------|--------------|
| 사업주체 | 연천군       | 임기구분 | 임기 내         | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산           |
| 총사업비 | 20<br>백만원 | 추진상황 | 이행 후<br>계속추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '22.<br>공모선정 |

**1 정책 목표**

- 경원선 폐선철도 유휴부지에 대하여 주민편의시설 활용으로 지역 활성화 및 지역민 여가활용 기반 마련

**2 사업 개요**

- 공사구간: 초성리 ~ 연천역 구간 폐역, 폐선구간, 폐철도
- 사업기간: 2022. 5. ~ 2022. 12.
- 사업비: 20백만원
- 추진내용: 경원선 폐선철도 유휴부지에 대하여 주민편의시설 활용방안 용역을 추진하고 국가철도공단에 공모신청하여 선정 후 사업부서 지정하여 세부사업별 사업추진

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분                      | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------------------------|---------------|------|------|------|------|-----|
| 경원선 폐선철도<br>활용제안 공모사업 추진 | 공모 신청<br>및 선정 |      |      |      |      |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 20              | 0          | 20    | 20    | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 20              |            | 20    | 20    |       |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

### [추진실적 총괄]

| 구분                         | 계  | 2022     | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----------------------------|----|----------|---------------|------|------|------|-----|------------|
| 경원선 폐선철도<br>활용제안<br>공모사업추진 | 목표 | 공모<br>선정 | 공모 신청<br>및 선정 |      |      |      | -   | 100%       |
|                            | 실적 | 공모<br>선정 | 공모 선정         |      |      |      |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 20  | 20  | 20   | 20  | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 20  | 20  | 20   | 20  |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### [그간 주요 추진실적]

- 2022. 05. 활용제안 공모용역 추진
- 2022. 08. 활용제안 공모 신청(국가철도공단)

- 2022. 09. 국가철도공단 현장방문
- 2022. 12. 국가철도공단 재산계획처-5779(2022.12.13.)호에 따른 공모선정
- 2023. 02. 사업추진부서 지정, 폐선 철도 활용사업 추진(미래전략담당관)

## 5

### 향 후 계 획

- 공모 선정에 따른 실행사업추진(미래전략담당관)
- 2023. 07. 한탄강철교 정밀안전진단 및 성능평가용역 추진 및 결과 반영

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협 력 사 항

- 미래전략담당관에서 국도비 예산 확보 및 실시설계 용역 추진으로 실행사업 추진