

다함께  
미래로 Yes, 연천! 

2024. 10. 15. 기준

---

# 민선8기 공약실천계획서

---





# 담대한 도전, 새로운 연천

오직 군민만을 바라보면서 군민의 행복과 연천발전을 위해  
무엇이든 해낼 수 있는 담대한 도전정신과 추진력을 바탕으로  
오늘보다 더 나은 내일이 있는 새로운 연천을 만들겠다는 의지가 담겨있음

## 군정 방침

### ✔ 사통팔달(四通八達)

수도권 전철 1호선 연천군 구간 직통화, 서울-연천간  
고속도로 개통을 통해 「육지 속의 섬」 연천군의 수도권  
접근성을 확보하고, 관내 도로망을 신속히 건설하여  
군민의 이동권 확보

### ✔ 평생복지(平生福祉)

출생에서 노후까지 책임지는 생애주기별 복지 시스템  
구축을 통해, 자라나는 어린이들의 건강과 어르신들의  
편안한 생활을 보장함으로써, 살고 싶은 연천, 삶이  
행복한 연천 구현

### ✔ 산업융합(産業融合)

농축산업을 기반으로 산업 간 통합과 확장을 통해 그린  
바이오, 육가공, IT, AI, 첨단산업 유치로 양질의 일자리  
제공과 인구유입 증대

### ✔ 보존관광(保存觀光)

임진강·한탄강 유네스코 2관왕인 연천의 자연을 보호하  
면서, 관광 인프라를 체계적으로 리모델링하고, 연천군의  
미래 먹거리인 문화·체육·관광산업 확충







# 목 차



|   |           |
|---|-----------|
| <b>I. 공약 기본현황</b> .....                     | <b>5</b>  |
| <b>II. 공약 목록</b> .....                      | <b>13</b> |
| <b>III. 공약 실천계획</b> .....                   | <b>19</b> |
| <b>1. 사통팔달(四通八達)</b> .....                  | <b>21</b> |
| 1-1. 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장 .....        | 23        |
| 1-2. 동두천~연천 전철 건설 사업 .....                  | 26        |
| 1-3. 서울~연천간 고속도로 조기 착공 .....                | 30        |
| 1-4. 국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공 .....      | 34        |
| 1-5. 국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공 .....   | 37        |
| 1-6. 지방도 371호선 확·포장 공사 완공 .....             | 40        |
| 1-7. 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설 .....               | 43        |
| 1-8. 경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충 .....             | 46        |
| <b>2. 평생복지(平生福祉)</b> .....                  | <b>49</b> |
| 2-1. 군민을 위한 다양한 국제교류 추진 .....               | 51        |
| 2-2. 고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업 .....            | 56        |
| 2-3. 문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선 .....          | 59        |
| 2-4. 영유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화 .....            | 62        |
| 2-5. 청년 맞춤형 지원 정책 강화 .....                  | 65        |
| 2-6. 중장년 맞춤형 지원 정책 강화 .....                 | 68        |
| 2-7. 저소득 어르신 일자리 지원 .....                   | 71        |
| 2-8. 취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화 .....               | 74        |
| 2-9. 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화 .....               | 78        |
| 2-10. 행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축 ..... | 80        |
| 2-11. 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원 .....           | 84        |
| 2-12. 안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선 .....           | 86        |
| 2-13. 전곡3리 공영주차장 조성 .....                   | 89        |
| 2-14. 원스톱 행정시스템 구축 .....                    | 92        |

|  |            |
|--|------------|
| 2-15. 종합병원급 의료 연계 인프라 확대 .....             | 95         |
| 2-16. 신서보건지소 일반 의약품 판매 확대 .....            | 98         |
| 2-17. 주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축 .....       | 101        |
| 2-18. AI·IOT 기반 어르신 건강관리서비스 지원 .....       | 104        |
| 2-19. 산후우울증 예방을 위한 지원 확대 .....             | 107        |
| 2-20. 100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원 .....     | 109        |
| 2-21. 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대 ..... | 113        |
| 2-22. 쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대 .....         | 116        |
| 2-23. 다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영 .....           | 120        |
| 2-24. 국제교육 활성화 .....                       | 124        |
| <b>3. 산업융합(産業融合) .....</b>                 | <b>127</b> |
| 3-1. 「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화 .....   | 129        |
| 3-2. 1조원 예산 확보를 위한 기반 마련 .....             | 132        |
| 3-3. 주민참여예산제 운영 활성화 .....                  | 136        |
| 3-4. 관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포) .....   | 140        |
| 3-5. 첨단산업 기반조성 및 유치 추진 .....               | 143        |
| 3-6. 기업 유치 지원을 위한 연천BIX 산업화지원센터 건립 .....   | 147        |
| 3-7. 연천시를 위한 인구유입정책 추진 .....               | 150        |
| 3-8. 연천의 기업과 산업 보호 육성 .....                | 156        |
| 3-9. 군부대 시설 이전 부지 유치 추진 .....              | 160        |
| 3-10. 도시가스 공급망 구축 확대 기반 마련 .....           | 163        |
| 3-11. 농자재 지원 확대 .....                      | 167        |
| 3-12. 농촌인력 지원 확대 .....                     | 170        |
| 3-13. 로컬푸드 활성화 사업 .....                    | 175        |
| 3-14. 농촌 융복합산업 육성 .....                    | 178        |
| 3-15. 신서면 한우마을 육성·브랜드화 .....               | 181        |
| 3-16. 장기복무 제대군인 주거 정착 지원 .....             | 184        |
| 3-17. 스마트농업을 통한 청년 농업인 육성 .....            | 187        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 4. 보존관광(保存觀光) .....                | 191 |
| 4-1. 군 가족·군인을 위한 문화인프라 구축 .....    | 193 |
| 4-2. 당포성 주차장 확장 .....              | 197 |
| 4-3. 연천 임진강 두루미도래지 종합정비사업 .....    | 200 |
| 4-4. 에듀헬스케어센터 건립 .....             | 203 |
| 4-5. 미산면 다목적체육관 건립 .....           | 206 |
| 4-6. 연천 권역별 관광벨트 조성 기반 마련 .....    | 209 |
| 4-7. 연천군 관내 골프장 유치 .....           | 212 |
| 4-8. 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 ..... | 214 |
| 4-9. 경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진 ..... | 217 |
| 4-10. 임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재) ..... | 220 |
| 4-11. 군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성 .....   | 223 |




# 1. 공약 기본현황



## ■ 분야별 공약현황[4대 분야 60개 세부실천사업]


(단위: 개)

| 관리번호 | 분야별        | 공약수 | 비고    |
|------|------------|-----|-------|
| 계    | 8개 분야      | 60  |       |
| 1    | 사통팔달(四通八達) | 8   | (14%) |
| 2    | 평생복지(平生福祉) | 24  | (40%) |
| 3    | 산업융합(産業融合) | 17  | (28%) |
| 4    | 보존관광(保存觀光) | 11  | (18%) |




## ■ 유형별 공약현황


| 분야별        | 계  | 사업시기        |            | 사업주체        |            | 신규/계속       |             | 예산구분        |            |
|------------|----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|            |    | 임기내         | 임기후        | 군           | 정부(도)      | 신규          | 계속          | 예산          | 비예산        |
| 계          | 60 | 52<br>(87%) | 8<br>(13%) | 52<br>(87%) | 8<br>(13%) | 34<br>(57%) | 26<br>(43%) | 51<br>(85%) | 9<br>(15%) |
| 사통팔달(四通八達) | 8  | 7           | 1          | 4           | 4          | 5           | 3           | 8           | 0          |
| 평생복지(平生福祉) | 24 | 23          | 1          | 20          | 4          | 11          | 13          | 19          | 5          |
| 산업융합(産業融合) | 17 | 13          | 4          | 17          | 0          | 8           | 9           | 14          | 3          |
| 보존관광(保存觀光) | 11 | 9           | 2          | 11          | 0          | 10          | 1           | 10          | 1          |




사업시기



사업주체



신규/계속




예산구분



## 부서별 공약현황(22개 부서)

(단위: 개)

| 부서명 | 기획감사담당관 | 미래전략담당관 | 행정담당관 | 미디어콘텐츠과 | 문화체육과 | 관광과 | 종합민원과 | 경제교통과 | 복지정책과 | 사회복지과 | 농업정책과 | 축산과 | 산림녹지과 | 안전총괄과 | 건설과 | 도시과 | 건축과 | 의료지원과 | 보건사업과 | 농업개발과 | 말이필리사업소 | 통일평생교육원 |
|-----|---------|---------|-------|---------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|---------|---------|
| 계   | 2       | 6       | 1     | 1       | 6     | 3   | 1     | 7     | 1     | 5     | 4     | 1   | 1     | 1     | 5   | 2   | 2   | 1     | 5     | 1     | 2       | 2       |



## ■ 재정계획

### ○ 공약사업 자원별 투자계획

(단위: 백만원)

| 구분 | 계         | 기투자     | 임기내     |        |         |        |        | 임기후     |        |
|----|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
|    |           |         | 소계      | 2022년  | 2023년   | 2024년  | 2025년  |         | 2026년  |
| 계  | 3,437,778 | 141,118 | 453,822 | 70,864 | 101,764 | 80,083 | 96,993 | 104,118 | 29,538 |
| 국비 | 3,016,873 | 7,686   | 192,302 | 16,213 | 32,550  | 30,849 | 53,906 | 58,784  | 5,585  |
| 도비 | 172,090   | 81,174  | 73,055  | 10,987 | 19,887  | 20,543 | 6,173  | 15,466  | 17,860 |
| 군비 | 231,741   | 52,078  | 171,570 | 42,483 | 47,802  | 17,467 | 35,675 | 28,144  | 6,093  |
| 기타 | 17,075    | 180     | 16,895  | 1,181  | 1,526   | 11,225 | 1,240  | 1,723   |        |

- ※ 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
  - ☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외
- ※ 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
  - ☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외
- ※ 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화
  - ☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정

### ○ 공약사업 분야별 투자계획


(단위: 백만원)

| 구분             | 계         | 기투자     | 임기내     |        |         |        |        | 임기후     |        |
|----------------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
|                |           |         | 소계      | 2022년  | 2023년   | 2024년  | 2025년  |         | 2026년  |
| 계              | 3,437,778 | 141,118 | 453,822 | 70,864 | 101,764 | 80,083 | 96,993 | 104,118 | 29,538 |
| 사통팔달<br>(四通八達) | 3,083,566 | 132,846 | 145,620 | 35,238 | 45,228  | 28,864 | 15,455 | 20,835  | -      |
| 평생복지<br>(平生福祉) | 164,948   | 7,142   | 144,831 | 18,773 | 28,179  | 19,248 | 29,030 | 49,601  | 4,775  |
| 산업융합<br>(産業融合) | 134,273   | 900     | 113,285 | 16,403 | 17,772  | 27,481 | 18,304 | 33,325  | 20,088 |
| 보존관광<br>(保存觀光) | 54,991    | 230     | 50,086  | 450    | 10,585  | 4,490  | 34,204 | 357     | 4,675  |

- ※ 1-3 서울~연천간 고속도로 조기 착공: 국비 2,805,100백만원
  - ☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외
- ※ 2-5 청년 맞춤형 지원 정책 강화: 군비 8,200백만원
  - ☞ 세부 투자계획 미정으로 총 예산액엔 반영되었으나, 연차별 계획에서는 제외
- ※ 3-15 신서면 한우마을 육성·브랜드화
  - ☞ 예산 사업이나, 총 예산액 미정으로 향후 반영 예정

## ■ 추진현황

| 분야별        | 계  | 완료           | 이행후<br>계속추진  | 정상<br>추진    | 일부<br>추진     | 보류          | 폐기          |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 계          | 60 | 7<br>(11.7%) | 7<br>(11.7%) | 39<br>(65%) | 7<br>(11.7%) | 0<br>(0.0%) | -<br>(0.0%) |
| 사통팔달(四通八達) | 8  | 1            | 1            | 5           | 1            |             |             |
| 평생복지(平生福祉) | 24 | 3            | 2            | 16          | 3            |             |             |
| 산업융합(産業融合) | 17 | 0            | 1            | 15          | 1            |             |             |
| 보존관광(保存觀光) | 11 | 3            | 3            | 3           | 2            |             |             |





## II. 공약 목록



| 관리번호                 | 공약명                            | 임기구분       | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 | 담당부서    |
|----------------------|--------------------------------|------------|------|------|------|---------|
| <b>총 계</b>           |                                | <b>60건</b> |      |      |      |         |
| <b>1. 사통팔달(四通八達)</b> |                                | <b>8건</b>  |      |      |      |         |
| 1-1                  | 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장      | 임기후        | 국    | 신규   | 예산   | 미래전략담당관 |
| 1-2                  | 동두천~연천 전철 건설 사업                | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 경제교통과   |
| 1-3                  | 서울~연천간 고속도로 조기 착공              | 임기내        | 국    | 신규   | 예산   | 건설과     |
| 1-4                  | 국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공    | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 건설과     |
| 1-5                  | 국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공 | 임기내        | 국    | 신규   | 예산   | 건설과     |
| 1-6                  | 지방도 371호선 확·포장 공사 완공           | 임기내        | 도    | 계속   | 예산   | 건설과     |
| 1-7                  | 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설             | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 도시과     |
| 1-8                  | 경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충           | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 도시과     |
| <b>2. 평생복지(平生福祉)</b> |                                | <b>24건</b> |      |      |      |         |
| 2-1                  | 군민을 위한 다양한 국제교류 추진             | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 행정담당관   |
| 2-2                  | 고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업          | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 2-3                  | 문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선        | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 관광과     |
| 2-4                  | 영유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화          | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 사회복지과   |
| 2-5                  | 청년 맞춤형 지원 정책 강화                | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 경제교통과   |
| 2-6                  | 중장년 맞춤형 지원 정책 강화               | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 복지정책과   |

| 관리번호 | 공약명                             | 임기구분 | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 | 담당부서     |
|------|---------------------------------|------|------|------|------|----------|
| 2-7  | 저소득 어르신 일자리 지원                  | 임기내  | 군    | 계속   | 예산   | 사회복지과    |
| 2-8  | 취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화              | 임기내  | 군    | 계속   | 예산   | 사회복지과    |
| 2-9  | 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화              | 임기내  | 군    | 계속   | 예산   | 사회복지과    |
| 2-10 | 행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축 | 임기내  | 국    | 계속   | 예산   | 사회복지과    |
| 2-11 | 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원           | 임기내  | 국    | 계속   | 비예산  | 경제교통과    |
| 2-12 | 안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선           | 임기내  | 군    | 계속   | 예산   | 안전총괄과    |
| 2-13 | 전곡3리 공영주차장 조성                   | 임기내  | 군    | 계속   | 예산   | 건축과      |
| 2-14 | 원스톱 행정시스템 구축                    | 임기내  | 군    | 신규   | 비예산  | 종합민원과    |
| 2-15 | 종합병원급 의료 연계 인프라 확대              | 임기내  | 군    | 계속   | 비예산  | 의료지원과    |
| 2-16 | 신서보건지소 일반 의약품 판매 확대             | 임기내  | 군    | 신규   | 예산   | 보건사업과    |
| 2-17 | 주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축        | 임기내  | 군    | 신규   | 예산   | 보건사업과    |
| 2-18 | AI·IOT 기반 어르신 건강관리서비스 지원        | 임기내  | 국    | 신규   | 예산   | 보건사업과    |
| 2-19 | 산후우울증 예방을 위한 지원 확대              | 임기내  | 군    | 계속   | 비예산  | 보건사업과    |
| 2-20 | 100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원      | 임기내  | 국    | 신규   | 예산   | 보건사업과    |
| 2-21 | 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대  | 임기내  | 군    | 신규   | 예산   | 말은물관리사업소 |
| 2-22 | 쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대          | 임기후  | 군    | 계속   | 예산   | 말은물관리사업소 |
| 2-23 | 다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영            | 임기내  | 군    | 신규   | 비예산  | 동평교육일생원  |



| 관리번호                 | 공약명                           | 임기구분       | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 | 담당부서           |
|----------------------|-------------------------------|------------|------|------|------|----------------|
| 2-24                 | 국제교육 활성화                      | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 통영교육원<br>일생교육원 |
| <b>3. 산업융합(産業融合)</b> |                               | <b>17건</b> |      |      |      |                |
| 3-1                  | 「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화 | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 미디어콘텐츠과        |
| 3-2                  | 1조원 예산 확보를 위한 기반 마련           | 임기내        | 군    | 신규   | 비예산  | 기획담당관<br>회사무관  |
| 3-3                  | 주민참여예산제 운영 활성화                | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 기획담당관<br>회사무관  |
| 3-4                  | 관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포) | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 관광과            |
| 3-5                  | 첨단산업 기반조성 및 유치 추진             | 임기후        | 군    | 신규   | 예산   | 미래전략담당관        |
| 3-6                  | 기업 유치 지원을 위한 연천BIX 산업화지원센터 건립 | 임기후        | 군    | 신규   | 예산   | 경제교통과          |
| 3-7                  | 연천시를 위한 인구유입정책 추진             | 임기후        | 군    | 계속   | 예산   | 미래전략담당관        |
| 3-8                  | 연천의 기업과 산업 보호 육성              | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 경제교통과          |
| 3-9                  | 군부대 시설 이전 부지 유치 추진            | 임기후        | 군    | 계속   | 비예산  | 미래전략담당관        |
| 3-10                 | 도시가스 공급망 구축 확대 기반 마련          | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 경제교통과          |
| 3-11                 | 농자재 지원 확대                     | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 농업정책과          |
| 3-12                 | 농촌인력 지원 확대                    | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 농업정책과          |
| 3-13                 | 로컬푸드 활성화 사업                   | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 농업정책과          |
| 3-14                 | 농촌 융복합산업 육성                   | 임기내        | 도/군  | 계속   | 예산   | 농업정책과          |
| 3-15                 | 신서면 한우마을 육성·브랜드화              | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 축산과            |

| 관리번호                 | 공약명                     | 임기구분       | 사업주체 | 신규여부 | 예산여부 | 담당부서    |
|----------------------|-------------------------|------------|------|------|------|---------|
| 3-16                 | 장기복무 제대군인 주거 정착 지원      | 임기내        | 군    | 신규   | 비예산  | 건축과     |
| 3-17                 | 스마트농업을 통한 청년 농업인 육성     | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 농업개발과   |
| <b>4. 보존관광(保存觀光)</b> |                         | <b>11건</b> |      |      |      |         |
| 4-1                  | 군 가족·군인을 위한 문화인프라 구축    | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 4-2                  | 당포성 주차장 확장              | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 4-3                  | 연천 임진강 두루미도래지 종합정비사업    | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 4-4                  | 헬스케어센터 건립               | 임기후        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 4-5                  | 미산면 다목적체육관 건립           | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 문화체육과   |
| 4-6                  | 연천 권역별 관광벨트 조성 기반 마련    | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 관광과     |
| 4-7                  | 연천군 관내 골프장 유치           | 임기후        | 군    | 신규   | 비예산  | 미래전략담당관 |
| 4-8                  | 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 미래전략담당관 |
| 4-9                  | 경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진 | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 경제교통과   |
| 4-10                 | 임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)  | 임기내        | 군    | 계속   | 예산   | 건설과     |
| 4-11                 | 군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성    | 임기내        | 군    | 신규   | 예산   | 산림녹지과   |

### Ⅲ. 공약 실천계획



## 사 통 팔 달 [ 四 通 八 達 ]

| 관리<br>번호 | 공 약 명                          | 추진현황         | 이행률   | 부서명              |
|----------|--------------------------------|--------------|-------|------------------|
| 계        | 8건                             |              | 75.5% |                  |
| 1-1      | 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장      | 정상추진         | 60%   | 미 래 전 략<br>담 당 관 |
| 1-2      | 동두천~연천 전철 건설 사업                | 정상추진         | 95%   | 경제교통과            |
| 1-3      | 서울~연천간 고속도로 조기 착공              | 정상추진         | 0%    | 건 설 과            |
| 1-4      | 국도 3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공    | 이행 후<br>계속추진 | 100%  | 건 설 과            |
| 1-5      | 국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조 개선 착공 | 일부추진         | 60%   | 건 설 과            |
| 1-6      | 지방도 371호선 확·포장 공사 완공           | 정상추진         | 99%   | 건 설 과            |
| 1-7      | 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설             | 완 료          | 100%  | 도 시 과            |
| 1-8      | 경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충           | 정상추진         | 90%   | 도 시 과            |



1-1

수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장

| 사업주체     | 국가                           | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
|----------|------------------------------|------|------|--------|-----|------|---------|
| 총사업비     | 282백만원                       | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 60% | 준공예정 | '24.09. |
| 추진법령(약칭) | -                            |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | • 예산확보관련<br>①사전타당성조사 용역(진행중) |      |      |        |     |      |         |

1 정책 목표

- 수원~덕정 노선으로 추진 중인 GTX-C 노선을 연천까지 연장하여 주민들의 광역철도 이용 편의 및 삶의 질 향상

2 사업 개요

- 국가사업계획
  - 사업주체: 국토교통부
  - 사업규모: 수원~덕정 / 연장 74.8km
    - 정거장 10개소, 차량기지 1개소(덕정역 인근)
  - 사업비: 4조 3,857억원
  - 민간사업자 선정: 현대건설 컨소시엄
  - 특이사항: 경원선 지상구간(창동-덕정) 기존선로 활용
- 연천군 사업개요
  - 용역명: GTX-C 연천 연장 사전(예비)타당성조사 용역
  - 사업비: 282백만원
  - 사업기간: 2022. 9. ~ 2024. 9.
  - 사업내용: GTX-C 연천 연장 타당성 검토 및 운영방안 제시, 경제적·재무적 타당성 검토 등

### 3 추진 계획

○ 관계기관 협의: 2025년 상반기(5차 국가철도망 구축계획 반영 등)

#### [연차별 추진목표]

| 구 분                       | 2022               | 2023               | 2024               | 2025                        | 2026 | 임기후           |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------|---------------|
| 수도권 광역급행철도(GTX-C노선) 연천 연장 | 사전(예비) 타당성조사 용역 착수 | 사전(예비) 타당성조사 용역 추진 | 사전(예비) 타당성조사 용역 준공 | 제5차 국가철도망 구축계획 반영<br>복선화 추진 |      | GTX-C노선 연천 연장 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 282             | 0          | 282   | 282   | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 282             |            | 282   | 282   |       |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분                        | 2024년 추진목표         | 추진실적  | 이행률  | 비 고 |
|----------------------------|--------------------|-------|------|-----|
| 수도권 광역급행철도 (GTX-C노선) 연천 연장 | 사전(예비)타당성 조사 용역 추진 | 용역 준공 | 100% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분                        | 단위 | 계  | 2022 | 2023  | 2024   | 2025  | 2026             | 임기후         | 이행률 (%) |
|----------------------------|----|----|------|-------|--------|-------|------------------|-------------|---------|
| 수도권 광역급행철도 (GTX-C노선) 연천 연장 | 개  | 목표 | 1    | 용역 착수 | 용역 진행  | 용역 준공 | 국가 철도망 구축계획 반영추진 | GTX-C 연천 연장 | 60%     |
|                            |    | 실적 |      | 용역 착수 | 용역 진행중 | 용역 준공 |                  |             |         |



## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 282 | 0   | 282  | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 282 | 0   | 282  |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 5 향 후 계 획

- 2025.02. 제5차 국가철도망 구축계획에 경원선 복선화 및 GTX-C 연장 반영 추진

### 6 문제점 및 대책

- GTX 연천 연장시 전철 운행 간격 제한에 따른 전철 이용자 불편 발생과 GTX 연장에 따른 공사비 및 운영 적자시 비용 부담으로 재정 악화 예상되어
- 제5차 국가철도망 구축계획에 경원선 복선화와 GTX-C 연천 연장을 반영하여 추진

### 7 협 력 사 항

- 제5차 국가철도망 구축계획에 경원선 복선화와 GTX-C 연천 연장이 함께 반영될 수 있도록 상급기관(국토부 및 경기도 등) 건의

1-2

동두천 ~ 연천 전철 건설 사업

| 사업주체     | 연천군  | 임지구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 총사업비     | 62,777<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 95% | 준공예정 | '24.12. |
| 추진법령(약칭) | 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,<br>「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」 등   |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>사전절차관련(완료('14. 9.))</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①예비타당성 조사('09.08.) ▶ ②기본계획 수립('11.11.)</li> <li>▶ ③실시계획 승인('14.09.) ▶ ④토공구간 교량화 위·수탁 협약 체결('19.03.)</li> </ul> </li> <li>• <b>사업비납부관련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①토공구간 교량화 위·수탁 사업비(228억원) 납부('19.12.)</li> <li>▶ ②전곡 2차 교량화 등 위·수탁 사업비(200억원) 납부('22.03.)</li> <li>▶ ③전곡 2차 교량화 등 위·수탁 사업비(183억원) 납부('23.06.)</li> <li>▶ ④토공구간 교량화 위·수탁 사업비 증액발생분(16억원) 납부예정('25.01.)</li> </ul> </li> <li>• <b>토공구간교량화 공사관련</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①노반공사 착수('14.09.) ▶ ②폐선구간 활용 제안 공모용역 착수('22.05.)</li> <li>▶ ③온골지하차도 평면화 공사 착수('23.03.) ▶ ④전곡과선교, 전곡보도육교 임시개통('23.05.) ▶ ⑤동두천~연천 전철 개통('23.12.)</li> <li>▶ ⑥온골지하차도 평면화 공사 완료('24.12.) ▶ ⑦공사준공('24.12.)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

1 정책 목표

- 수도권 전철 1호선을 연천까지 연장하여 주민의 교통편의 제공
- 용산 ~ 연천간 수도권 전동차 왕복 88회로 운행 목표로 건설하고 있으며, 목표대로 전철 운행 추진토록 기관협의

2 사업 개요

- 공사구간: 동두천 ~ 연천역 20.9km(연천군 14.94km, 동두천5.93km)
- 사업기간: 2009년 ~ 2024년 ※ 2023년 12월 16일 개통 왕복 42회
- 사 업 비: 62,777백만원(군비 62,777백만원)
- 추진공정: 공정률 95%(2024. 10. 15. 기준)

### 3 추진 계획

- 2024. 12. 온골지하차도 개선 및 전곡교량하부공원 조성
- 2024. 12. 위수탁비 정산용역 추진 및 정산
- 2024. 12. 동두천~연천 전철 건설공사 준공(폐선철거 등 잔여공사)

#### [연차별 추진목표]

| 구 분            | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|----------------|---------|---------|------|------|------|-----|
| 동두천~연천 전철 건설사업 | 공정률 90% | 공정률 95% | 준공   | 전철운영 | 전철운영 |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내  |        |       |       |       | 임기후 (d) |       |
|----|--------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |              |         | 소계(c)  | 2023년  | 2024년 | 2025년 | 2026년 |         | 2027년 |
| 계  | 62,777       | 42,800  | 19,977 | 18,300 | 0     | 1,677 | 0     | 0       | 0     |
| 국비 | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     |
| 도비 | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     |
| 군비 | 62,777       | 42,800  | 19,977 | 18,300 | 0     | 1,677 | 0     | 0       | 0     |
| 기타 | 0            | 0       | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0       | 0     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분            | 2024년 추진목표 | 추진실적    | 이행률 | 비 고 |
|----------------|------------|---------|-----|-----|
| 동두천~연천 전철 건설사업 | 준공         | 공정률 95% | 95% |     |

#### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |        | 2022   |        | 2023   |        | 2024 |     | 2025  |     | 2026 |     |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액    | 예산액    | 집행액    | 예산액    | 집행액    | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 39,977 | 38,300 | 20,000 | 20,000 | 18,300 | 18,300 | 0    | 0   | 1,677 | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   |
| 도비 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   |
| 군비 | 39,977 | 38,300 | 20,000 | 20,000 | 18,300 | 18,300 | 0    | 0   | 1,677 | 0   | 0    | 0   |
| 기타 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0   | 0     | 0   | 0    | 0   |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [추진실적 총괄]

| 구 분               | 계  |            | 2022         | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 임기후  | 이행률 (%) |
|-------------------|----|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|---------|
| 동두천~연천<br>전철 건설사업 | 목표 | 준공         | 공정률<br>90%   | 전철개통       | 준공         | 전철운영 | 전철운영 | 전철운영 | 95%     |
|                   | 실적 | 공정률<br>95% | 공정률<br>91.5% | 공정률<br>95% | 공정률<br>95% |      |      |      |         |

## [그간 주요 추진실적]

- 2009. 08. 예비타당성 조사(BC 0.89)
- 2011. 11. 기본계획 수립(380,100백만원)
- 2014. 09. 실시계획 승인(382,700백만원) 및 10월 노반공사 착수
- 2019. 03. 토공구간 교량화 위·수탁 협약 체결(공단)
- 2019. 12. 토공구간 교량화 위·수탁 사업비 납부: 228억원
- 2021. 06. 전곡 2차 교량화 등 위·수탁 사업비 부담 확정: 383억원
- 2022. 01. 전철 운영계획 업무협약(국가철도공단이사장, 군수, 국회의원, 의장)
- 2022. 03. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(200억)
- 2022. 05. 폐선구간(폐역, 철교, 폐노선) 활용 제안 공모용역 착수
- 2022. 05. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 88.2%, 공단)
- 2022. 09. 국토교통부 철도과장 군수님 건의
- 2022. 10. 위·수탁사업 등 공정추진 및 업무협약(공정률 91.5%, 공단)
- 2022. 11. 구읍 건널목 준치 회야 평면건널목 설계추진(국토교통부, 철도시설과)
- 2023. 03. 전곡읍 교량횡단 온콜지하차도 공사추진
- 2023. 05. 전곡과선교, 전곡보도육교 임시개통
- 2023. 06. 전곡2차 교량화 등 위·수탁 사업비 분담금 납부(183억원)
- 2023. 07. 동두천~연천 전철 영업시운전(한국철도공사)
- 2023. 12. 동두천~연천 전철 개통(왕복 42회)

## 5

## 향 후 계 획

- 2024. 12. 위수탁비 정산용역 추진 및 정산
- 2024. 12. 동두천~연천 전철 건설공사 준공(폐선철거 등 잔여공사)

## 6

### 문제점 및 대책

- 은골지하차도 PE방호벽 철거 요청 민원 지속 발생
- 전철 시격 감소 및 출퇴근 시간 열차 증편
- 전철 운행계획 선제적 대응(공단, 공사 기관협의)

## 7

### 협력 사항

- 해당없음

**1-3**

**서울~연천간 고속도로 조기 착공**

|          |   |      |      |        |    |      |       |
|----------|---|------|------|--------|----|------|-------|
| 사업주체     | 국가  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규 | 예산구분 | 예산    |
| 총사업비     | 28,051<br>억원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 0% | 준공예정 | 2030년 |
| 추진법령(약칭) | 도로법, 인구감소지역지원 특별법   |      |      |        |    |      |       |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 제2차 고속도로건설 5개년 계획 반영(국토부 '22.02)</li> <li>• 평화로 연계 4개 시·군 간담회 공동 합의문 채택('23. 04)</li> <li>• 경기도시장군수협의회 제3차 정기회의 및 국토부장관 감담회 건의('23.06.)</li> <li>• 조기 착공 및 예타면제 국무총리 건의('24.02.)</li> <li>• 국토부“양주~연천 고속도로 사전타당성 용역 계약체결”(‘24.09)</li> </ul> |      |      |        |    |      |       |

**1 정책 목표**

- 남북협력 거점축 기반조성, 국도 3호선에 집중된 교통량 분산, 광역 교통망 환선·연계, 경기북부 접근체계 개선을 위한 서울~연천간 고속도로 건설

**2 사업 개요**

- 사업위치: 서울~양주~동두천~연천(국도 37호선)
- 사업기간: 2021년 ~ 2030년(10년)  
(서울~양주구간 29.9km 민자사업 '26년 착공, '30년 개통예정)
- 사업규모: 50.7km(4차로)
- 사업비: 2조 8,051억원  
※ 양주~연천(20.8km)구간 자체타당성검토 사업비 8,259억원, B/C(경제성) 0.64

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분                      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후   |
|-------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| 서울~연천간<br>고속도로<br>조기 착공 | 건의   | 건의   | 건의   |      | 공사착공 | 준공·개설 |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            |
| 계  | 0               | 0          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0          |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 군비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분                      | 2024년 추진목표                    | 추진실적                          | 이행률  | 비고 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|----|
| 서울~연천간<br>고속도로<br>조기 착공 | 조기착공 및<br>예타면제건의<br>(양주~연천구간) | 조기착공 및<br>예타면제건의<br>(양주~연천구간) | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분                      | 계  |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후   | 이행률<br>(%) |
|-------------------------|----|----|------|------|------|------|------|-------|------------|
|                         | 목표 | 착공 |      |      |      |      |      |       |            |
| 서울~연천간<br>고속도로<br>조기 착공 | 목표 | 착공 | 건의   | 건의   | 건의   |      | 공사착공 | 준공·개설 | 0%         |
|                         | 실적 | -  | 건의   | 건의   | 건의   |      |      |       |            |

## [그간 주요 추진실적]

- 2019.03.29. 제2차 고속도로 건설 5개년 계획 반영 요청(국토교통부)
  - 2020.04. 서울~양주구간 민간투자사업 최초제안(포스코건설)
  - 2021.09.30. 양주~연천간 연결도로 타당성 검토(연천군)
  - 2022.02.15. 제2차 고속도로 건설 5개년계획('21~'25) 반영  
[서울~연천(남북5축) 고속도로 건설계획]
  - 2022.03.23. 대통령직 인수위 건의(서울~연천간 고속도로 조기 개통)
  - 2022.05.26. 한탄강수계 부단체장(양주,포천,동두천,연천) 회의시 서울~연천 고속도로 조기 개통을 위한 공동대응 논의
  - 2022.10.28. 신천 생활권 3개 시군(양주, 동두천, 연천) 국회의원 및 단체장 회의시 공동대응으로 재정사업 조기착공 논의
  - 2023.04.13. 평화로 연계 4개 시군(의정부, 양주, 동두천, 연천) 간담회 시 고속도로 완전 개통 공동 대응 합의문 채택
  - 2023.06.30. 고속도로 서명부 평화로 4개시군 공동으로 국회 및 중앙부처 전달(국토교통부장관, 연천군수, 동두천시장, 김성원의원)
  - 2023.08. 서울-양주(21.6km)구간 민자고속도로 제3자 제안공고(국토교통부)
  - 2023.09.22. 경기북부 시장·군수협의회 참석 (서울-연천 고속도로 공동건의문 채택)
  - 2023.12. [서울-양주] '24년 예산 기초조사용역비 반영(국토교통부)
  - 2024.02.26. [국무총리] 조기 착공 및 예타 면제건의
  - 2024.09.12. 사전타당성 조사 용역(수의)계약 체결
- ※ 공동도급: 명지대 산학협력단(32.5%), 사단법인 한국도로협회(30%), 주식회사 대한(37.5%)

## 5

## 향 후 계 획

- 국토교통부 “양주~연천 고속도로 사전타당성 조사에 효과적인 대응을 위하여 연천군 전략 대응 용역 추진



## 6

### 문제점 및 대책

- 서울-양주간 고속도로에 대한 민간투자 사업이 추진됨에 따라 양주에서 연천까지 연결되는 고속도로 연장이 시급함
- 연천군에 제3국립현충원 조성계획 확정과 지역균형발전 및 남북 교류 대비 등 수도권 연결 도로망 확충 필요
- 대통령 공약사항인 국가간선도로망(남북5축) 완성을 위해 관련 시군(양주, 동두천, 연천) 공동대응으로 경기도/국토교통부에 재정사업 건의

## 7

### 협력 사항

- 서울~연천간 고속도로 조기 개통을 위한 공동 대응 필요  
(양주, 포천, 동두천, 연천)

1-4

국도3호선 연천IC 연계도로 개설공사 조기 착공

|          |   |      |               |        |      |      |         |
|----------|---|------|---------------|--------|------|------|---------|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내          | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 32,000<br>백만원   | 추진상황 | 이행 후<br>계속 추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '27.10. |
| 추진법령(약칭) | 국토계획법(도시군계획시설결정)  |      |               |        |      |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련(완료('22. 8.))</b><br/>                     ① 특수상황지역개발사업 선정(2021년, 2023년)<br/>                     ▶ ② 중기재정계획반영(2023년) ▶ ③ 중앙투자심사('22.08)</li> <li>• <b>도시계획관련(완료('23. 10.))</b><br/>                     ① 군관리계획결정고시('23.03) ▶ ② 실시계획인가고시('23.10)</li> <li>• <b>토지및지장물보상관련</b><br/>                     ① 보상계획열람공고및사업인정의견청취('23.03)<br/>                     ▶ ② 토지협의보상('23.6) ▶ ③ 토지수용재결('24.06)</li> <li>• <b>도로확포장공사관련</b><br/>                     ① 기본및실시설계착수('20.02) ▶ ② 주민설명회('21.05)<br/>                     ▶ ③ 각종영향평가('23.2.) ▶ ④ 설계VE및공공디자인심의('23.3.)<br/>                     ▶ ⑤ 지방건설기술심의('23.05) ▶ ⑥ 계약심사및계약심의('23.7)<br/>                     ▶ ⑦ 공사착공('23.10) ▶ ⑧ 공사및실시계획인가준공('27.10)</li> </ul> |      |               |        |      |      |         |

1 정책 목표

- 국도 3호선 간선도로의 접근성 확보로 공공기관·연천역·터미널을 이용하는 지역주민들의 편의성 증대
- 옥산지구 주거단지 조성사업의 기반시설 확충으로 주민숙원사업 해결 및 지역경제 활성화에 기여

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 옥산리 일원(국도 3호선 → 연천터미널)
- 사업기간: 2023. 05. ~ 2027. 06.(4년)
- 사업규모: 도로신설 L=370m(4차로), 교량 3개소 L=114m, 입체연결로 L=800m
- 사 업 비: 320억원

### 3 추진계획

#### [연차별 추진목표]

| 구분                            | 2022              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후   |
|-------------------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|
| 국도3호선<br>연천IC 연계도로<br>개설공사 착공 | 도시계획시설<br>(도로) 결정 | 공사착공 | 공사중  |      |      | 준공·개설 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 32,000          | 250        | 31,750 | 1,000 | 4,973 | 4,864 | 3,778 | 17,135     | 0     |
| 국비 | 20,800          | 200        | 20,600 | 800   | 3,978 | 3,891 | 3,022 | 8,909      |       |
| 도비 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 11,200          | 50         | 11,150 | 200   | 995   | 973   | 756   | 8,226      |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구분                         | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|----------------------------|------------|------|------|----|
| 국도3호선 연천IC<br>연계도로 개설공사 착공 | 공사중        | 공사중  | 100% |    |

#### [추진실적 총괄]

| 구분                         | 계  |    | 2022              | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후   | 이행률<br>(%) |
|----------------------------|----|----|-------------------|------|------|------|------|-------|------------|
|                            | 목표 | 착공 | 도시계획시설<br>(도로) 결정 | 공사착공 | 공사중  |      |      | 준공·개설 |            |
| 국도3호선 연천IC<br>연계도로 개설공사 착공 | 목표 | 착공 | 도시계획시설<br>(도로) 결정 | 공사착공 | 공사중  |      |      | 준공·개설 | 100%       |
|                            | 실적 | 착공 | 도시계획시설<br>(도로) 결정 | 공사착공 | 공사중  |      |      |       |            |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |       | 2022  |     | 2023  |       | 2024  |       | 2025 |     | 2026 |     |
|----|--------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 10,837 | 6,690 | 1,000 | 826 | 4,973 | 4,571 | 4,864 | 1,293 |      |     |      |     |
| 국비 | 8,669  | 5,400 | 800   | 662 | 3,978 | 3,702 | 3,891 | 1,036 |      |     |      |     |
| 도비 | 0      | 0     |       | -   |       | -     |       |       |      |     |      |     |
| 군비 | 2,168  | 1,290 | 200   | 164 | 995   | 869   | 973   | 257   |      |     |      |     |
| 기타 | 0      | 0     |       |     |       |       |       |       |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2020.02.25. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2020.06.~2021.04. 노선검토 및 관계기관 협의(의정부국토관리사무소 등)
- 2021.05.06. 주민설명회 개최(연천읍 행정복지센터)
- 2021.07.~08. 관계기관 협의(의정부국토관리사무소), 군부대 합동조사
- 2022.03.02. 현황 및 중·횡단측량, 세부실시설계
- 2022.03.15. 별도 용역 추진  
 ※문화재지표조사/설계VE/환경영향평가/재해영향평가/지하안전평가
- 2023.03.07. 군관리계획(군계획시설:도로) 결정 고시
- 2023.04.27. 기본 및 실시설계용역 적정성 경기도 건설기술심의
- 2023.06.26. 손실보상 협의(1차)
- 2023.10.17. 군관리계획(군계획시설:도로) 결정 및 실시계획인가 고시
- 2023.10.30. 공사 착공

**5**

### 향 후 계 획

- 2027.10. 공사준공

**6**

### 문제점 및 대책

- 해당없음

**7**

### 협력 사항

- 해당없음

**1-5**

**국지도 78호선(옥계~상리간) 위험도로 구조개선 착공**

|          |               |   |      |        |     |      |         |
|----------|---------------|---|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 국가            | 임지구분  | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 18,700<br>백만원 | 추진상황  | 일부추진 | 전체 이행률 | 60% | 준공예정 | '28.03. |
| 추진법령(약칭) |               | 도로법   |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 착수보고('22.01.)</li> <li>• 주민설명회('22.05.)</li> <li>• 설계완료('24.02.)</li> <li>• 설계도서 경기도 이관('24.09.)</li> <li>• 도로구역결정(변경)('25.03.)</li> <li>• 착공예정('26.01)</li> </ul> |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 국지도 78호선의 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간을 개선하여 도로안전을 확보하는데 그 목적이 있음.

**2 사업 개요**

- 사업위치: 군남면 옥계리 ~ 연천읍 상리
- 사업기간: 2021. 12. 22. ~ 2027. 3. 30.
- 사업규모: L=4.25km, B=11.5m (2차로 시설개량)
- 사 업 비: 187억원 (공사비 149.4억원, 보상비 16.9억원 부대비 20.7억원)

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구 분                     | 2022        | 2023                   | 2024              | 2025                | 2026     | 임기후   |
|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------|-------|
| 위험도로<br>구조개선공사<br>조기 착공 | 주민설명회<br>개최 | · 총사업비 협의<br>· 실시설계 완료 | 경기도<br>설계도서<br>이관 | 도로구역<br>결정, 보상<br>등 | 공사<br>착공 | 준공·개설 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |        | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년  |            | 2026년 |
| 계  | 18,700          | 0          | 18,700 | 0     | 0     | 5,000 | 10,000 | 3,700      | 0     |
| 국비 | 18,700          |            | 18,700 |       |       | 5,000 | 10,000 | 3,700      |       |
| 도비 | 0               |            | 0      |       |       |       |        |            |       |
| 군비 | 0               |            | 0      |       |       |       |        |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |        |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분                     | 2024년 추진목표    | 추진실적          | 이행률  | 비 고 |
|-------------------------|---------------|---------------|------|-----|
| 위험도로<br>구조개선공사<br>조기 착공 | 설계도서 이관<br>완료 | 설계도서 이관<br>완료 | 100% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분 | 계                       |    | 2022 | 2023        | 2024       | 2025       | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|-----|-------------------------|----|------|-------------|------------|------------|------|-----|------------|
|     | 위험도로<br>구조개선공사<br>조기 착공 | 목표 | 착공   | 주민설명회       | 설계완료       | 설계도서<br>이관 | 공사착공 | -   |            |
| 실적  |                         | -  | 개최   | 실시설계<br>90% | 설계도서<br>이관 |            |      |     | 60%        |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024  |     | 2025   |     | 2026  |     |
|----|--------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-----|
|    | 예산액    | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액    | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 18,700 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 5,000 | 0   | 10,000 | 0   | 3,700 | 0   |
| 국비 | 18,700 | 0   |      |     |      |     | 5,000 | 0   | 10,000 |     | 3,700 |     |
| 도비 | 0      | 0   |      |     |      |     |       |     |        |     |       |     |
| 군비 | 0      | 0   |      |     |      |     |       |     |        |     |       |     |
| 기타 | 0      | 0   |      |     |      |     |       |     |        |     |       |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2021.12.22. 위험도로 구조개선공사 설계 추진(국토교통부)
- 2022.05.26. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.06.10. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.06.13. 위험도로 구조개선공사 주민설명회 개최(국토교통부)
- 2022.11.21. 종횡단 측량 및 기반조사 완료(국토교통부)
- 2023.01.13. 설계VE(국토교통부)
- 2023.01.31. 기술자문위원회(중간 및 마무리단계)
- 2023.03.07. 배수구조물 합동조사(국토교통부)
- 2024.09. 설계도서 경기도 이관

## 5

### 향 후 계 획

- 2025. 03. 도로구역 결정(변경)
- 2025. 05. 보상 착수
- 2026. 01. 착공예정

## 6

### 문제점 및 대책

- 옥계지구 지적재조사로 공사 착공시기 지연 우려(토지이동 정리 불가)
  - 옥계지구 지적재조사('24.12.월 완료예정) 신속 추진 협조 요청(종합민원과)

## 7

### 협력 사항

- 조기 착공을 위하여 서울지방국토관리청, 경기도와 지속 협의

**1-6**

**지방도 371호선 확·포장 공사 완공**

|          |   |      |      |        |     |      |         |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 경기도   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 114,240<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 99% | 준공예정 | '24.10. |
| 추진법령(약칭) | 국토계획법(도시군계획시설결정)  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사착공('18.02.)</li> <li>• 도로구역 결정(변경)고시(1차 '18.07.)</li> <li>• 도로구역 결정(변경)고시(2차 '20.05.)</li> <li>• 도로사용 개시('24.06.)</li> <li>• 준공예정('24.10.31.)</li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 지방도 371호선(적성~두일간) 확·포장공사 완공으로 지역주민 교통불편해소 및 정주환경 개선

**2 사업 개요**

- 사업위치: 파주시 적성면 가월리 97-16(가월교차로) ~ 연천군 백학면 두일리 1133-1
- 사업기간: '18. 2. 26. ~ '24. 6. 30.
- 사업규모: L=6.34km, B=20.0m(2차로→4차로 확장)
- 사업비: 1,142억원(공사비 748, 보상비 394)

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분                        | 2022       | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|----------------------------|------------|------------|------|------|------|-----|
| 지방도 371호선<br>도로확포장공사<br>완공 | 공정률<br>65% | 공정률<br>79% | 준공   |      |      |     |



## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |        |        |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|--------|--------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년  | 2024년  | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 114,240         | 78,590     | 35,650 | 5,000 | 12,650 | 18,000 | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0      |       | 0      |        |       |            |       |
| 도비 | 114,240         | 78,590     | 35,650 | 5,000 | 12,650 | 18,000 |       |            |       |
| 군비 | 0               |            | 0      |       | 0      |        |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |        |        |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분                     | 2024년 추진목표 | 추진실적                     | 이행률 | 비 고 |
|-------------------------|------------|--------------------------|-----|-----|
| 지방도 371호선<br>도로확포장공사 완공 | 공사 준공      | 공정률 99%<br>(10/31 준공 예정) | 99% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분                        | 계  |    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----------------------------|----|----|---------|---------|------|------|------|-----|------------|
|                            | 목표 | 완공 | 공정률 65% | 공정률 79% | 준공   |      |      |     |            |
| 지방도 371호선<br>도로확포장공사<br>완공 | 실적 | 완공 | 공정률 65% | 공정률 85% | 준공예정 |      |      |     | 99%        |
|                            |    |    |         |         |      |      |      |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계       |        | 기투자    |        | 2022  |       | 2023   |       | 2024   |     | 2025 |     |
|----|---------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-----|------|-----|
|    | 예산액     | 집행액    | 예산액    | 집행액    | 예산액   | 집행액   | 예산액    | 집행액   | 예산액    | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 114,240 | 86,240 | 78,590 | 75,590 | 5,000 | 4,000 | 12,650 | 6,650 | 18,000 | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0       | 0      |        |        |       |       |        |       |        |     |      |     |
| 도비 | 114,240 | 86,240 | 78,590 | 75,590 | 5,000 | 4,000 | 12,650 | 6,650 | 18,000 |     |      |     |
| 군비 | 0       | 0      |        |        |       |       |        |       |        |     |      |     |
| 기타 | 0       | 0      |        |        |       |       |        |       |        |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## **[그간 주요 추진실적]**

- '18. 02. 26. : 공사 착공
- '18. 07. 18. : 도로구역 결정(변경) 고시[1차]
- '20. 05. 22. : 도로구역 결정(변경) 고시[2차]
- '24. 06. 27. : 도로 사용개시
- '24. 10. : 인도, 측구 등 마무리 공사 중

## **5**

### **향 후 계 획**

- 2024. 10. 31. 공사준공

## **6**

### **문제점 및 대책**

- 해당 없음

## **7**

### **협력 사항**

- 10월 준공을 위하여 경기도와 지속 협의

1-7

전곡도시계획도로 중1-3호선 개설

|          |  |      |      |        |      |      |         |
|----------|--|------|------|--------|------|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 10,500<br>백만원  | 추진상황 | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '24.09. |
| 추진법령(약칭) | 국토계획법(도시군계획시설결정)   |      |      |        |      |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련</b><br/>                     ①기본및실시설계('21.01) ▶ ③지방재정투자심사('21.11.) ▶<br/>                     ③중기재정계획반영('21.11)</li> <li>• <b>도시계획관련</b><br/>                     ①실시계획승인협의('22.02) ▶ ②군관리계획결정(변경) 및<br/>                     실시계획인가고시('22.04)</li> <li>• <b>건설사업관련</b><br/>                     ①기본및실시설계('21.01) ▶ ②보상협의추진('22.01) ▶<br/>                     ③공사착공('22.08) ▶ ④<b>공사준공및승인('24.09)</b></li> </ul> |      |      |        |      |      |         |

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통으로 전곡역사를 이용하려는 지역주민의 교통량 증가에 대비하여
- 전곡역과 시가지를 연결하는 도로 및 보도를 확장하여 전곡역사 이용자 및 지역주민의 교통편익을 제공하고자 함

2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 일원(전곡역→구석기사거리)
- 사업기간: 2022. 01. ~ 2024. 09.(사업완료)
- 사업규모: 도로개설 L=347m, B=22.0m
- 사 업 비: 105억원(보상비55억원, 사업비 50억원)

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분                   | 2022         | 2023       | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 |
|----------------------|--------------|------------|-------|------|------|-----|
| 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사 | 보상완료<br>공사착공 | 공정률<br>80% | 준공·개설 |      |      |     |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 10,500          | 0          | 10,500 | 5,500 | 4,000 | 1,000 | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 10,500          |            | 10,500 | 5,500 | 4,000 | 1,000 |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분                   | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률  | 비고 |
|----------------------|------------|-------|------|----|
| 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사 | 준공·개설      | 준공·개설 | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분                   | 계  |    | 2022         | 2023       | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----------------------|----|----|--------------|------------|-------|------|------|-----|------------|
|                      | 목표 | 준공 | 보상완료<br>공사착공 | 공정률<br>80% | 준공·개설 |      |      |     |            |
| 전곡도시계획도로 중1-3호선 개설공사 | 실적 | 착공 | 보상완료<br>공사착공 | 공정률<br>65% | 준공·개설 |      |      |     | 100%       |
|                      |    |    |              |            |       |      |      |     |            |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |       | 2022  |       | 2023  |       | 2024  |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 10,500 | 8,708 | 5,500 | 5,162 | 4,000 | 3,119 | 1,000 | 427 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0      | 0     |       |       |       |       |       |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0      | 0     |       |       |       |       |       |     |      |     |      |     |
| 군비 | 10,500 | 8,708 | 5,500 | 5,162 | 4,000 | 3,119 | 1,000 | 427 |      |     |      |     |
| 기타 | 0      | 0     |       |       |       |       |       |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2021. 10. 26. 투자심사
- 2022. 01. 19. ~ 09. 08. 보상협의
- 2022. 08. 01. 공사착공
- 2024. 09. 30. 공사준공

### 5 향 후 계 획

- 해당없음

### 6 문제점 및 대책

- 해당없음

### 7 협 력 사 항

- 해당없음

1-8

경원선 전철 역사 주변 기반시설 확충

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 39,967<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 90% | 준공예정 | '24.12. |
| 추진법령(약칭) | 국토의계획및이용에관한법률  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 특수상황지역개발사업 선정('18.05) ▶ ② 경기도 지역균형발전 사업 선정('19.07) ▶ ③ 경기도투자심사완료('19.10) ▶ ④ 중기지방재정계획 반영('19.12) ▶ ⑤ 경기도투자심사(재심사) 완료('22.05)</li> </ul> </li> <li>• 시설공사관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 기본및실시설계착수('20.02) ▶ ② 보상협의('20.12) ▶ ③ 공사착공('21.12) ▶ ④ 경기도 토지수용 재결('22.02) ▶ ③ 공사준공('24.12)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

1 정책 목표

- 경원선 전철 개통에 따른 역 주변 기반시설 확충으로 주민불편 해소 및 지역경제 활성화 도모

2 사업 개요

- 사업위치: 연천읍 차탄리(연천역), 전곡읍 전곡리(전곡역), 청산면 초성리(청산역) 일원
- 사업기간: 2019. 01. ~ 2024. 05.(6년)
- 사업규모
  - 연천역: 광장 7,700㎡, 주차장 2,060㎡, 도로개설 L=0.99km
  - 전곡역: 광장 1,948㎡, 주차장 2,120㎡, 도로개설 L=0.27km
  - 청산역: 주차장 1,360㎡, 도로개설 L=3.17km
- 사업비: 39,967백만원(국비 3,840, 도비 10,510, 군비 25,617)

## 3

## 추진계획

## [연차별 추진목표]

| 구분                     | 2022       | 2023       | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 |
|------------------------|------------|------------|-------|------|------|-----|
| 경원선 전철 역사주변<br>기반시설 확충 | 공정률<br>60% | 공정률<br>80% | 준공·개설 |      |      |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임기내    |        |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년  | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 39,967          | 11,206     | 28,761 | 23,456 | 5,305 | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 3,840           | 2,600      | 1,240  | 1,240  |       |       |       |            |       |
| 도비 | 10,510          | 2,000      | 8,510  | 4,000  | 4,510 |       |       |            |       |
| 군비 | 25,617          | 6,606      | 19,011 | 18,216 | 795   |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |        |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분                     | 2024년 추진목표 | 추진실적    | 이행률 | 비고 |
|------------------------|------------|---------|-----|----|
| 경원선 전철 역사주변<br>기반시설 확충 | 준공         | 공정률 90% | 90% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분    | 계                        |           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|-------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|------|-----|------------|
|       | 경원선 전철 역사주변<br>기반시설 확충사업 | 목표        | 준공         | 공정률<br>60% | 공정률<br>80% | 준공   |      |     |            |
| 실적    |                          | 공정률<br>0% | 공정률<br>60% | 공정률<br>80% | 공정률<br>90% |      |      |     |            |
| 총 이행률 |                          |           |            |            |            |      |      |     | 90%        |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |        | 2022   |        | 2023  |       | 2024 |       | 2025 |     | 2026 |     |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액    | 예산액    | 집행액    | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 28,761 | 26,121 | 23,456 | 15,566 | 5,305 | 7,702 | 0    | 2,853 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 1,240  | 1,240  | 1,240  | 1,240  |       |       |      |       |      |     |      |     |
| 도비 | 8,510  | 7,577  | 4,000  | 4,000  | 4,510 | 2,167 |      | 1,410 |      |     |      |     |
| 군비 | 19,011 | 17,304 | 18,216 | 10,326 | 795   | 5,535 |      | 1,443 |      |     |      |     |
| 기타 | 0      | 0      |        |        |       |       |      |       |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 5

### 향 후 계 획

- 2024. 12. 청산도시계획도로 중2-2호선 개통

### 6

### 문제점 및 대책

- 경원선 전철 개통 전 역사주변 기반시설을 완료하여 주민불편 해소

### 7

### 협 력 사 항

- 해당없음



# 평생복지(平生福祉)

| 관리번호 | 공약명                             | 추진현황    | 이행률   | 부서명      |
|------|---------------------------------|---------|-------|----------|
| 계    | 24건                             |         | 61.8% |          |
| 2-1  | 군민을 위한 다양한 국제교류 추진              | 일부추진    | 41.7% | 행정담당관    |
| 2-2  | 고문1리 소규모 다목적체육관 개선 사업           | 정상추진    | 10%   | 문화체육과    |
| 2-3  | 문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선         | 정상추진    | 75%   | 관광과      |
| 2-4  | 영·유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화          | 정상추진    | 67.9% | 사회복지과    |
| 2-5  | 청년 맞춤형 지원 정책 강화                 | 정상추진    | 50%   | 경제교통과    |
| 2-6  | 중장년 맞춤형 지원 정책 강화                | 정상추진    | 50%   | 복지정책과    |
| 2-7  | 저소득 어르신 일자리 지원                  | 정상추진    | 68.4% | 사회복지과    |
| 2-8  | 취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화              | 정상추진    | 63%   | 사회복지과    |
| 2-9  | 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화              | 정상추진    | 0%    | 사회복지과    |
| 2-10 | 행복한 가족문화 조성을 위한 One-stop 서비스 구축 | 일부추진    | 62.5% | 사회복지과    |
| 2-11 | 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원           | 정상추진    | 64%   | 경제교통과    |
| 2-12 | 안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선           | 정상추진    | 28%   | 안전총괄과    |
| 2-13 | 전곡3리 공영주차장 조성                   | 완료      | 100%  | 건축과      |
| 2-14 | 원스톱 행정시스템 구축                    | 이행후계속추진 | 100%  | 종합민원과    |
| 2-15 | 종합병원급 의료 연계 인프라 확대              | 정상추진    | 50%   | 의료지원과    |
| 2-16 | 신서보건지소 일반 의약품 판매 확대             | 이행후계속추진 | 100%  | 보건사업과    |
| 2-17 | 주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축        | 정상추진    | 54%   | 보건사업과    |
| 2-18 | AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 지원        | 정상추진    | 82%   | 보건사업과    |
| 2-19 | 산후우울증 예방을 위한 지원 확대              | 정상추진    | 66%   | 보건사업과    |
| 2-20 | 100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원      | 정상추진    | 66%   | 보건사업과    |
| 2-21 | 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대  | 완료      | 100%  | 맑은물관리사업소 |
| 2-22 | 쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대          | 일부추진    | 43%   | 맑은물관리사업소 |
| 2-23 | 다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영            | 완료      | 100%  | 통일평생교육원  |
| 2-24 | 국제교육 활성화                        | 정상추진    | 42%   | 통일평생교육원  |



## 2-1

# 군민을 위한 다양한 국제교류 추진

| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속    | 예산구분 | 예산 |
|----------|--|------|------|--------|-------|------|----|
| 총사업비     | 366백만원   | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 41.7% | 준공예정 | -  |
| 추진법령(약칭) | 연천군 국내외 도시간의 교류활동에 관한 조례   |      |      |        |       |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>부서협업 베트남 교류(기준일('23. 10.)+2년 3월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①국제교류 양해각서체결('23.10.) ▶ ②계절근로사업 확대, 공무원교류 병행('24.04) ▶ 체육교류 등 교류사업 다변화('25.01.)</li> </ul> </li> <li>• <b>부서협업 미국 교류(기준일('23. 10.)+6월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①어학교류 양해각서체결('23.10.) ▶ ② 사업추진(한국일정) ('24.01) ▶ 사업추진(미국일정) ('24.04)</li> </ul> </li> <li>• <b>부서협업 유엔산하기관 교류(기준일('24. 10.+0월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①유엔산하기관 교류 프로그램개발('24.10.)</li> </ul> </li> <li>• <b>관학협력 국제교류(기준일('24. 6.)+4월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①관학교류 프로그램개발('24. 6.)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |       |      |    |

## 1 정책 목표

- 부서 및 외부기관 협업, 군민을 위한 다양한 국제교류 추진

## 2 사업 개요

- 부서협업 베트남 교류
  - 추진지역: 베트남 동탑성 (수도 호치민시 남서쪽 160Km 위치)
  - 교류분야: 외국인 계절근로사업의 안정적 정착을 위한 행정교류
  - 예산소요: 236백만원
  - 협업부서: 농업정책과
- 부서협업 미국 교류
  - 추진지역: 미국 캘리포니아주 LA 알함브라市
  - 교류분야: 연천군 차세대인재 양성을 위한 학생교류 (어학연수)
  - 예산소요: 50백만원
  - 협업부서: 통일평생교육원

○ 부서협업 유엔산하기관 교류

- 추진지역: 이클레이 (유엔산하 지속가능발전 탄소중립 협의체)
- 교류분야: 생물다양성 연계 지속가능발전 분야
- 예산소요: 16백만원
- 협업부서: 관광과

○ 관학협력 국제교류

- 추진지역: 수요자 요구에 맞는 다양한 국가의 지역 가능
- 교류분야: 장기간 일손 부족 해결이 필요한 분야 (양돈, 요양시설 등)
- 예산소요: 10백만원
- 협업기관: 지역 인근 대학
- ※ 법무부 지역특화비자제도 활용 관학협력 프로그램 개발 중

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 회)

| 구 분                        | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  | 2026   | 임기후 |
|----------------------------|--|---|--|---|--|-----|
| 부서협업<br>베트남 교류<br>(70%)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>계절근로 세부양해각서</li> <li>계절근로 추진</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>우호교류 양해각서</li> <li>체육, 행정교류 양해각서</li> <li>계절근로 확대</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>공무원 교류</li> <li>체육 교류</li> <li>계절근로 확대</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul> |     |
| 부서협업<br>미국 교류<br>(60%)     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>실무답사</li> <li>어학교류 양해각서</li> </ul>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>어학교류 추진 (고교생)</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul>                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul> |     |
| 부서협업<br>유엔산하기관 교류<br>(17%) |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>협업체계 구축</li> <li>프로그램 기획</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>업무 양해각서</li> <li>실무단 교류</li> <li>사업시행</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul> |     |
| 관학협력<br>국제교류<br>(20%)      |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>협업체계 구축</li> <li>프로그램 기획</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>업무 양해각서</li> <li>실무답사</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업운영</li> </ul> |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 366             | 8          | 358   | 20    | 84    | 93    | 68    | 93         | 0     |
| 국비 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |
| 도비 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |
| 군비 | 366             | 8          | 358   | 20    | 84    | 93    | 68    | 93         | 지속추진  |
| 기타 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

(단위: 회)

| 구분                | 2024년 추진목표                     | 추진실적               | 이행률  | 비고 |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------|----|
| 부서협업<br>베트남 교류    | 공무원교류 추진<br>체육교류 추진<br>계절근로 확대 | 체육교류 추진<br>계절근로 확대 | 67%  |    |
| 부서협업<br>미국 교류     | 양해각서 체결                        | 양해각서 체결            | 100% |    |
| 부서협업<br>유엔산하기관 교류 | 협업체계 구축<br>프로그램 기획             | 협업체계 구축            | 50%  |    |
| 관학협력<br>국제교류      | 협업체계 구축<br>프로그램 기획             | 협업체계 구축            | 50%  |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분                | 단위 | 계  | 2022         | 2023          | 2024           | 2025                   | 임기후  | 이행률<br>(%) |
|-------------------|----|----|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|------------|
| 부서협업<br>베트남 교류    | %  | 목표 | 세부각서<br>사업추진 | 교류각서<br>추가교류2 | 추가교류<br>(체육교류) | 추가교류<br>(공무원교류)        | 안정운영 | 70%        |
|                   |    | 실적 | 각서완료<br>추진완료 | 각서완료          | 추진완료           | -                      | -    |            |
| 부서협업<br>미국 교류     | %  | 목표 | -            | 사업각서          | 사업운영<br>(어학교류) | 사업운영                   | 추가교류 | 60%        |
|                   |    | 실적 | -            | 각서완료          | 추진완료           | -                      | -    |            |
| 부서협업<br>유엔산하기관 교류 | %  | 목표 |              |               | 협업체계<br>사업기획   | 업무협약<br>실무단 교류<br>사업시행 | 사업운영 | 17%        |
|                   |    | 실적 |              |               | 추진 중           |                        |      |            |
| 관학협력 국제교류         | %  | 목표 | -            | -             | 협업체계<br>사업기획   | 업무협약<br>실무답사           | 사업운영 | 20%        |
|                   |    | 실적 | -            | -             | 추진 중           | -                      | -    |            |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 358 | 105 | 20   | 8   | 84   | 84  | 93   | 13  | 68   | 0   | 93   | 0   |
| 국비 | 0   | 0   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   |
| 도비 | 0   | 0   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   |
| 군비 | 358 | 105 | 20   | 8   | 84   | 84  | 93   | 13  | 68   | 0   | 93   | 0   |
| 기타 | 0   | 0   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2024. 1. 미국 어학연수 추진 미국교류 (고등학생 30명, 한20 /미10명)
- 2024. 4. 미국 어학연수 추진 미국교류 (고등학생 30명, 한20 /미10명)
- 2024. 6. 관학협력 교류프로그램 개발중 (지역특화비자제도 활용)
- 2024.10. 24년도 외국인계절근로사업 진행 (근로자: 239명)
- 2024.10. 부서협업 유엔산하기관 교류프로그램 개발 중(이클레이)

## 5 현재추진과정

- 관학협력 국제교류 프로그램 개발 중 (지역특화비자제도 활용)
- 부서협업 유엔산하기관 교류프로그램 개발 중

## 6 문제점 및 대책

- 부서협업 베트남: 사업확대에 따른 교류지역 추가 모색 필요  
- 대책: 베트남 신규 교류 추가로 근로자 수요 확대 대응

## 7 향후 계획

- 2024. 10. 관학협력: 프로그램 개발
- 2024. 11. 부서협력: 유엔산하기관 국제교류 프로그램 개발
- 2024. 04. 실무답사: 관학협력
- 2025. 05. 업무협약 체결 (관학협력, 유엔산하기관)
- 2025. 06. 실무단 교류: 유엔산하기관

## 8

## 협력사항

- 부서협업 베트남 외국인계절근로사업
  - 농업정책과: 계절근로사업 실무
  - 주한베트남대사관: 근로자 이탈방지 위한 행정지원
  - 대한민국시도지사협의회: 공무원교류 예산지원
  - 연천군건강다문화가족지원센터: 계절근로자 교육 및 통역지원
  
- 부서협업 미국 어학교류 (YES-A, YES-K 프로그램)
  - 통일평생교육원: 어학교류사업 실무
  - 연천교육지원청: 교육프로그램 개발
  - 연천고등학교, 전곡고등학교: 학생선발 및 관리감독
  
- 부서협업 유엔산하기관 국제교류
  - 관광과: 생물다양성, 지속가능발전 사업 실무
  - 이클레이: 지속가능발전 유엔산하 기관 (프로그램 응용)
  
- 관학협력 국제교류
  - 축산과: 교류프로그램 추진 시 실무업무
  - 서정대: 교류프로그램 구축 및 근로자 교육관리
  - 연천 한돈협회: 관내 축산농가 현황 파악 및 수요조사

**2-2**

**고문1리 소규모 다목적체육관 개선사업**

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 215<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 10% | 준공예정 | '25.06. |
| 추진법령(약칭) | 체육시설법  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련(수립중('24. 10.))</b><br/>             ①2025년도 본예산 요구</li> <li>• <b>공사관련</b><br/>             ①실시설계완료('23.01) ▶ ②공사착공('25.03) ▶ ③공사준공('25.06)</li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 주민 편의 시설이 부족한 고문1리 지역에 다목적체육관 개선 사업을 통해 주민들에게 여가·문화·복지 서비스 제공으로 건강에 대한 관심을 증대시키고 주민들의 건전한 여가문화 활성화에 기여하고자 함

**2 사업 개요**

- 사업위치: 연천읍 고문리 310-16번지 일원
- 사업기간: 2022. 11. ~ 2025. 06.
- 사업규모: 50㎡
- 사업비: 215백만원
  - 실시설계 15백만원 × 1식 = 15백만원
  - 건축공사 50㎡ × 2.5백만원 = 125백만원
  - 수도 및 오수관 30백만원 × 1식 = 30백만원
  - 기타 부대시설 15백만원 × 1식 = 15백만원
  - 전기인입, 난방설비 30백만원 × 1식 = 30백만원
- 사업내용: 남,여 화장실, 샤워실, 취사시설 등 설치



### 3 추진계획

#### [연차별 추진목표]

| 구분               | 2022    | 2023    | 2024 | 2025      | 2026 | 임기후 |
|------------------|---------|---------|------|-----------|------|-----|
| 소규모 다목적 체육관 개선사업 | 실시설계 착수 | 실시설계 완료 | -    | 공사착공 및 준공 | 운영   | -   |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |       |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년 |
| 계  | 215          | 0       | 215   | 15    | 0     | 200   | 0     | 0       | 0     |
| 국비 | 0            | -       | 0     | -     | -     | -     | -     | -       | -     |
| 도비 | 0            | -       | 0     |       |       |       |       |         | -     |
| 군비 | 215          | -       | 215   | 15    | -     | 200   |       |         | -     |
| 기타 | 0            | -       | 0     | -     | -     | -     | -     | -       | -     |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구분               | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률 | 비고 |
|------------------|------------|------|-----|----|
| 소규모 다목적 체육관 개선사업 | 착공·준공      | -    | 0%  |    |

#### [추진실적 총괄]

| 구분               | 계  |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|------------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
|                  | 목표 | 준공 | 설계착수 | 설계완료 | 착공준공 |      |      |     |         |
| 소규모 다목적 체육관 개선사업 | 실적 |    | 설계착수 | 설계완료 | 미착공  |      |      |     | 10%     |
|                  |    |    | 설계착수 | 설계완료 |      |      |      |     |         |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 215 | 12  | 15   | 0   | 0    | 12  | 0    | 0   | 200  | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 215 | 12  | 15   |     |      | 12  | 0    |     | 200  |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 5 향 후 계 획

- 2025. 2. 보완설계
- 2025. 3. 공사 착공
- 2025. 6. 공사 준공

### 6 문제점 및 대책

- 재원이 부족하여 예산확보가 어려운 실정으로 사용자와 협의하여 사업축소 방안 검토

### 7 협 력 사 항

- 해당없음

**2-3**

**문화관광해설사 및 지질공원해설사 처우 개선**

|          |                            |      |      |      |     |      |     |
|----------|----------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| 사업주체     | 연천군                        | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형 | 신규  | 사업지역 | 연천군 |
| 총사업비     | 1,560<br>백만원               | 추진단계 | 정상추진 | 총진행률 | 75% | 준공예정 | -   |
| 추진법령(약칭) | 연천군 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례 |      |      |      |     |      |     |
| 주요추진절차   | -                          |      |      |      |     |      |     |

**1 정책 목표**

- 해설사 지원을 강화하여 연천군을 찾는 관광객에게 품격있는 문화 서비스를 제공함으로써 문화·관광도시로서 위상 강화
- 해설사의 전문 역량강화를 통해 해설사 자긍심 고취 및 연천군 관광 활성화에 기여

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 사업대상: 총 73명(문화관광해설사 21명, 지질공원해설사 52명)
- 사업내용
  - 해설사 활동비 현실화(상향)
  - 역량강화를 위한 교육 운영
  - 전문적인 가이드 양성 및 운영
  - 문화관광해설사 근무지(4곳): 호로고루, 경순왕릉, 송의전, 고랑포구역사공원
  - 지질공원해설사 근무지(7곳): 재인폭포, 전곡리유적 방문자센터, 아우라지 베개용암, 백의리층, 한탄강댐물문화관, 당포성, 신병교육대
- 사 업 비: 1,560백만원

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구분      | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  |
|---------|----|------|------|------|------|------|------|
| 역량강화 교육 | 회  | 1    | 1    | 1    | 1    | 지속추진 | 지속추진 |
| 활동비 상향  |    | -    | 1    | -    | -    |      | -    |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            |
| 계  | 1,560           | 0          | 1,560 | 449   | 373   | 369   | 369   | 0          |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 군비 | 1,560           |            | 1,560 | 449   | 373   | 369   | 369   |            |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구분      | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|---------|------------|------|------|----|
| 역량강화 교육 | 1회         | -    | 0%   |    |
| 활동비 상향  | 1회         | 1회   | 100% |    |

#### [추진실적 총괄]

| 구분     | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  | 이행률 (%) |
|--------|----|----|------|------|------|------|------|------|---------|
| 역량강화교육 | 회  | 목표 | 4    | 1    | 1    | 1    | 1    | 지속추진 | 50%     |
|        |    | 실적 | 2    | 1    | -    |      |      |      |         |
| 활동비 상향 | 회  | 목표 | 1    |      | 1    |      |      | -    | 100%    |
|        |    | 실적 | 1    |      | 1    |      |      |      |         |
| 총 이행률  |    |    |      |      |      |      |      |      | 75%     |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 1,191 | 940 | 449  | 301 | 373  | 358 | 369  | 281 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0     | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 1,191 | 940 | 449  | 301 | 373  | 358 | 369  | 281 |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2022.03.~05.: 연천군 해설사 역량강화 교육 시행
- 2023.01.: 해설사 활동비 상향조정 지급
- 2023.02.: 해설사 의견 수렴을 위한 간담회 개최
- 2023.01.~05.: 해설사 역량강화 교육 시행
- 2023.04.: 해설사 워크숍 및 간담회 개최
- 2023.04.: 한탄강 지질공원한마당 교육 특강 개최
- 2023.08.: DMZ관광 해설사 교육 참석
- 2023.08.: 경기도 문화관광해설사 소통교육 참석
- 2023.08.: 2023 지질공원한마당 참석
- 2023.11.: 2023 연천군 해설사 무장애 관광 교육 시행
- 2023.12.: 해설사 역량강화 및 친절교육 4회 시행
- 2024.04.: 지질공원해설사 재인폭포 교육 진행
- 2024.06.: 지질공원해설사 백의리층~아우라지베개용암 교육 진행
- 2024.06.~07.: 이음서포터즈 양성교육 8회 진행

## 5

### 향 후 계 획

- 2023. ~ 2025. 지속적인 해설사 역량강화 교육 시행

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

**2-4**

**영·유아 및 아동 맞춤형 지원 정책 강화**

|  |  |                   |                            |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
|--|--|-------------------|----------------------------|--------|-------|------|-----|------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 사업주체   | 연천군  | 임기구분              | 임기 내                       | 사업유형   | 계속    | 예산구분 | 예산  |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| 총사업비   | 17,472<br>백만원  | 추진상황              | 정상추진                       | 전체 이행률 | 67.9% | 준공예정 | -   |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| 추진법령(약칭)   | 아이돌봄지원법, 아동수당법   |                   |                            |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| 주요추진절차   | <p>• <b>아이돌봄서비스 지원</b></p> <table border="1"> <tr> <td>신 청</td> <td>접 수</td> <td>자격검증 및 등록</td> <td>서비스 이용</td> </tr> <tr> <td>온라인오피인 신청</td> <td>▶ 행복e음 등록</td> <td>▶ 지원가능여부 및 자격유형확인</td> <td>▶ 자격 판정 및 홈페이지 가입 후 서비스 이용</td> </tr> </table> |                   |                            |        |       |      |     | 신 청  | 접 수     | 자격검증 및 등록 | 서비스 이용    | 온라인오피인 신청   | ▶ 행복e음 등록       | ▶ 지원가능여부 및 자격유형확인   | ▶ 자격 판정 및 홈페이지 가입 후 서비스 이용 |
|  | 신 청  | 접 수               | 자격검증 및 등록                  | 서비스 이용 |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| 온라인오피인 신청  | ▶ 행복e음 등록  | ▶ 지원가능여부 및 자격유형확인 | ▶ 자격 판정 및 홈페이지 가입 후 서비스 이용 |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| <p>• <b>부모급여 및 아동수당</b></p> <table border="1"> <tr> <td>신 청</td> <td>자격검증</td> <td>등록 및 접수</td> <td>지 급</td> </tr> <tr> <td>온라인오피인 신청</td> <td>▶ 거주요건 등 확인</td> <td>▶ 전등록및접수 (행복e음)</td> <td>▶ 계좌(현금)지급 (매월 25일)</td> </tr> </table> |  |                   |                            |        |       |      | 신 청 | 자격검증 | 등록 및 접수 | 지 급       | 온라인오피인 신청 | ▶ 거주요건 등 확인 | ▶ 전등록및접수 (행복e음) | ▶ 계좌(현금)지급 (매월 25일) |                            |
| 신 청  | 자격검증   | 등록 및 접수           | 지 급                        |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| 온라인오피인 신청  | ▶ 거주요건 등 확인  | ▶ 전등록및접수 (행복e음)   | ▶ 계좌(현금)지급 (매월 25일)        |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |
| ※ 매월 해외체류 여부 등 변동사항 검증 및 사후확인 후 지원   |  |                   |                            |        |       |      |     |      |         |           |           |             |                 |                     |                            |

**1 정책 목표**

- 가정의 양육 부담을 줄이고 일·가족 양립을 통한 가족구성원의 삶의 질 향상을 통해 출산분위기 조성
- 영·유아 및 아동 맞춤형 지원사업을 실시함으로써 적절한 복지 서비스 제공을 통하여 아이키우기 좋은 양육환경 조성 및 아동의 기본적 권리와 복지 증진 도모

**2 사업 개요**

- 사업대상: 영·유아 및 아동
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.(4년)
- 사업예산: 17,472백만원
- 사업내용: 부모급여(기존 영아수당), 아동수당의 보편적 지원 및 아이돌봄서비스 이용료 지원을 통한 영·유아 및 아동의 맞춤형 복지로 경제적 부담 경감 및 건강한 양육환경 조성

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구 분                      | 단위  | 계      | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후  |
|--------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 아이돌봄서비스 지원               | 명   | 995    | 180   | 189   | 199   | 208   | 219   | 지속추진 |
| 영유아 및 아동<br>맞춤형 지원 정책 강화 | 백만원 | 12,175 | 2,415 | 2,425 | 2,435 | 2,445 | 2,455 | 지속추진 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a+b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 17,472          | 2,595      | 14,877 | 2,946 | 2,960 | 2,975 | 2,991 | 3,005      | 0     |
| 국비 | 12,136          | 1,817      | 10,319 | 2,049 | 2,055 | 2,063 | 2,072 | 2,080      | 지속추진  |
| 도비 | 1,905           | 265        | 1,640  | 320   | 325   | 329   | 332   | 334        | 지속추진  |
| 군비 | 3,431           | 513        | 2,918  | 577   | 580   | 583   | 587   | 591        | 지속추진  |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분               | 단위  | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률   | 비 고 |
|-------------------|-----|------------|-------|-------|-----|
| 아이돌봄서비스<br>지원     | 명   | 199        | 182   | 91.5% |     |
| 영·유아 및<br>아동수당 지원 | 백만원 | 2,435      | 3,435 | 141%  |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분               | 단위  | 계  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률<br>(%)   |       |
|-------------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| 아이돌봄<br>서비스 지원    | 명   | 목표 | 995    | 180   | 189   | 199   | 208   | 219   | 지속추진         | 58.7% |
|                   |     | 실적 | 584    | 204   | 198   | 182   |       |       |              |       |
| 영·유아 및<br>아동수당 지원 | 백만원 | 목표 | 12,175 | 2,415 | 2,425 | 2,435 | 2,445 | 2,455 | 지속추진         | 77%   |
|                   |     | 실적 | 9,383  | 2,490 | 3,458 | 3,435 |       |       |              |       |
| <b>총 이행률</b>      |     |    |        |       |       |       |       |       | <b>67.9%</b> |       |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022  |       | 2023  |       | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 7,235 | 7,248 | 3,091 | 3,077 | 4,144 | 4,171 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 4,969 | 4,981 | 2,145 | 2,138 | 2,824 | 2,843 |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 886   | 888   | 343   | 339   | 543   | 549   |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 1,380 | 1,379 | 603   | 600   | 777   | 779   |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

### ○ 아이돌봄서비스 지원

| 사업           | 분류            | 실이용아동수 | 비고 |
|--------------|---------------|--------|----|
| 아이돌봄지원<br>사업 | 시간제(기본형, 종합형) | 759    |    |
|              | 영아종일제         | 9      |    |
|              | 질병감염아동지원      | 94     |    |
|              | 일시연계          | 190    |    |
|              | 기관연계          | -      |    |

### ○ 영·유아 및 아동수당 지원

- 부모급여: 2세 미만의 아동 272명 2,141백만원
  - 0세: 부모급여(현금) 월100만원, 부모급여(바우처)월54만원
  - 1세: 부모급여(현금) 월50만원, 부모급여(바우처)월54만원  
또는 47.5만원(개월 수에 따라 차등)
- 아동수당: 만8세 미만 1,372명 1,294백만원(1인 월100,000원)

## 5 향후 계획

- 아이돌봄서비스 사업 추진: 수시 지원
- 영·유아 및 아동지원 사업 추진: 매월 및 수시
- 부모급여(기존 영아수당) 단계적 확대
  - 2022년 월 30만원에서 2024년 월 100만원까지 확대 지원

## 6 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7 협력 사항

- 해당없음



**2-5**

**청년 맞춤형 지원정책 강화**

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 8,200백만원<br>(투자심사)   | 추진단계 | 정상추진 | 전체 이행률 | 50% | 준공예정 | '27.12. |
| 추진법령(약칭) | 연천군 청년 기본 조례   |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①행안부 지방소멸대응기금 투자사업 선정 ▶ ②기본계획 용역 준공 ▶ ③자체 투자심사(완료)</li> </ul> </li> <li>• 설계공모 추진(2024년 12월 완료 예정)</li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 청년이 정책참여·정책제안·정책실현의 중심인 청년정책 기반 조성
- 청년고용, 청년소득, 청년주거, 청년문화 등 청년복지 강화

**2 사업 개요**

- 사업위치: 전곡읍 전곡로 333-15번지 일원(전곡역 주차장)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2027. 12.
- 사업규모: 연면적 1,380㎡(플레이파크 4-5층), 청년주거 20호·청년센터
- 사업내용
  - ▶ 청년층의 지역내 정착을 위한 양질의 다목적 복합공간 제공
    - 원룸형 주거공간 20호, 청년센터 등
  - ▶ 고용, 창업, 문화, 교육 등 청년복지 강화

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분             | 2022 | 2023 | 2024        | 2025 | 2026 |    |
|----------------|------|------|-------------|------|------|----|
| 청년 참여기구 설치     | 1개   | 운영   | 운영          | 운영   | 운영   |    |
| 청년 다목적 복합공간 조성 | -    | -    | 행정절차 및 설계착수 | 착공   | 공사   | 준공 |

### [연차별 투자계획]

○ 세부계획 수립 후 연차별 투자 계획 수립 예정

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분             | 2024년 추진목표   | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|----------------|--------------|------|------|----|
| 청년 참여기구 설치     | 운영           | 운영   | 100% |    |
| 청년 다목적 복합공간 조성 | 행정절차 및 공사 착공 | -    | -    |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분           | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024         | 2025        | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)    |
|--------------|----|----|------|------|--------------|-------------|------|-----|------------|
| 청년 참여기구 설치   | 개  | 목표 | 1    | 1    | 운영           | 운영          | 운영   | 운영  | 100%       |
|              |    | 실적 | 1    | 1    | 운영           |             |      |     |            |
| 청년다목적 복합공간조성 | 식  | 목표 | 준공   |      | 행정절차 및 공사 착공 | 행정절차 및 공사착공 | 준공   | 운영  | 0%         |
|              |    | 실적 | -    |      | 공모절차 진행중     |             |      |     |            |
| <b>총 이행률</b> |    |    |      |      |              |             |      |     | <b>50%</b> |

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 행안부 지방소멸대응기금 투자사업 선정
- 2023. 4. 청년 다목적 주거공간 조성사업 기본계획 용역 착수
- 2023. 8. 청년 다목적 주거공간 조성사업 기본계획 용역 준공
- 2023.11. 자체투자심사 통과

## 5

### 향후 계획

- 2024. 1. 청년정책사업 부서 협의
- 2024. 2. 청년정책 참여 협치기구 구성
- 2024. 2. 청년정책 중심 플랫폼 구축 방안 협의 및 설계
- 2024. 2. 청년 다목적 주거공간 조성사업 사업부지 확정

## 6

### 문제점 및 대책

- 청년중심 업무 실행력을 높이기 위한 조직(팀) 활성화(컨트롤타워 설치)
  - 청년, 중장년, 제대군인 등 사회중간층 성장동력 상실

## 7

### 협력 사항

- 청년정책 관련부서 및 청년정책책임관 중심의 협업 정신 필요

**2-6**

**중장년 맞춤형 지원 정책 강화**

|          |  |      |      |        |     |      |      |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산   |
| 총사업비     | 70백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 50% | 준공예정 | 해당없음 |
| 추진법령(약칭) | 연천군 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원 조례  |      |      |        |     |      |      |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 중·장년 고독사 예방을 위한 지원 근거 관련(완료('23.4.))                         <ul style="list-style-type: none"> <li>① 관련 조례 제정('23.03) ▶ ② 조례 공포('23.04)</li> </ul> </li> <li>• 중·장년 1인가구 전수조사(완료('23.8.))                         <ul style="list-style-type: none"> <li>① 전수조사 계획 수립('23.05) ▶ ② 전수조사 결과보고('23.08)</li> </ul> </li> <li>• 중·장년 1인가구 맞춤형 신규 사업 시행                         <ul style="list-style-type: none"> <li>① 시범사업 업무협약 체결('23.07) ▶ ② 'AI 안부살핌 서비스'시행('23.9)</li> <li>▶ 전수조사 결과보고('23.08) ▶ 시범사업 만족도조사 실시('23.11)</li> <li>▶ 시범사업 결과 보고('24.01) ▶ 신규사업 계약 체결 및 시행('24.01)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |      |

**1 정책 목표**

- 돌봄 부재 및 사회활동이 어려운 중장년 1인가구 맞춤형 지원정책 「중·장년 1인가구 지원 신호등 사업」 추진으로 사회적 단절과 고립을 예방하고 지역사회지지 보호체계를 구축하고자 함

**2 사업 개요**

- 사업명: 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업
- 사업기간: 2024. 1. ~ 계속
- 사업예산: 70백만원
- 지원대상: 200명/가구
- 사업내용: 고독사 고위험 중장년 1인가구 'AI 안부 든든 서비스' 지원
  - 전력 사용량/통신 사용량/ 돌봄 앱(휴대폰 충전여부 및 활동이력 등) Data를 통해 대상자 안부상태 체계적으로 분석 및 예측하여 중·장년의 고독사를 예방함
  - 위기 상황 발생 시 1차 AI 전화 및 관제센터에서 2차 안부확인
  - 비상 시 현장 출동하여 365일 대상자 고독사 예방

○ 서비스 운영 절차:

- 읍·면: 대상자 가입 선정 및 가입절차(신청서/앱 설치 등) 진행
- 한국전력·SKT·행복커넥트: 대상자 서비스 검토, 데이터 수집/분석
- 행복커넥트: 시스템 관제 및 비상시 현장출동, 통합리포트 제공

### 3 추진 계획

○ 지원 조례 제정 및 현황 조사: (2023년 1월 ~ 12월)

- 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원조례 제정
- 주민등록상 만40세~만64세 중장년 1인가구를 대상으로 현황조사

○ 2024년 기존사업 적극 연계 및 신규사업 발굴 추진

- 현재 추진중인 사업 중 지원이 가능한 대상자 서비스 적극 연계
- 현황조사 결과를 바탕으로 맞춤형 신규사업 발굴 및 추진

#### [연차별 추진목표]

| 구 분               | 계   | 2022 | 2023         | 2024       | 2025       | 2026       | 임기후 |
|-------------------|-----|------|--------------|------------|------------|------------|-----|
| 중장년 1인가구<br>맞춤형지원 | 30명 |      | 조례제정<br>전수조사 | 180명<br>지원 | 190명<br>지원 | 200명<br>지원 |     |

#### [연차별 투자계획] (비예산→예산 변경)

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 70              | -          | 70    | -     | -     | 12    | 29    | 29         |       |
| 국비 | -               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |       |
| 도비 | -               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |       |
| 군비 | 70              | -          | 70    | -     | -     | 12    | 29    | 29         | 지속추진  |
| 기타 | -               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분               | 2024년 추진목표 | 추진실적   | 이행률  | 비 고 |
|-------------------|------------|--------|------|-----|
| 중장년 1인가구<br>맞춤형지원 | 180명지원     | 188명지원 | 104% |     |

## [추진실적 총괄]

| 구 분               | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025       | 2026       | 임기후        | 이행률 (%) |     |
|-------------------|----|----|------|------|------|------------|------------|------------|---------|-----|
| 중장년 1인가구<br>맞춤형지원 | 명  | 목표 | 380  | -    | 조례제정 | 180명<br>지원 | 190명<br>지원 | 200명<br>지원 | -       | 50% |
|                   |    | 실적 | 188  | -    | 조례제정 | 188명       |            |            |         |     |

## [그간 주요 추진실적]

- 2023. 2. 중·장년 1인 가구 지원 신호등 사업 계획 수립
- 2023. 2. ‘연천군 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원 조례’ 제정
- 2023. 5. 「중·장년 1인 가구 전수조사」 추진계획 수립 및 시행
- 2023. 7. 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업을 위한 업무 협약체결
- 2023. 8. 「중·장년 1인가구 전수조사」를 통한 고독사 고위험군 1,094가구 발굴
- 2023. 8. 1인가구 고독사 예방 및 사회적 고립가구 지원 추진계획 수립
- 2023. 9. 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업 업무담당자 교육 실시
- 2023. 9. 고독사 고위험군 200가구 대상 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업 (AI 안부살핌 서비스) 실시
- 2023. 11. 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업 만족도 조사 실시
- 2024. 1. 2023년 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업 결과 보고
- 2024. 1. 2024년 중·장년 1인가구 지원 신호등 사업을 위한 계약 체결 및 시행

## 5

### 향 후 계 획

- 2024. 12. 중장년 1인가구 지원 사업 서비스 확대 시행  
(AI 안부살핌 서비스 ▶ ‘AI 안부 든든 서비스’ 변경)

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음

**2-7**

**저소득 어르신 일자리 지원**

|          |  |      |                                     |        |                                  |      |  |
|----------|--|------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|------|--|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내                                | 사업유형   | 계속                               | 예산구분 | 예산                                       |
| 총사업비     | 23,880<br>백만원                              | 추진상황 | 정상추진                                | 전체 이행률 | 68.4%                            | 준공예정 | -  |
| 추진법령(약칭) | 노인복지법                                      |      |                                     |        |                                  |      |  |
| 주요추진절차   | • 노인일자리 및 사회활동 지원                          |      |                                     |        |                                  |      |  |
|          | 일자리<br>신청 및 접수<br>읍·면사무소<br>노인복지관<br>노인회지회 | ▶    | 대상자<br>선정<br>연천군청<br>노인복지관<br>노인회지회 | ▶      | 일자리 배치<br>연천군청<br>노인복지관<br>노인회지회 | ▶    | 일자리 사업<br>추진<br>읍·면사무소<br>노인복지관<br>노인회지회 |

**1 정책 목표**

- 어르신들의 경제적 생활 안정을 지원하여 활발한 사회활동 참여를 돕고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 함.
- 어르신들에게 안정적인 소득 기반 제공함으로써 노인의 사회활동 참여 기회를 확대함.

**2 사업 개요**

- 노인일자리 및 사회활동지원사업
  - 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
  - 대 상 자: 만65세이상 기초연금 수급 어르신
  - 사업내용: 어르신 대상 일자리 사업 추진(거리 환경 정화 등)
  - 사 업 량: 5,912명
  - 사 업 비: 23,880백만원

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구 분      | 계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 노인일자리 사업 | 5,912 | 1,230 | 1,232 | 1,145 | 1,150 | 1,155 |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 23,880          | 0          | 23,880 | 4,726 | 4,976 | 4,726 | 4,726 | 4,726      | 0     |
| 국비 | 11,940          |            | 11,940 | 2,363 | 2,488 | 2,363 | 2,363 | 2,363      |       |
| 도비 | 1,793           |            | 1,793  | 355   | 373   | 355   | 355   | 355        |       |
| 군비 | 10,147          |            | 10,147 | 2,008 | 2,115 | 2,008 | 2,008 | 2,008      |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

(단위: 명)

| 구 분      | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률     | 비 고 |
|----------|------------|-------|---------|-----|
| 노인일자리 사업 | 1,145      | 1,522 | 132.92% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분                | 단위 | 계  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률 (%) |       |
|--------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 노인일자리및<br>사회활동지원사업 | 명  | 목표 | 5,912 | 1,230 | 1,232 | 1,145 | 1,150 | 1,155 | -       | 68.4% |
|                    |    | 실적 | 4,048 | 1,230 | 1,296 | 1,522 |       |       |         |       |



## [연차별 집행액]

· 노인일자리 및 사회활동지원사업

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |        | 2022  |       | 2023  |       | 2024  |       | 2025 |     | 2026 |     |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 16,346 | 15,076 | 4,726 | 4,349 | 4,976 | 4,546 | 6,644 | 6,181 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 8,173  | 7,539  | 2,363 | 2,175 | 2,488 | 2,273 | 3,322 | 3,091 |      |     |      |     |
| 도비 | 1,226  | 1,130  | 355   | 326   | 373   | 341   | 498   | 463   |      |     |      |     |
| 군비 | 6,947  | 6,407  | 2,008 | 1,848 | 2,115 | 1,932 | 2,824 | 2,627 |      |     |      |     |
| 기타 | 0      | 0      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- 2024. 11. ~ 12. 2024년 사업종료 만족도조사 및 사업계획 작성
- 2025. 1. ~ 2. 2025년 노인 일자리사업 사업 선발

## 6 문제점 및 대책

- 노인일자리 지원사업의 사회서비스형 확대에 따른 다양한 사업 유형의 일자리 발굴이 필요함.

## 7 협 력 사 항

- 해당없음

**2-8**

**취약 노인 대상 돌봄 서비스 강화**

|          |                            |      |                 |        |                 |      |                     |
|----------|----------------------------|------|-----------------|--------|-----------------|------|---------------------|
| 사업주체     | 연천군                        | 임기구분 | 임기 내            | 사업유형   | 계속              | 예산구분 | 예산                  |
| 총사업비     | 7,201<br>백만원               | 추진상황 | 정상추진            | 전체 이행률 | 63%             | 준공예정 | -                   |
| 추진법령(약칭) | 노인복지법                      |      |                 |        |                 |      |                     |
| 주요추진절차   | • <b>노인맞춤돌봄서비스 사업</b>      |      |                 |        |                 |      |                     |
|          | 신청                         |      | 접수              |        | 대상자 선정          |      | 서비스 제공              |
|          | 읍·면사무소<br>노인복지관            |      | ▶ 연천군청<br>노인복지관 |        | ▶ 연천군청<br>노인복지관 |      | ▶ 노인복지관             |
|          |                            |      |                 |        |                 |      |                     |
| 주요추진절차   | • <b>독거노인 응급안전안심서비스 사업</b> |      |                 |        |                 |      |                     |
|          | 신청                         |      | 접수              |        | 대상자 선정          |      | 서비스 제공<br>(택내장비 설치) |
|          | 읍·면사무소<br>노인복지관            |      | ▶ 연천군청<br>노인복지관 |        | ▶ 연천군청<br>노인복지관 |      | ▶ 노인복지관             |
|          |                            |      |                 |        |                 |      |                     |

**1 정책 목표**

- 가족 돌봄이 약화 되는 상황에서 홀로 생활하는 취약 노인 보호를 위해 돌봄서비스를 강화하여 노년기 삶의 질을 향상시킴.
- 위기상황에 즉각적으로 대처가 곤란한 취약 노인 가구에 응급안전 장비를 설치하여 긴급상황에 대처 가능토록 함.

**2 사업 개요**

- 노인맞춤돌봄서비스
  - 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
  - 대 상 자: 만65세 이상 돌봄이 필요한 노인 가구
  - 사업내용: 생활관리사 방문하여 일상 생활 및 단순 가사 지원 등 서비스 연계
  - 사 업 량: 3,500명
  - 사 업 비: 6,852백만원

○ 독거노인응급안전안심서비스

- 추진기간: 2022. ~ 2026.(계속)
- 대 상 자: 만65세이상 위기 상황에 대처 곤란한 독거노인
- 사업내용: 독거노인 가구에 댁내 장비 설치하여 위기 상황 시 소방서에 자동 신고될 수 있도록 함.
- 사 업 량: 850명
- 사 업 비: 349백만원

### 3 추진계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 백만원)

| 구 분           | 계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 노인맞춤돌봄서비스     | 6,852 | 1,243 | 1,403 | 1,345 | 1,402 | 1,459 |     |
| 독거노인응급안전안심서비스 | 349   | 66    | 67    | 70    | 72    | 74    |     |

#### [연차별 투자계획]

- 노인맞춤돌봄서비스

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 6,852           | 0          | 6,852 | 1,243 | 1,403 | 1,345 | 1,402 | 1,459      | 0     |
| 국비 | 4,795           |            | 4,795 | 870   | 982   | 941   | 981   | 1,021      |       |
| 도비 | 309             |            | 309   | 56    | 63    | 61    | 63    | 66         |       |
| 군비 | 1,748           |            | 1,748 | 317   | 358   | 343   | 358   | 372        |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

• 독거노인응급안전안심서비스

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 349             | 0          | 349   | 66    | 67    | 70    | 72    | 74         | 0     |
| 국비 | 174.5           |            | 174.5 | 33    | 33.5  | 35    | 36    | 37         |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 174.5           |            | 174.5 | 33    | 33.5  | 35    | 36    | 37         |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

**4**

**추진실적**

(2024. 10. 15.기준)

**[연차별 추진실적]**

(단위: 백만원)

| 구 분           | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률    | 비 고 |
|---------------|------------|-------|--------|-----|
| 노인맞춤돌봄서비스     | 1,345      | 1,434 | 106.6% |     |
| 독거노인응급안전안심서비스 | 70         | 99    | 141.4% |     |

**[추진실적 총괄]**

| 구 분           | 단위  | 계  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률 (%)    |
|---------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 노인맞춤돌봄서비스     | 백만원 | 목표 | 6,852 | 1,243 | 1,403 | 1,345 | 1,402 | 1,459 | -          |
|               |     | 실적 | 4,080 | 1,243 | 1,403 | 1,434 |       |       | 59.5%      |
| 독거노인응급안전안심서비스 | 백만원 | 목표 | 349   | 66    | 67    | 70    | 72    | 74    |            |
|               |     | 실적 | 232   | 66    | 67    | 99    |       |       | 66.4%      |
| <b>총 이행률</b>  |     |    |       |       |       |       |       |       | <b>63%</b> |

**[연차별 집행액]**

• 노인맞춤돌봄서비스 사업

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022  |       | 2023  |       | 2024  |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 4,068 | 3,624 | 1,231 | 1,231 | 1,403 | 1,403 | 1,434 | 990 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 2,848 | 2,537 | 862   | 862   | 982   | 982   | 1,004 | 693 |      |     |      |     |
| 도비 | 183   | 163   | 55    | 55    | 63    | 63    | 65    | 45  |      |     |      |     |
| 군비 | 1,037 | 924   | 314   | 314   | 358   | 358   | 365   | 252 |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     |       |       |       |       |       |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

• 독거노인응급안전안심서비스

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |       | 2022 |     | 2023 |      | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액  | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 232 | 207   | 66   | 66  | 67   | 67   | 99   | 74  | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 116 | 103.5 | 33   | 33  | 33.5 | 33.5 | 49.5 | 37  |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0     |      |     |      |      |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 116 | 103.5 | 33   | 33  | 33.5 | 33.5 | 49.5 | 37  |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0     |      |     |      |      |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- 읍,면과 노인복지관에 홍보하여 신규 대상자 및 노인맞춤돌봄생활 지원사 적극 발굴 예정

## 6 문제점 및 대책

- 노인맞춤돌봄서비스 사업 종사자인 생활지원사의 처우개선에 대한 문제(각종 복리후생비 지원 요청)가 지속적으로 제기됨.
- 생활지원사 처우개선비 및 활동지원비 등 추가 지원 중임

## 7 협 력 사 항

- 해당없음

## 2-9

# 장기요양기관 종사자 복지혜택 강화

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 150<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 00% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 노인장기요양보험법 및 연천군 장기요양요원 처우개선 조례  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2023년 보건복지부 사회보장제도 신설 협의</li> <li>2025년 본예산 확보 예정</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

## 1 정책 목표

- 초고령화 시대에 거동이 불편한 노인들을 보살피는 장기요양기관 종사자의 사회적 역할 증가
- 장기요양기관 종사자의 근로조건 및 근무환경 개선을 통해 돌봄서비스의 질 향상 필요

## 2 사업 개요

- 사업대상: 장기요양기관 종사자
- 사업기간: 2024년 ~ 계속
- 사업비: 1,000명 × 150,000원 = 150백만원(균비 100%)
- 사업내용: 연천군 장기요양기관 종사자 대상포진 예방접종 지원(1회)

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구분  | 임 기 내 |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|     | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 대상자 | 1,000 | -     |       |       | 700   | 300   |            |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 계  | 150             | 0          | 150   | 0     | 0     | 0     | 105   | 45    | 0          |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |
| 균비 | 150             |            | 150   |       |       |       | 105   | 45    |            |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |       |            |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분             | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률 | 비 고 |
|-----------------|------------|------|-----|-----|
| 장기요양기관 종사자 복지혜택 | -          | -    | -   |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분             | 단위 | 계  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |   |
|-----------------|----|----|-------|------|------|------|------|-----|---------|---|
| 장기요양기관 종사자 복지혜택 | 명  | 목표 | 1,000 |      |      |      | 700  | 300 |         | % |
|                 |    | 실적 |       |      |      |      |      |     |         |   |

### [그간 주요 추진 실적]

- 2023. 4. 사회보장기본법상 사회보장제도의 신설에 따른 협의(보건복지부)
- 2023. 12. 사회보장제도 협의 신청 결과 보고
- 2024. 6. 재정합의 의뢰
- 2024. 10. '25년 본예산 반영 요청

## 5

## 향후 계획

- 2025년 본예산 반영

## 6

## 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

## 협력 사항

- 해당없음

**2-10**

**행복한 가족 문화조성을 위한 One-stop 서비스 구축**

|          |  |      |  |        |  |      |    |
|----------|--|------|--|--------|--|------|----|
| 사업주체     | 국가   | 임기구분 | 임기 내   | 사업유형   | 계속   | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 4,518<br>백만원   | 추진상황 | 일부추진   | 전체 이행률 | 62.5%  | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 건강가정기본법, 다문화가족지원법  |      |  |        |  |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다문화가족 지원, 건강한 가정문화조성, 외국인주민 지원 사업</li> </ul>  |      |  |        |  |      |    |
|          | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">국·도</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">시·군</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">연천군가족센터</div> </div> |      | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ▶ ·사업계획 수립<br/>·보조금 지원             </div> |        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                 ▶ ·세부계획 수립 및 추진<br/>·대상자 발굴 및 홍보<br/>·실적 및 정산 결과보고             </div> |      |    |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교류 소통 공간 다가ON 조성</li> <li>▶ ① 계획수립(2023년) ▶ ② 부지(시설)선정(2024년)</li> <li>▶ ③ 공모사업신청(2025년) ▶ ④ 설치완료예정(2026년)</li> </ul>   |      |  |        |  |      |    |

**1 정책 목표**

- 건강가정·다문화가족지원센터 기능 강화 및 지역 수요를 반영한 가족서비스 지원

**2 사업 개요**

- 사업기간: 연중
- 사업예산: 1,094백만원(2024년)
- 사업내용: 연천군가족센터 운영 및 지원

| 운영방식 | 소재지            | 수탁기관        | 센터장 | 직원  | 위탁기간               |
|------|----------------|-------------|-----|-----|--------------------|
| 위탁   | 전곡읍 전영로 11, 5층 | 신한대학교 산학협력단 | 조금량 | 19명 | '24.1.~'27.12.(4년) |



### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

(단위: 백만원)

| 구분                  | 계     | 2022 | 2023     | 2024     | 2025       | 2026       | 임기후 |
|---------------------|-------|------|----------|----------|------------|------------|-----|
| 다문화가족 지원            | 3,490 | 680  | 689      | 698      | 707        | 716        | -   |
| 건강한 가족문화 조성         | 62.5  | 11.5 | 12       | 12.5     | 13         | 13.5       | -   |
| 외국인주민 지원            | 197.5 | 38.5 | 39       | 39.5     | 40         | 40.5       | -   |
| 교류·소통 공간<br>다가ON 조성 |       |      | 계획<br>수립 | 공간<br>확보 | 사업시행<br>예정 | 사업계속<br>운영 | -   |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 4,518           | 768        | 3,750 | 730   | 740   | 750   | 760   | 770        | 0     |
| 국비 | 1,988           | 339        | 1,649 | 321   | 325   | 330   | 334   | 339        |       |
| 도비 | 275             | 49         | 226   | 44    | 45    | 45    | 46    | 46         |       |
| 군비 | 2,255           | 380        | 1,875 | 365   | 370   | 375   | 380   | 385        |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

(단위: 백만원)

| 구분                  | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|---------------------|------------|------|------|----|
| 다문화가족 지원            | 698        | 957  | 137% |    |
| 건강한 가족문화 조성         | 12.5       | 96   | 768% |    |
| 외국인주민 지원            | 39.5       | 30   | 76%  |    |
| 교류·소통 공간<br>다가ON 조성 | 부지선정       | 공간확보 | 100% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분                  | 단위  | 계  | 2022  | 2023    | 2024  | 2025    | 2026    | 임기후  | 이행률 (%)      |
|---------------------|-----|----|-------|---------|-------|---------|---------|------|--------------|
| 다문화가족 지원            | 백만원 | 목표 | 3,490 | 680     | 689   | 698     | 707     | 716  | 71%          |
|                     |     | 실적 | 2,490 | 747     | 786   | 957     |         |      |              |
| 건강한 가족문화 조성         | 백만원 | 목표 | 62.5  | 11.5    | 12    | 12.5    | 13      | 13.5 | 377%         |
|                     |     | 실적 | 236   | 42      | 98    | 96      |         |      |              |
| 외국인주민 지원            | 백만원 | 목표 | 197.5 | 38.5    | 39    | 39.5    | 40      | 40.5 | 57%          |
|                     |     | 실적 | 112.5 | 44      | 38.5  | 30      |         |      |              |
| 교류·소통 공간<br>다가ON 조성 |     |    | -     | 계획 수립   | 공간 확보 | 사업시행 예정 | 사업계속 운영 |      | 50%          |
|                     |     |    |       | 계획 수립과정 | 공간확보  |         |         |      |              |
| <b>총 이행률</b>        |     |    |       |         |       |         |         |      | <b>62.5%</b> |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022 |     | 2023 |     | 2024  |       | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|------|-----|------|-----|-------|-------|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 2,875 | 2,839 | 855  | 833 | 927  | 922 | 1,093 | 1,084 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 1,236 | 1,236 | 378  | 367 | 385  | 396 | 473   | 473   |      |     |      |     |
| 도비 | 195   | 185   | 54   | 54  | 72   | 65  | 69    | 66    |      |     |      |     |
| 군비 | 1,444 | 1,418 | 423  | 412 | 470  | 461 | 551   | 545   |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0     | 0     |      |     |      |     |

※ 기타: 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

### ○ 연천군가족센터 운영

- 가족관계 지원: 부모역할 · 부부역할 지원, 이혼전 · 후가족지원 등
- 가족돌봄: 가족역량강화 지원, 아이돌봄서비스 운영
- 가족생활: 일·가정양립 지원, 1인가구 지원, 다문화가족결혼이민자 지원  
다문화가정 자녀교육활동비 지원 등
- 가족과 함께하는 지역공동체: 가족친화프로그램 운영 등

**5****향 후 계 획**

- 다문화가족을 위한 교류·소통 공간 다가ON
  - 다문화가족과 자녀교육 및 결혼이민자 자조활동, 자녀성장 집중 지원 공간으로 이용확대를 통한 지역 내 다문화가족의 교류·소통공간으로 안착될 수 있도록 운영 지원예정

**6****문제점 및 대책**

- 해당 없음

**7****협력 사항**

- 해당 없음

## 2-11

# 경력단절 여성 역량 강화 및 취업 지원

|          |                               |      |      |       |     |      |     |
|----------|-------------------------------|------|------|-------|-----|------|-----|
| 사업주체     | 국가                            | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형  | 계속  | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -                             | 추진상황 | 정상추진 | 전체이행률 | 64% | 준공예정 | 계속  |
| 추진법령(약칭) | -                             |      |      |       |     |      |     |
| 주요추진절차   | · 경력단절 여성 대상 지속적인 취업지원 서비스 지원 |      |      |       |     |      |     |

## 1 정책 목표

- 혼인·임신·출산·육아 등으로 경력이 단절된 여성에게 취업 상담, 직업교육훈련, 인턴십 및 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업지원 서비스를 One-Stop으로 제공하여 여성의 경제활동 참여율 제고

## 2 사업 개요

- 사업기간: 연중
- 사업내용: 경력단절여성에게 직업상담 훈련, 인턴연계, 취업알선 및 취업 후 사후관리 등 종합적인 취업지원 서비스 지원

| 명칭     | 소재지         | 운영인력     | 개소연도    |
|--------|-------------|----------|---------|
| 여성취업센터 | 전곡읍 전곡로 193 | 취업상담사 1명 | '12. 3. |

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구 분                   | 계     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 취업지원 현황 <sup>1)</sup> | 9,334 | 1,982 | 2,041 | 1,718 | 1,770 | 1,823 |     |

1) 취업지원: 구인, 구직, 일자리 알선, 취업 현황

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

(단위: 명)

| 구 분     | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률 | 비 고 |
|---------|------------|-------|-----|-----|
| 취업지원 현황 | 1,718      | 1,380 | 80% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분        | 단위 | 계  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률 (%) |     |
|------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 취업지원<br>현황 | 명  | 목표 | 9,334 | 1,982 | 2,041 | 1,718 | 1,770 | 1,823 | -       | 64% |
|            |    | 실적 | 5,980 | 2,281 | 2,319 | 1,380 |       |       |         |     |

## 5

## 향후 계획

- 전문 취업상담사와의 상담을 통해 지속적인 취업 지원 서비스 지원 및 다양한 직업교육 훈련 운영
- 여성새로일하기센터 협력 사업 추진

## 6

## 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

## 협력 사항

- 해당없음

**2-12**

**안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선**

|          |   |      |      |        |     |      |         |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 3,298<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 28% | 준공예정 | '26.06. |
| 추진법령(약칭) | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인정보보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치 및 운영 제한)</li> <li>○ 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제24조 (고정형 영상정보처리기기 등의 설치)</li> </ul>  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>방법 CCTV 설치 후보장소 확인 및 유관기관 협의(항시)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 민원 접수 또는 경찰 요청 접수 ▶ ② 현장 확인 및 유관기관 협의 ▶ ③ 방법용 CCTV 설치사업 적합성 평가서 작성(군청, 경찰서)</li> </ul> </li> <li>• <b>기본실시계획수립 및 보안성 검토 시행(설치사업 계약시행 이전 3개월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 기본실시계획 수립 ▶ ② 기본실시계획 보안성 검토 신청 ▶ ③ 보안성 검토 완료</li> </ul> </li> <li>• <b>설치 대상지 내 측량 및 점용허가 신청(설치사업 계약시행 이전 3개월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 설치 대상지 측량 신청 ▶ ② 점용 대상지 소관 기관/부서별 점용허가 신청</li> </ul> </li> <li>• <b>행정예고 실시(설치사업 계약 시행 이전 3개월)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 설치 대상지별 방법 CCTV 설치 행정예고(시군구보, 홈페이지)</li> </ul> </li> <li>• <b>방법 CCTV 설치 시행(계약 후 3~4개월 소요)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 설치사업 계약의뢰 ▶ ② 설치 대상지별 기초 및 폴대 설치 ▶ ③ 방법 CCTV 설치 ▶ ④ 설치 대상지별 전기시설 및 통신회선 설치 요청, 관제시스템 스토리지 작업 ▶ ⑤ 방법 CCTV 설치 준공</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 방법용 CCTV 확대 설치로 범죄사고 예방 및 안전한 생활환경 조성
- CCTV 성능개선 및 노후장비 교체로 범죄예방 인프라의 안정적 운영

**2 사업 개요**

- 사업위치: 관내 범죄취약 지역
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업규모: 방법 CCTV 신규 설치(409대)  
지능형 CCTV 도입(800대)  
방법 CCTV 성능개선(235대)
- 사 업 비: 3,298백만원

## ○ 사업내용

- 방법용 CCTV 신규 설치: 409대
  - 관내 마을 입구 및 통학로, 여성 안심 귀갓길 등 유관기관과 지역대표(이장, 주민 등) 및 지역치안협의회와 협의 후 범취약 지역 CCTV 설치
- 지능형 CCTV 도입: 800대
  - 일반 방법용 CCTV를 선별 관제 기능 추가로 신속한 모니터링이 가능토록 기능 보강
- 방법 CCTV 성능개선: 235대
  - 조달청 고시 제2021-41호 관련, 내용연수(7년) 만료된 노후화 CCTV 교체

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

| 구 분         | 계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-------------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 신규설치        | 409 | 87   | 82   | 38   | 101  | 101  | -   |
| 지능형 CCTV 도입 | 800 |      |      |      | 450  | 350  | -   |
| 성능개선        | 235 |      | 60   | 26   | 76   | 73   |     |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 3,298           | 0          | 3,298 | 415   | 644   | 236   | 1,030 | 973        | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 2,490           |            | 2,490 | 25    | 444   | 18    | 1,030 | 973        |       |
| 기타 | 808             |            | 808   | 390   | 200   | 218   |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분  | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고             |
|------|------------|------|------|-----------------|
| 신규설치 | 38대        | 38대  | 100% | 방법 CCTV 8개소 38대 |
| 성능개선 | 26대        | 13대  | 50%  | 방법 CCTV 13대     |

## [추진실적 총괄]

| 구분           | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)    |     |
|--------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|-----|
| 신규설치         | 대수 | 목표 | 409  | 87   | 82   | 38   | 156  | 156 | -          | 54% |
|              |    | 실적 | 224  | 88   | 98   | 38   |      |     |            |     |
| 지능형 CCTV 도입  | 대수 | 목표 | 800  | -    | -    | -    | 100  | 700 | -          | 0%  |
|              |    | 실적 | -    | -    | -    |      |      |     |            |     |
| 성능개선         | 대수 | 목표 | 235  | -    | 60   | 26   | 42   | 107 |            | 31% |
|              |    | 실적 | 73   | -    | 60   | 13   |      |     |            |     |
| <b>총 이행률</b> |    |    |      |      |      |      |      |     | <b>28%</b> |     |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025  |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 3,298 | 1,269 | 415  | 415 | 644  | 636 | 236  | 218 | 1,030 | 0   | 973  | 0   |
| 국비 | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |       |     |      |     |
| 군비 | 2,490 | 464   | 25   | 25  | 444  | 439 | 18   |     | 1,030 |     | 973  |     |
| 기타 | 808   | 805   | 390  | 390 | 200  | 197 | 218  | 218 |       |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2026. 6. 방범용 CCTV 신규 설치 및 노후화 CCTV 교체

## 6 문제점 및 대책

- 2023년 12월 노후 CCTV 교체 사업으로 특별교부세 신청 (국비:군비 1:1 매칭)
- 교부받은 국비 50%는 집행하였으나, 군비 50%가 아직 성립되지 않아 지속적으로 예산 성립 요청 중

## 7 협 력 사 항

- 방범 CCTV 설치장소 선정 유관기관(연천경찰서 등)과 협의
  - 지역분석(대중교통, 주변상황, 진출입로), 범죄특성(112신고건수, 우범지역여부) 등 고려하여 선정



**2-13**

**전곡3리 공영주차장 조성사업**

|          |  |      |      |        |      |      |                |
|----------|--|------|------|--------|------|------|----------------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속   | 예산구분 | 예산             |
| 총사업비     | 6,390<br>백만원   | 추진상황 | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 24.06.<br>(완료) |
| 추진법령(약칭) | 국토계획법(도시군계획시설결정)(주차장)  |      |      |        |      |      |                |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>예산확보관련</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예산확보 완료</li> </ul> </li> <li>• <u>도시계획관련</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2021.11. 군관리계획 결정 완료</li> <li>- 2022. 4. 실시계획 인가</li> <li>- 2024. 7. 군계획시설(주차장)사업 공사완료 공고</li> </ul> </li> <li>• <u>시설공사 관련</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022.06. 실시설계 완료</li> <li>- 2023.05. 건축물 해체 공사 착공</li> <li>- 2023.08. 건축물 해체 공사 완료</li> <li>- 2023.08. 주차장 조성공사 착공</li> <li>- 2024.06. 주차장 조성공사 준공</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |      |      |                |

**1 정책 목표**

- 전곡3리 공영주차장 조성
  - 내외주택부지 일대 미관저해, 주차난 및 재난발생우려 등 주민불편사항 해소

**2 사업 개요**

- 사업위치: 전곡읍 전곡리 425-1번지 일원
- 사업면적: 4,386㎡
- 사업기간: 2020. 10. ~ 2024. 06.
- 사업내용: 내외주택 철거(2,830㎡) 및 주차장 조성(4,386㎡, 97면)
- 사 업 비: 6,390백만원
  - (공사비 2,360백만원, 보상비 3,900백만원, 기타 130백만원)

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구 분             | 2022  | 2023      | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-----------------|-------|-----------|-------|------|------|-----|
| 전곡3리 공영주차장 조성사업 | 보상 진행 | 보상완료 및 착공 | 사업 완료 |      |      |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 6,390           | 100        | 6,290 | 3,900 | 2,390 | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 6,390           | 100        | 6,290 | 3,900 | 2,390 |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분             | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|-----------------|------------|------|------|-----|
| 전곡3리 공영주차장 조성사업 | 사업완료       | 사업완료 | 100% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분             | 계  |      | 2022        | 2023         | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|-----------------|----|------|-------------|--------------|-------|------|------|-----|---------|
| 전곡3리 공영주차장 조성사업 | 목표 | 100% | 토지 및 지장물 보상 | 보상완료 및 공사 착공 | 사업 완료 |      |      |     | 100%    |
|                 | 실적 | 100% | 보상 일부 완료    | 보상완료 및 공사 착공 | 사업 완료 |      |      |     |         |

## [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022  |       | 2023  |       | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 6,290 | 6,290 | 3,900 | 3,900 | 2,390 | 1,639 | 0    | 751 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0     | 0     |       |       |       |       |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0     |       |       |       |       |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 6,290 | 6,290 | 3,900 | 3,900 | 2,390 | 1,639 | -    | 751 |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     |       |       |       |       |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2020. 09. 입주민 의견 수렴
- 2021. 11. 군관리계획[군계획시설:주차장] 결정
- 2022. 04. 실시계획 인가
- 2022. 05. 보상협의를
- 2023. 02. 수용재결
- 2023. 03. 보상금 공탁
- 2023. 05. 건축물 해체 공사 착공
- 2023. 08. 건축물 해체 공사 완료 및 주차장 조성 공사 착공
- 2024. 06. 사업 준공

### 5

### 향 후 계 획

- 해당없음

### 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

### 7

### 협 력 사 항

- 해당없음

**2-14**

**원스톱 행정시스템 구축**

|          |   |   |  |  |  |      |     |
|----------|---|---|--|--|--|------|-----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분  | 임기 내   | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -   | 추진상황  | 이행 후<br>계속 추진  | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 비예산 |
| 추진법령(약칭) |   | -   |  |  |  |      |     |
| 주요추진절차   | 민원청취  | 접수 및 배분   | 검토 및 처리  | 결과 알림  | TF팀 회의   |      |     |
|          | 격주 1회   | 2일 이내   | 14일 이내   | 3일 이내  | 12월 중  |      |     |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>마을회관 방문 (TF팀)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>처리부서 지정 (TF팀 협의)</li> <li>건의사항 배분 (민원팀)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>검토 및 처리 현황 제출 (처리부서)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>처리현황 최종 확인(TF팀)</li> <li>민원인 발송 (처리부서)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>처리현황 공유 등 (군수님 주재)</li> </ul> |      |     |

**1 정책 목표**

- 다양한 군민의견을 효과적으로 수렴하는 현장 소통창구 구축
- 군민의, 군민에 의한, 군민을 위한 밀착행정 추진으로 주민이 만족하는 행정서비스 구현

**2 사업 개요**

- 사업명: 위민행정진단 TF팀 구성
- 운영기간: 2022. 9. ~ 별도 해제 시까지
- 운영방식: TF팀 마을순회 방문 및 주민의견 수렴
- 운영내용: 주민의 건의사항 청취부터 결과 전달까지 원스톱 행정 처리


**3 추진 계획**

- 위민행정진단 TF팀 구성: 3팀 15명(4급 3, 6급 12)
  - 일정별로 10개 읍·면 마을회관 순회 방문

○ 주요기능

- 생활 속 불편사항, 군정에 대한 건의사항 청취 및 접수
- 기존 건의사항에 대한 추진현황 공유
- 읍·면별 군정 핵심사업의 진행상황 홍보
- 불가 민원사항의 사유 등 진단 및 대안 모색

○ 운영절차



**[연차별 추진목표]**

| 구 분    | 계  | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------|----|-----------|------|------|------|------|-----|
| TF팀 구성 | 3팀 | 구성 및 시범운영 | 운영   | 운영   | 운영   | 운영   | -   |

**4**

**추진실적**

(2024. 10. 15.기준)

**[연차별 추진실적]**

| 구 분           | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|---------------|------------|------|------|-----|
| 위민행정진단 TF팀 구성 | 운영         | 운영   | 100% |     |

**[추진실적 총괄]**

| 구 분           | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|---------------|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 위민행정진단 TF팀 구성 | 목표 | 구성   | 운영   | 운영   | 운영   | 운영   | -   | 100%    |
|               | 실적 | 구성   | 운영   | 운영   |      |      |     |         |

## **[그간 주요 추진실적]**

- 2022. 8. 위민행정진단 TF팀 구성 및 운영계획 수립(2팀 13명)
- 2022. 10. 위민행정진단 TF팀 구성운영 변경(4팀 19명, 격주 1회)
- 2022. 9. 7. ~ 12. 28. TF팀 마을방문 10회 / 10개읍면 / 60개리
  - ※ 주민의견 민원접수: 총 400건(2022년)
- 2023. 1. 조직개편에 따른 TF팀 구성·운영 변경(3팀 15명)
- 2023. 6. TF팀 운영 중간점검을 위한 간담회 개최
- 2023. 2. ~ 6. TF팀 마을 방문 5회/ 7개 읍·면/ 31개리
  - ※ 주민의견 민원접수: 총 237건(2023년)
- 2024. 5. 제22대 총선 후 위민행정진단TF팀 활동 재개
- 2024. 7. 국장 체제 및 팀원 교체로 새 구성 TF팀 활동
- 2024. 9. 3개 팀/ 격주 1회/ 총 36개 마을 방문 완료
  - ※ 주민의견 민원접수: 총 220건(2024. 10. 15. 기준)

## **5**

### **향 후 계 획**

- 2024. 11. ~ 위민행정진단 민원 관리카드 지속 관리

## **6**

### **문제점 및 대책**

- 해당사항 없음

## **7**

### **협 력 사 항**

- 해당사항 없음

## 2-15

# 종합병원급 의료 연계 인프라 확대

|          |                                       |      |      |        |     |      |     |
|----------|---------------------------------------|------|------|--------|-----|------|-----|
| 사업주체     | 연천군                                   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -                                     | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 50% | 준공예정 | 미정  |
| 추진법령(약칭) | 「지역보건법」 제24조 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용 |      |      |        |     |      |     |
| 주요추진절차   | -                                     |      |      |        |     |      |     |

## 1 정책 목표

- 건강백세, 연천시대 준비를 위하여 대학병원 및 중·대형 병원과 연계된 전문 진료체계 구축으로 군민에 대한 양질의 의료서비스 공급

## 2 사업 개요

- 중·대형 병원과 응급의료 및 진료 분야 업무협약(MOU) 체결 추진
- 다각화된 의료 연계 인프라 확대를 위해 보건의료원을 우리 군의 실정에 맞는 경기도립의료원 연천분원으로 전환
- 연천분원 전환시까지 보건의료원 운영에 따른 손실금 발생분에 대한 재정 지원 유치

## 3 추진 계획

- 중·대형 병원과 업무협약 체결 추진으로 보건의료원 미개설 진료과목 진료와 응급환자 연계 우선 배정, 협약체결 병원의 사회공헌사업(진료봉사 등) 유치로 의료서비스 확대 제공
- 경기도 유일의 보건의료원을 연천군 의료사각지대 해소를 위한 경기도립의료원 연천분원 승격 전환 운영
- 지역보건법 제24조에 의거 지역보건의료 시행에 필요한 운영비 경기도 보조금 지원을 통한 보건의료원 재정지원 현실화 추진

## [연차별 추진목표]

| 구 분                | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------------------|---|------|------|------|------|------|-----|
| 업무협약               | 1 | 1    |      |      |      |      |     |
| 도립의료원 전환 및 재정지원 확대 | 1 |      |      | 1    |      |      |     |

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

### [추진실적 총괄]

| 구 분                | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)    |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
| 업무협약               | 목표 | 1    | 1    | -    | -    | -    | -   | 200%       |
|                    | 실적 | 2    | 1    | 1    | -    | -    | -   |            |
| 도립의료원 전환 및 재정지원 확대 | 목표 | 1    |      | 1    |      |      |     | -          |
|                    | 실적 |      |      |      |      |      |     |            |
| <b>총 이행률</b>       |    |      |      |      |      |      |     | <b>50%</b> |

### [그간 주요 추진실적]

- 2022. 12. 14. 연천군 ⇄ 인제대 상계백병원 업무 협약
- 2023. 01. 13. 도립의료원 유치 경기도 상급기관 협의(공공의료과)
- 2023. 04. 06. 상급기관 실무 협의 간담회(행정2부지사, 보건의료과장)
- 2023. 05. 17. 경기도의원 및 관련부서 면담
- 2023. 06. 13. 경기도의원 및 관련부서 면담
- 2023. 08. 18. 보건복지부 방문(재정 지원 근거 관련 질의)
- 2023. 08. 28. 재정 지원 근거 질의 회신(보건복지부 건강정책과-7029)
- 2023. 09. 07. 경기도 관련부서 면담
- 2023. 09. 26. 지역보건법 관련 법령 해석 질의 요청(법제처)
- 2023. 11. 14. 법제처 법령해석 요청 접수(안전번호 23-1013)
- 2023. 11. 30. 경희의료원 협력병원 체결
- 2024. 02.: 법령해석 담당자 교체(법령해석총괄과 → 행정법령해석과)



- 2024.03.: 명확한 법령해석 질의요지 파악을 위한 실무자 사전 조율 완료
- 2024.04.: 법제처 법령해석 최종회신(경기도와 연천군이 정책적 판단을 통해 개별적으로 해결할 사항임 권고 회신)
- 2024.07.: 경기 동북부권 공공의료원 설립 후보지 신청
- 2024.09.: 경기 동북부권 공공의료원 설립 후보지 미선정

## 5 향 후 계 획

- 중·대형 병원과 의료 연계 업무협약이 우리 군민에 대한 의료 서비스 향상에 미약하여 협약체결 추진을 지양하고
- 경기도로부터 점진적으로 의료손실금지원금을 상향 지원받아
- 우리군 실정에 맞는 전문적인 의료서비스가 군민들에게 확대 될 수 있도록 노력하겠음

## 6 문제점 및 대책

- 대학병원 및 중·대형병원 유치에 따른 의료서비스 최소 수요 인구가 8 ~ 10만 명 이상으로 우리 군 인구 규모로는 유치가 매우 어렵기 때문에 중·대형병원과 업무협약 체결 추진으로 대군민 의료 서비스 대체 공급
- 도립의료원 유치의 현실적인 한계와 300병상 이상 규모의 경기 동북부권 공공의료원 설립 공모에 미선정 됨에 따라 경기도로부터 보건의료원 운영에 대한 재정 확대 추진

## 7 협 력 사 항

- 해당사항 없음

**2-16**

**신서보건지소 일반 의약품 판매 확대**

|          |   |      |              |        |      |      |    |
|----------|---|------|--------------|--------|------|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내         | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 32백만원   | 추진상황 | 이행 후<br>계속추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 지역보건법, 의료법  |      |              |        |      |      |    |
| 주요추진절차   | • 사업진행관련<br>①신서보건지소 약국 개설 운영 계획 제출(22.08) ▶ ②보고회 개최('22.09.)<br>▶ ③의약품 및 보관장 구입(22.09.) ▶ ④사업 진행중 |      |              |        |      |      |    |

**1 정책 목표**

- 신서면 관내에 개설된 민간약국이 없어 양질의 의료혜택을 희망하는 주민들을 위해 신서보건지소에서 일반의약품 확보 처방
- 신서면 24시간 편의점에서 판매하는 비상상비약을 제외한 약 39종의 일반의약품을 지소에서도 구매할 수 있게 하여 편의성 증대

**2 사업 개요**

- 신서보건지소 내 약국 운영
  - 신서보건지소 진료시스템 내 일반의약품 처방 코드생성
  - 의사의 진료 후 처방전 발행하여 일반의약품 제공

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분            | 2022           | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  |
|----------------|----------------|------|------|------|------|------|
| 신서면 일반의약품 판매확대 | 약장준비 및<br>약품완비 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 32              | 0          | 32    | 10    | 10    | 4     | 4     | 4          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 32              |            | 32    | 10    | 10    | 4     | 4     | 4          |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구 분                  | 2024년 추진목표                                     | 추진실적                              | 이행률  | 비 고                                     |
|----------------------|--|-----------------------------------|------|---|
| 신서면<br>일반의약품<br>판매확대 | 전문약품 외 39여종의<br>일반의약품 처방을 통해<br>판매하여 주민건강증진 도모 | - 일반의약품 구매처방 건수<br>루테인 외 46종 419건 | 100% | 의약품 수요량과<br>주민들의 선호도 파악<br>향후 의약품 판매 확대 |

## [추진실적 총괄]

| 구 분               | 단위 | 계   |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  | 이행률<br>(%) |
|-------------------|----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------------|
|                   |    | 목표  | 실적  | 100  | 100  | 100  | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 |            |
| 신서면 일반의약품<br>판매확대 | %  | 100 | 100 | 100  | 100  | 100  | 확대운영 | 확대운영 | 확대운영 | 100%       |
|                   |    |     |     |      |      |      |      |      | -    |            |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 35  | 21  | 10   | 10  | 10   | 7   | 15   | 4   |      |     |      |     |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 35  | 21  | 10   | 10  | 10   | 7   | 15   | 4   |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## **[그간 주요 추진실적]**

- 2022. 8. 관계법령검토
  - 전문의약품은 물론 일반의약품도 보건지소에서 처방 가능한지 여부: 가능
- 2022. 8. 보건지소 조제실 약장설치
- 2022. 9. 일반의약품 목록 확정 및 지역보건의료정보 시스템 일반의약품 처방코드 추가
- 2022. 9. 26. 일반의약품 처방판매 시작
- 2022. 9. 27. [신서보건지소 진료 기능 강화] 보고회 개최
- 2022년 일반의약품 사용 현황: 루테인 외 38종 367건
- 2023. 4. 보건지소 진료안내 및 홍보 현수막개시
- 2023. 9. 일반의약품 사용 현황: 루테인 외 46종 / 419건
- 2023. 12. 사업 지속 시행중

## **5 향 후 계 획**

- 주민요구에 따른 추가 약품 수시 확보

## **6 문제점 및 대책**

- 처방전에 의한 조제로 공보의 부재 시 일반의약품 판매 불가
  - 장기간 부재시(코로나 파견등) 타보건지소 공보의와 협조하여 공백 최소화

## **7 협 력 사 항**

- 보건지소 일반의약품 구매 및 지역주민 홍보

**2-17**

**주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축**

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 28백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 54% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 지역보건법/한의약육성법/국민건강증진법  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>이장 및 노인회장 정보확보</b><br/>                     ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②관련부서에서 정보확보('24.1) ▶<br/>                     ③사업일정 작성('24.02) ▶ ④사업진행(진행중) ▶ ⑤사업종료('24.11)</li> <li>• <b>공보의 일정 확보</b><br/>                     ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶<br/>                     ③사업진행(진행중) ▶ ④2024년 공보의명단 확보 후 일정수정('24.04) ▶<br/>                     ⑤사업종료('24.11)</li> <li>• <b>필요소모품 확보</b><br/>                     ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶<br/>                     ③필요소모품 확보('24.02) ▶ ④사업진행(진행중) ▶ ⑤사업종료('24.11)</li> <li>• <b>주민홍보</b><br/>                     ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶<br/>                     ③읍면 홍보협조('24.02) ▶ ④이장 및 노인회장 홍보협조('24.03) ▶<br/>                     ⑤사업진행(진행중) ▶ ⑥사업종료('24.11)</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- 보건의료 접근성이 낮은 지역주민을 대상으로 의과, 한의과, 치과 등의 의료상담 실시
- 개별 건강상담을 통한 자가건강관리 증진으로 건강한 지역사회 조성

**2 사업 개요**

- 사업장소: 10개 읍·면 마을회관 및 경로당
- 사업기간: 2023. 3. ~ (주2회, 월8회)  
 - 3~6월, 9~11월/ 혹서기(7~8월), 혹한기(12~2월)에는 필요시 추가 운영
- 사 업 비: 40백만원(군비)

## ○ 사업내용

- 정기적으로 마을회관 및 경로당을 방문하여 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따른 건강상담 실시
  - 고혈압 · 당뇨 관리, 흡연, 고위험 음주, 비만 등 건강상담
- 건강위험요인의 적극적인 개선을 위한 보건 · 의료전문가 참여를 통한 전문적 건강관리 서비스 제공
  - 코로나19 방역수칙 및 버스 운행상황에 따른 일정 변동 가능

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

| 구 분                         | 계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  |
|-----------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 주민생활 밀착형<br>마을건강 돌봄<br>의료상담 | 227개소 | 3개소  | 56개소 | 56개소 | 56개소 | 56개소 | 지속운영 |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 28              | -          | 28    | -     | 10    | 6     | 6     | 6          | -     |
| 국비 | -               |            | -     |       |       |       |       |            | -     |
| 도비 | -               |            | -     |       |       |       |       |            | -     |
| 군비 | 28              |            | 28    | -     | 10    | 6     | 6     | 6          | -     |
| 기타 | -               |            | -     |       |       |       |       |            | -     |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분                         | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률 | 비 고 |
|-----------------------------|------------|------|-----|-----|
| 주민생활 밀착형<br>마을건강 돌봄<br>의료상담 | 56개소       | 48개소 | 85% |     |

## [추진실적 총괄]

| 구분                          | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |     |
|-----------------------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|-----|
| 주민생활 맞춤형<br>마을건강 돌봄<br>의료상담 | 개소 | 목표 | 227  | 3    | 56   | 56   | 56   | 56  | -       | 54% |
|                             |    | 실적 | 123  | 6    | 69   | 48   | -    | -   |         |     |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 28  | 14  | 0    | 0   | 10   | 9   | 6    | 5   | 6    | 0   | 6    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   | 0    |     | 0    |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   | 0    |     | 0    |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 28  | 14  | 0    | 0   | 10   | 9   | 6    | 5   | 6    |     | 6    |     |
| 기타 | 0   | 0   | 0    |     | 0    |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

○ 2024. 11. 하반기 사업 지속 추진

\* 공약이행평가단 의견 반영하여 노인복지관 추가 운영

## 6 문제점 및 대책

○ 해당없음

## 7 협 력 사 항

○ 읍·면 행정복지센터 홍보 협조

- 이장 또는 노인회장 연락처 확보

**2-18**

**AI·IoT 기반 어르신 건강관리서비스 지원**

| 사업주체     | 국가  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 총사업비     | 446백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 82% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | -   |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>사업진행관련</b></li> <li>①보건복지부 시범사업공모(‘22.09) ▶ ②시범사업 선정(‘22.10) ▶</li> <li>③사업추진계획수립(‘23.01.) ▶ ④사업 홍보 및 대상자 모집(‘23.04) ▶</li> <li>⑤건강측정기기(4종)구입 및 인력 채용(‘23.06) ▶ ⑥시범사업 수행(‘23.07) ▶</li> <li>⑦사업 대상자 최종(사후) 평가(‘23.12)</li> <li>▶ ⑧대상자 모집 및 사업 지속 운영(‘24.01~)</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- AI·IoT기반 의료 접근성이 떨어지는 만성질환 어르신을 대상으로 건강행태개선 등 자가건강관리능력 향상을 위한 건강관리서비스 지원
- AI·IoT기반 비대면 건강관리서비스 제공을 통한 어르신 자가 건강관리 역량강화 및 허약예방 실현

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2023. 6. ~
- 사업규모: 매년 150명
- 사업비: 446백만원(국 223백만원, 군 223백만원)
- 사업내용
  - AI·IoT를 활용한 비대면 건강관리서비스 제공
  - 장비 설치: 오늘건강 앱(APP) 및 5종 디바이스
  - 전원 배부: 손목 활동량계, 체중계
  - 혈압계 및 혈당계: 고혈압, 당뇨 환자로 정기적 측정이 필요한 경우
  - AI 생활스피커: 독거노인 또는 사회적 허약으로 판정 된 경우



- 어르신별 6개월 주기 서비스 참여
  - 스크리닝 항목: 체중, 혈압, 혈당, 신체활동, 식생활 등
  - 실천과제 항목: 혈압·혈당 측정, 제때 약먹기, 매일 걷기 등

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구 분                     | 계    | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-------------------------|------|---------------|------|------|------|------|-----|
| AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 | 600명 | 시범사업<br>공모 준비 | 150명 | 150명 | 150명 | 150명 | -   |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 446             | 0          | 446   | 0     | 132   | 194   | 60    | 60         | 0     |
| 국비 | 223             |            | 223   |       | 66    | 97    | 30    | 30         |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 223             |            | 223   |       | 66    | 97    | 30    | 30         |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분                     | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|-------------------------|------------|------|------|-----|
| AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 | 150명       | 307명 | 204% |     |

## [추진실적 총괄]

| 구분                      | 단위 | 계  | 2022 | 2023          | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |     |
|-------------------------|----|----|------|---------------|------|------|------|-----|---------|-----|
| AI·IoT기반 어르신 건강관리서비스 지원 | 명  | 목표 | 600  | 시범사업<br>공모 준비 | 150  | 150  | 150  | 150 | -       | 82% |
|                         |    | 실적 | 493  | 공모사업<br>선정    | 186  | 307  |      |     |         |     |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 326 | 248 | 0    | 0   | 132  | 130 | 194  | 118 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 163 | 124 |      |     | 66   | 65  | 97   | 59  |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 163 | 124 |      |     | 66   | 65  | 97   | 59  |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- 2024. 11. AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 사후건강스크리닝
- 2025. 01. 신규 대상자 모집

## 6 문제점 및 대책

- 문제점
  - AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 지침 변경
    - (종전) 스마트폰 소지 필수
    - (변경) 스마트폰이 없더라도 참여 원할 시 화면형 AI스피커 대체
- 대책
  - 변경된 지침을 반영하여 시범사업 추진

## 7 협 력 사 항

- 읍·면사무소 독거노인 발굴 협조

**2-19**

**산후우울증 예방을 위한 지원 확대**

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 비예산   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 66% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | -   |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 임신부 등록 및 출산용품 지급시 우울증 검사 지원</li> <li>· 고위험 대상자 발굴 시 기관내 진료부서 또는 외부 진료 가능기관(정신건강복지센터 등) 연계</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- 임신부 산후우울증 예방 및 고위험군 관리

**2 사업 개요**

- 산후우울증 자가진단 검사 확대 및 절차 간소화
  - 모자보건실 내 검사지 비치 및 검사 실시
  - 보건소 방문 산모 대상 우울증 자가진단 검사 홍보 및 검사
  - 고위험군으로 판정 시, 연천군 정신건강센터 상담 및 사후 관리 의뢰

**3 추진 계획**

- 연천군 보건의료원 모자보건실 내 자가진단 검사지 비치
  - 모자보건실 방문 산모 대상 검사 실시
- 연천군 홈페이지 내 관련 기관 정보 및 신청방법 등 홍보
- 연천군 정신건강복지센터 협업(고위험군 판정 시, 사후관리 의뢰 등)

## [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구 분           | 계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---------------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 산후우울증<br>검사자수 | 340 | 20   | 80   | 80   | 80   | 80   |     |

## 4

### 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구 분           | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|---------------|------------|------|------|-----|
| 산후우울증<br>검사자수 | 80명        | 106명 | 132% |     |

## [추진실적 총괄]

| 구 분           | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|---------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 산후우울증<br>검사자수 | 명  | 목표 | 340  | 20   | 80   | 80   | 80   | -   | 66%     |
|               |    | 실적 | 225  | 30   | 89   | 106  |      |     |         |

## 5

### 향후 계획

- 모자보건사업과 연계하여 산후우울증 검사 및 홍보 추진

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협력 사항

- 해당없음

2-20

100세 시대 건강증진 프로그램 운영 확대 지원

|          |  |      |      |        |     |      |    |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 국가   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 40백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 66% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 국민건강증진법  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100세 시대 건강 경로당                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 100세 시대 건강 경로당 운영 계획('22.10.)</li> <li>② 100세 시대 건강 경로당 실시: 717명('23.4.~'23.5.)</li> </ul> </li> <li>• 찾아가는 경로당 순회교육                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2022~2023 찾아가는 경로당 순회교육 운영 계획('22.11.)</li> <li>② 2022~2023 찾아가는 경로당 순회교육 실시: 1,726명('22.11.~'23.2.)</li> <li>③ 2023~2024 찾아가는 경로당 순회교육 운영 계획('23.11.)</li> <li>④ 2023~2024 찾아가는 경로당 순회교육 실시: 1,767명('23.11.~'24.2.)</li> </ul> </li> <li>• 65세이상 체성분 검사 및 영양상담                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2023년 65세이상 체성분 검사 및 영양상담 : 223명</li> <li>② 2024년 65세이상 체성분 검사 및 영양상담 지속 시행</li> </ul> </li> <li>• 65세이상 시니어 구강 보건사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2023년 65세이상 시니어 구강보건사업: 14명</li> <li>② 2024년 65세이상 시니어 구강보건사업 지속 시행</li> </ul> </li> <li>• 어르신 요가교실 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 어르신 요가교실 운영 계획 및 준비('25.3.)</li> </ul> </li> <li>• 어르신 건강 걷기 프로그램 운영                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 어르신 건강 걷기 프로그램 운영 계획 및 준비('25.5.)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

1 정책 목표

- 연천군 인구 특성과 100세 시대를 고려하여 고령층 대상으로 특화된 다양한 건강증진 프로그램 진행
  - 노인인구의 건강생활 실천 분위기를 조성 및 확립
  - 연천군 노인인구의 건강증진에 기여

## 2 사업 개요

- 사업명: 100세 시대 건강증진 프로그램
- 사업기간: 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 사업대상: 65세 이상 연천군민 누구나 참여 가능
- 사업비: 40백만원(국비 20백만원, 군비 20백만원)

\*지역사회 통합건강증진사업 예산

- 사업내용
  - 어르신 요가 교실 및 스포츠댄스 교실 운영
  - 건강 걷기 프로그램 운영
  - 신체활동 상담 및 운동처방 진행
  - 영양 상태 및 식사요법 상담 진행

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

(단위: 명)

| 구분                       | 계     | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 65세 이상 인구 건강증진 프로그램 참여인원 | 9,100 | 400  | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | -   |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 40              | 0          | 40    | 0     | 10    | 10    | 10    | 10         | 0     |
| 국비 | 20              | -          | 20    | 0     | 5     | 5     | 5     | 5          | -     |
| 도비 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |
| 군비 | 20              | -          | 20    | 0     | 5     | 5     | 5     | 5          | -     |
| 기타 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분                            | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률  | 비 고 |
|--------------------------------|------------|---|------|-----|
| 65세 이상 인구<br>건강증진 프로그램<br>참여인원 | 2,000명     | - 경로당 영양 상담 1,104명<br>- 인바디 및 영양 상담 183명<br>- 방문재활사업 179명<br>- 운동처방실 이용 1,644명<br>- 시니어 구강사업 352명<br>- 총 3,462명 | 173% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분                            | 단위 | 계  | 2022  | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률 (%) |     |
|--------------------------------|----|----|-------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-----|
| 65세 이상 인구<br>건강증진 프로그램<br>참여인원 | 명  | 목표 | 9,100 | 400  | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,700 | -       | 66% |
|                                |    | 실적 | 6,006 | 676  | 1,868 | 3,462 | -     | -     |         |     |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 40  | 8   | 0    | 0   | 10   | 4   | 10   | 4   | 10   |     | 10   |     |
| 국비 | 20  | 4   | 0    | 0   | 5    | 2   | 5    | 2   | 5    |     | 5    |     |
| 도비 | -   | -   | -    | -   | -    | -   |      |     | 5    |     | 5    |     |
| 군비 | 20  | 4   | 0    | 0   | 5    | 2   | 5    | 2   | 5    |     | 5    |     |
| 기타 | 0   | 0   | -    | -   | -    | -   |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5

## 향후 계획

- 2025. 1. ~ 12. 어르신 요가 교실 운영
- 2025. 1. ~ 12. 어르신 건강걷기 프로그램 운영

## 6

### 문제점 및 대책

- 문제점
  - 건강프로그램 진행 시 지역의 위치 특성상 다양한 프로그램 강사 섭외에 어려움이 있음
- 대책
  - 관내 강사 양성프로그램 발굴 검토

## 7

### 협력 사항

- 해당없음



2-21

안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위한 상수도관 설치 확대

|          |              |   |      |        |      |      |                |
|----------|--------------|---|------|--------|------|------|----------------|
| 사업주체     | 연천군          | 임기구분  | 임기 내 | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산             |
| 총사업비     | 1,820<br>백만원 | 추진상황  | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 24.06.<br>(완료) |
| 추진법령(약칭) |              | 수도법   |      |        |      |      |                |
| 주요추진절차   |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련(완료('24. 1.))                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2022년 본예산 확보</li> <li>② 2023년 본예산 확보</li> <li>③ 2024년 본예산 확보</li> </ul> </li> <li>• 상수도 공사 관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 2022년 급수취약지역 상수도 공급사업 완료 (1건)</li> <li>② 2023년 급수취약지역 상수도 공급사업 완료 (7건)</li> <li>③ 2024년 급수취약지역 상수도 공급사업 완료 (1건)</li> </ul> </li> </ul> |      |        |      |      |                |

1 정책 목표

- 생활용수 사용에 어려움을 겪고 있는 급수취약지역에 상수도 급수체계를 개선하여 맑은물 공급

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원(급수취약지역)
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2024. 12. (2년 3개월)
- 사업규모: 상수관로 L=5.93km D50~75mm (총9건)
- 사업비: 1,820백만원

3 추진 계획

- 2024. 01. ~ 02.: 인허가 등 행정절차 추진
- 2024. 03. ~ 12.: 공사 착공 및 준공

## [연차별 추진목표]

| 구분              | 계  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-----------------|----|--------|--------|--------|------|------|-----|
| 급수취약지역 상수도 공급사업 | 9건 | 준공(1건) | 준공(7건) | 준공(1건) | -    | -    |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 1,820           | 0          | 1,820 | 70    | 1,650 | 100   | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 1,820           |            | 1,820 | 70    | 1,650 | 100   |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분              | 2024년 추진목표 | 추진실적     | 이행률  | 비고 |
|-----------------|------------|----------|------|----|
| 급수취약지역 상수도 공급사업 | 공사준공(1건)   | 공사준공(1건) | 800% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분              | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|-----------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 급수취약지역 상수도 공급사업 | 개수 | 목표 | 9    | 1    | 7    | 1    |      |     | -       |
|                 |    | 실적 | 9    | 1    | 7    | 1    |      |     | 100%    |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022 |     | 2023  |       | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|------|-----|-------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 1,820 | 1,683 | 70   | 70  | 1,650 | 1,513 | 100  | 100 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0     | 0     |      |     |       |       |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0     |      |     |       |       |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 1,820 | 1,683 | 70   | 70  | 1,650 | 1,513 | 100  | 100 |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     |      |     |       |       |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## **[그간 주요 추진실적]**

- 2022. 09. 14.: 급수취약지역 실시설계용역 계약심사 결과 알림
- 2022. 10. 21.: 급수취약지역 상수도 공급사업 준공(1건)
- 2023. 02. 08.: 설계용역 준공(2건)
- 2023. 05. 30.: 상수도공급사업 준공(2건)
- 2023. 09. 20.: 상수도공급사업 준공(5건)
- 2024. 06. 30.: 상수도공급사업 준공(1건)

**5**

## **향 후 계 획**

- 해당없음

**6**

## **문제점 및 대책**

- 해당없음

**7**

## **협력 사항**

- 해당없음

2-22

쾌적한 도시환경을 위한 하수처리구역 확대

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 86,684<br>백만원  | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 43% | 준공예정 | '27.12. |
| 추진법령(약칭) | 하수도법   |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>하수도정비기본계획 수립</b><br/>①하수도정비기본계획 수립</li> <li>• <b>기본 및 실시설계 관련(공공하수처리시설 설치시)</b><br/>①기본설계(처리장위치 및 관로 노선 선정) ▶ ②도시계획시설 결정(시설 용량 500m<sup>3</sup>/일 이상) ▶ ③설계 경제성검토(VE) ▶ ④건설기술심의 ▶ ⑤설계 안전성검토 ▶ ⑥재원협의(환경부) ▶ ⑦공공하수도사업 인가 ▶ ⑧각종인허가(도로,하천,산지) ▶ ⑨심의(공공측량 성과, 건축디자인) ▶ ⑩도시계획시설사업 실시계획인가 ▶ ⑪설치인가(고시)</li> <li>• <b>시공관련</b><br/>①설치공사 ▶ ②설계용역 평가 ▶ ③ 건설사업관리용역 발주 ▶ ④공사용역 원가심사 ▶ ⑤계약심의위원회 ▶ ⑥공사발주 ▶ ⑦건설사업관리용역 및 시공평가 ▶ ⑧공사준공및승인 ▶ ⑨재산관리 이관</li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

1 정책 목표

- 하수처리구역의 단계적 확대로 공공위생향상과 공공수역의 물환경 보전을 도모하여 쾌적한 도시환경 조성

2 사업 개요

- 사업위치: 연천군 일원
- 사업기간: 2022. 01. ~ 2027. 12.(6년)
- 사업규모: 하수처리구역 확대를 통한 하수관로 신설 L=52.16km
- 사 업 비: 86,684백만원

### 3 추진 계획

○ 1단계(2024년 완료), 2단계(2025년 완료), 3단계(2026년 완료)로 단계별 추진



#### [연차별 추진목표]

| 구분  | 계      | 2022 | 2023 | 2024                | 2025             | 2026      | 임기후    |
|-----|--------|------|------|---------------------|------------------|-----------|--------|
| 대상지 | 17개 지역 | -    | -    | 차탄,현가, 통현,동막,상고능,은대 | 고문,왕림, 은대,남계, 내산 | 동이,삼화, 양원 | 황산, 우정 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 입 기 내  |       |        |       |        |        | 임기후 (d) |
|----|--------------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         | 소계(c)  | 2022년 | 2023년  | 2024년 | 2025년  | 2026년  |         |
| 계  | 86,684       | 3,671   | 78,238 | 3,823 | 12,180 | 7,608 | 16,850 | 37,777 | 4,775   |
| 국비 | 53,888       | 2,500   | 48,523 | 3,245 | 7,619  | 5,063 | 8,613  | 23,983 | 2,865   |
| 도비 | 10,810       | -       | 10,558 | -     | 79     | 218   | 3,776  | 6,485  | 252     |
| 군비 | 21,503       | 1,171   | 18,674 | 578   | 4,482  | 2,327 | 4,461  | 6,826  | 1,658   |
| 기타 | 483          | -       | 483    | -     | -      | -     | -      | 483    | -       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구분        | 2024년 추진목표      | 추진실적    | 이행률 | 비고 |
|-----------|-----------------|---------|-----|----|
| 하수처리구역 확대 | 1단계 사업 공정률 100% | 공정률 96% | 96% |    |
|           | 2단계 사업 공정률 60%  | 공정률 20% | 33% |    |
|           | 3단계 사업 공정률 30%  | 공정률 0%  | 0%  |    |

#### [추진실적 총괄]

| 구분             | 단위      | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  | 이행률 (%)    |
|----------------|---------|----|------|------|------|------|------|------|------------|
| 하수처리구역확대 (1단계) | 공정률 (%) | 목표 | 100% | 30%  | 60%  | 100% | -    | -    | 96%        |
|                |         | 실적 | 96%  | 40%  | 75%  | 96%  | -    | -    |            |
| 하수처리구역확대 (2단계) | 공정률 (%) | 목표 | 100% | -    | 30%  | 60%  | 100% | -    | 33%        |
|                |         | 실적 | 20%  | -    | 7.2% | 20%  | -    | -    |            |
| 하수처리구역확대 (3단계) | 공정률 (%) | 목표 | 100% | -    | -    | 30%  | 60%  | 100% | 0%         |
|                |         | 실적 | -    | -    | -    | 0%   | -    | -    |            |
| <b>총 이행률</b>   |         |    |      |      |      |      |      |      | <b>43%</b> |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |        | 2022  |       | 2023   |       | 2024  |       | 2025 |     | 2026 |     |
|----|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----|------|-----|
|    | 예산액    | 집행액    | 예산액   | 집행액   | 예산액    | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 24,424 | 17,093 | 4,636 | 4,636 | 12,180 | 8,092 | 7,608 | 4,365 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 15,927 | 11,855 | 3,245 | 3,245 | 7,619  | 5,664 | 5,063 | 2,946 | -    | -   | -    | -   |
| 도비 | 297    | 253    | -     | -     | 79     | 52    | 218   | 201   | -    | -   | -    | -   |
| 군비 | 8,200  | 4,985  | 1,391 | 1,391 | 4,482  | 2,376 | 2,327 | 1,218 | -    | -   | -    | -   |
| 기타 | 0      | 0      | -     | -     | -      | -     | -     | -     | -    | -   | -    | -   |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2021.08. 1단계(차탄, 현가, 통현, 동막, 상, 고능, 은대 구간)사업 착공
- 2022.11. 3단계(동이, 삼화 구간)사업 기본 및 실시설계용역 착수
- 2023.02. 2단계(고문, 왕림, 은대 구간)사업 공사 착공
- 2023.12. 2단계(내산 구간)사업 공사 착공
- 2024.03. 2025년 국고보조사업 신청 ※신규: 양원, 횡산, 우정
- 2024.08. 2단계(남계 구간)사업 공사 착공
- 2024.10. 2025년 국고보조사업 가내시 ※양원 선정 / 횡산, 우정 미선정

## 5 향 후 계 획

- 2024. 12. 1단계사업 완료
- 2025. 12. 2단계사업 완료
- 2025. 3. 3단계사업 일부 착공
- 2026. 12. 3단계사업 완료

## 6

### 문제점 및 대책

- 한강유역환경청과 업무협의를 통해 하수처리구역 확대
  - 2023. 5. 18. “연천군 하수도정비기본계획(변경) 승인” 으로 주요 민원 지역인 횡산리, 우정리에 대한 하수처리구역 확대 근거 마련하였으나
  - 횡산리, 우정리 지역은 2025년 환경부 국고보조사업으로 신청하였으나 환경부 예산 부족으로 신규사업 미선정에 따른 2026년 재신청

## 7

### 협력 사항

- 중앙부처(환경부/한강유역환경청)와의 협의 추진
  - 횡산리, 우정리 지역 하수처리구역 확대는 환경부와 우리군의 환경보전 필요성 등을 수시로 소통하여 2026년 국고보조사업으로 선정될 수 있도록 지속 추진

**2-23**

**다양한 평생교육 프로그램 시스템 운영**


|      |     |      |      |        |      |      |                 |
|------|-----|------|------|--------|------|------|-----------------|
| 사업주체 | 연천군 | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 비예산             |
| 총사업비 | -   | 추진상황 | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '23.11.<br>(완료) |

**1 정책 목표**

- 연천군 관내에서 추진되고 있는 학습정보를 통합 관리
- 정보 표출을 생애주기별로 구분하여 제공하여 학습자 편의 제공

**2 사업 개요**


- 관내 교육기관 평생교육 정보 제공(부서별 교육과정 정보)
- 홈페이지 안에서 세부 정보 및 수강생 접수 현황 관리
- 교육과정을 NCS(국가직무능력표준) 요인에 맞춰 학습 이력 관리
- 학습 이력 및 관리 체계 구축 기반 마련으로 통합 관리



- 생애주기별 학습정보 분류
  - 생애주기에 따른 학습정보 분류(유아~노인, 소외계층)
  - 각 주기에 따른 특화 프로그램 기획 및 운영
  - 체계적인 학습 이력 관리를 통한 학습 이력제 구축 토대 마련



정보망 분류 체계(연천군 통합예약 시스템 활용)

|  |  |
|--|--|
|  <p>유아 아동 청소년 성인 청년 노인 소외계층</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유아 : 유아 및 관련 교육 등</li> <li>- 아동 : 아동 관련 교육 등</li> <li>- 청소년 : 진로, 교과 지도 등 청소년 중심 교육 등</li> <li>- 성인 : 취미, 교양, 자격증 등 성인 중심 교육 등</li> <li>- 청년 : 은퇴 및 예정자 교육, 제2인생 설계 등</li> <li>- 노인 : 노인복지관, 노인회, 경로당 등 프로그램</li> <li>- 소외계층 : 장애인, 저소득층, 한부모 가족 등</li> </ul> |
|--|--|

### 3 추진 계획

#### ○ 사업 추진도

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>연천군 통합예약 시스템<br/>(Rainbow 평생교육 정보망)</b>   | <b>하 위 개념</b><br><b>수강·학습이력 관리 시스템</b>  | <b>평생직업능력개발<br/>체제(YQF)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 생애주기별 학습정보 제공</li> <li>- 통일평생교육원 학습정보 제공</li> <li>- 관내 평생교육 기관 학습정보 제공</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수강신청 시스템 구축</li> <li>- 학습이력 관리 위한 학사관리 시스템 구축</li> <li>- 학습자의 포트폴리오 관리 (개인 및 강사 입력)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포트폴리오 기초한 이력현황 제공</li> <li>- 학습시간 및 결과에 대한 인증</li> <li>- 각 과정별 인증체제 마련</li> <li>- 학습자와 기업체 간의 직업연계</li> </ul> |
| <b>공약사항 포함 내용</b>  |   | <b>향후 추진 과제</b>  |

#### ○ 단계별 추진계획

| 구 분              | 1단계                           | 2단계           | 3단계                          |
|------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|
| Rainbow 평생교육 정보망 | 교육원 정보입력                      | 교육원+타기관 정보입력  | -                            |
| 수강·학습이력 관리시스템    | 관리 시스템 구축 완료                  | 기능보강(포트폴리오)   | -                            |
| 평생직업능력개발 체제      | 과정 시범운영/ 일부 인정 (커피, 제과제빵, 미용) | 교육원 전 과정 이력인증 | 타 기관 포함 이력인증 방안 검토 및 자격체제 마련 |

#### [연차별 추진목표]

(단위: 개)

| 구 분    | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------|---|------|------|------|------|------|-----|
| 시스템 개편 | 1 | 개편검토 | 1    | 추진   | 추진   | 추진   |     |

## 4

## 추진실적

(2023. 12. 31.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분    | 2023년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|--------|------------|------|------|-----|
| 시스템 개편 | 1          | 1    | 100% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분    | 단위 | 계  | 2022 | 2023     | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|--------|----|----|------|----------|------|------|------|-----|---------|
| 시스템 개편 | 개  | 목표 | 1    | 개편검토     | 1    | 추진   | 추진   | 추진  | 100%    |
|        |    | 실적 |      | 관련부서 협의중 | 1    |      |      |     |         |

### [그간 주요 추진실적]

- 2022. 8. ~ 9. 기관별 교육 프로그램 현황 조사 완료
- 2022. 9. 관계부서 1차 협의 완료(가능성 검토)
- 2022. 10. 운영 및 활용방안 등에 대한 기관 협의
- 2023. 6. 관계기관 협의 완료(미디어콘텐츠과)
- 2023. 6. 경기도 평생학습 공유 플랫폼 참여 의사 표현
- 2023. 9. 경기도 참여 공모 탈락(경기도 통보)
- 2023. 9. 기존 연천군 홈페이지 기능개선 요청
- 2023. 11. 한기대 LMS(학사관리시스템) 사업 선정·운영

## 5

## 현재추진과정

- 해당없음

## 6

## 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 향 후 계 획

- 2024. 01. ~ 12. 군청 홈페이지 기능개선을 통한 일부 기능 구축
- 2024. 06. ~ 12. 평생교육 정보망 개선을 위한 기본계획 수립
- 2025. 01. ~ 04. 경기도 평생학습 공유 플랫폼 사업 참여
- 2025. 05. ~ 12. 홈페이지 구축 사업 실시(경기도 발주 사업)
- 2026. 01. 구축 완료 및 운영

## 8

### 협 력 사 항

- 홈페이지 구축 관련 협의: 미디어콘텐츠과

**2-24**

**국제교육 활성화**

| 사업주체     | 연천군/<br>연천교육지원청   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 총사업비     | 2,578<br>백만원  | 추진단계 | 정상추진 | 전체 이행률 | 42% | 준공예정 | -  |
| 추진법령(약칭) | 연천군 학생 학력 증진 지원에 관한 조례  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 거점학교관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 호주: ①관계자협의회('23.05) ▶ ②거점학교(청산중)선정('24.05)</li> <li>- 미국: ①관계자협의회('23.07) ▶ ②거점학교(전곡고)선정('23.07)</li> </ul> </li> <li>• 학생선발관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 호주: ①국내 연수 대상자 선발(매년 7월) ▶ ②국내연수시행(매년 8월) ▶ ③국외 연수 대상자 선발(매년 9월)</li> <li>- 미국: ①선발기준협의회(매년 10월) ▶ ②1차 선발(매년 11월) ▶ ③2차 선발(매년 11월)</li> </ul> </li> <li>• 연수시행관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 호주: ①사전설명회 개최(매년 11월) ▶ ②연수시행(매년 2월) ▶ ③정산 및 결과보고(매년 4월)</li> <li>- 미국: ①사전설명회 개최(매년 12월) ▶ ②미국에서 연수시행(매년 1월) ▶ ③한국에서 연수시행(매년 3월) ▶ ④정산 및 결과보고(매년 4월)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- 국내·외 어학연수 프로그램 등 운영으로 어학 능력 향상 및 국제문화 체험을 통해 미래지향적 글로벌 인재 육성

**2 사업 개요**

- 국내·외 어학연수 지원
  - 소요예산: 550백만원(국내 120백만원, 국외 430백만원)
  - 대상인원
    - 국내 어학연수: 190명(초등 6학년 90명 / 중등 2학년 100명)
    - 국외[호주] 어학연수: 중등 2학년 40명
    - 국외[미국] 어학연수: 고등 1학년 20명
  - 기 간: 국내(하계방학, 8월), 국외(동계방학, 1~2월)
  - 사업내용: 원어민, 해외 현지 학교 수업 및 문화체험 활동
- 국제교육 활성화를 위한 명문화학교 지원확대

### 3 추진 계획

- 2025. 1 미국 어학연수 실시
- 2025. 2. 호주 어학연수 실시
- 2025. 3. 국외 어학연수 결과 보고
- 2025. 4. 미국 학생 방한

#### [연차별 추진목표]

| 구 분     | 계      | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후   |
|---------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| 국내 어학연수 | 1,180명 | 220명 | 220명 | 190명 | 200명 | 210명 | 계속 추진 |
| 국외 어학연수 | 260명   | 40명  | 60명  | 60명  | 63명  | 66명  | 계속 추진 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 2,578           | 0          | 2,578 | 360   | 550   | 550   | 548   | 570        | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 2,578           |            | 2,578 | 360   | 550   | 550   | 548   | 570        | 0     |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

(단위: 명)

| 구 분    | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고      |
|--------|------------|------|------|----------|
| 국내어학연수 | 190명       | 190명 | 100% | 신청인원 기준  |
| 국외어학연수 | 60명        | -    | 0%   | 추진시기 미도래 |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분          | 단위 | 계  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |     |
|--------------|----|----|-------|------|------|------|------|-----|------------|-----|
| 국내어학연수       | 명  | 목표 | 1,180 | 220  | 220  | 240  | 240  | 260 | 계속추진       | 53% |
|              |    | 실적 | 630   | 220  | 220  | 190  |      |     |            |     |
| 국외어학연수       | 명  | 목표 | 260   | 40   | 40   | 60   | 60   | 60  | 계속추진       | 31% |
|              |    | 실적 | 80    | 40   | 40   |      |      |     |            |     |
| <b>총 이행률</b> |    |    |       |      |      |      |      |     | <b>42%</b> |     |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 1,460 | 1,001 | 360  | 335 | 550  | 549 | 550  | 117 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 1,460 | 1,001 | 360  | 335 | 550  | 549 | 550  | 117 | 0    |     | 0    |     |
| 기타 | 0     | 0     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2023. 02. 국외 어학연수 실시(호주 브리즈번 40명)
- 2023. 08. 국내 어학연수 실시(신청인원: 220명 / 수료인원: 192명)
- 2024. 01. 국외(미국) 어학연수 실시(미국 LA 알함브라시 20명)
- 2024. 02. 국외(호주) 어학연수 실시(호주 브리즈번 20명)
- 2024. 03. 국외(미국) 어학연수 학생 국내 연수 실시(한국 20명, 미국 10명)
- 2024. 08. 국내 어학연수 실시(신청인원: 190명 / 수료인원: 188명)

## 5

### 향 후 계 획

- 해외 학생교류(자원봉사 등) 확대 방안 마련

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협력 사항

- (연천교육지원청) 거점학교 선정 등
- (거점학교) 보조금 집행 및 인솔교사 지원
- (각 학교) 학생 선발 및 사업 안내

# 산업융합 [産業融合]

| 관리번호 | 공약명                           | 추진현황   | 이행률   | 부서명     |
|------|-------------------------------|--------|-------|---------|
| 계    | 17건                           |        | 55.7% |         |
| 3-1  | 「연천홍보 큐브채널」구축을 통한 군민 접점 홍보 강화 | 정상추진   | 87.5% | 미디어콘텐츠과 |
| 3-2  | 1조원 예산 확보를 위한 기반 마련           | 정상추진   | 78.3% | 기획감사관   |
| 3-3  | 주민참여예산제 운영 활성화                | 정상추진   | 64%   | 기획감사관   |
| 3-4  | 관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포) | 정상추진   | 90%   | 관광과     |
| 3-5  | 첨단산업 기반조성 및 유치 추진             | 정상추진   | 10%   | 미래전략관   |
| 3-6  | 기업 유치 지원을 위한 연천BIX 산업화지원센터 건립 | 정상추진   | 20%   | 경제교통과   |
| 3-7  | 연천시를 위한 인구유입정책 추진             | 일부추진   | 86.6% | 미래전략관   |
| 3-8  | 연천의 기업과 산업 보호 육성              | 정상추진   | 60%   | 경제교통과   |
| 3-9  | 군부대 시설 이전 부지 유치 추진            | 정상추진   | 5%    | 미래전략관   |
| 3-10 | 도시가스 공급망 구축 확대 기반 마련          | 정상추진   | 38%   | 경제교통과   |
| 3-11 | 농자재 지원 확대                     | 정상추진   | 60%   | 농업정책과   |
| 3-12 | 농촌인력 지원 확대                    | 정상추진   | 59%   | 농업정책과   |
| 3-13 | 로컬푸드 활성화 사업                   | 정상추진   | 33%   | 농업정책과   |
| 3-14 | 농촌 융복합산업 육성                   | 정상추진   | 80%   | 농업정책과   |
| 3-15 | 신서면 한우마을 육성·브랜드화              | 정상추진   | 15%   | 축산과     |
| 3-16 | 장기복무 제대군인 주거 정착 지원            | 이행후계추진 | 100%  | 건축과     |
| 3-17 | 스마트농업을 통한 청년 농업인 육성           | 정상추진   | 60%   | 농업개발과   |





### 3-1

## 「연천홍보 큐브채널」 구축을 통한 군민 접점 홍보 강화

|          |        |   |      |        |       |      |         |
|----------|--------|---|------|--------|-------|------|---------|
| 사업주체     | 연천군    | 임기구분  | 임기내  | 사업유형   | 신규    | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 115백만원 | 추진상황  | 정상추진 | 전체 이행률 | 87.5% | 준공예정 | '26.12. |
| 추진법령(약칭) |        |   |      |        |       |      |         |
| 주요추진절차   |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 연천큐브채널 운영</li> <li>①연천큐브채널 운영계획 방침결재('22. 8.) ▶</li> <li>②연천큐브채널 운영을 위한 TV 등 설치('23. 3.) ▶</li> <li>③운영 고도화 및 중면 두루미 관광자원화 계획('23. 7.) ▶</li> <li>④운영 고도화를 위한 방송장비 구입 및 설치('23. 10.) ▶</li> <li>⑤중계 방송 설치 및 홈페이지 연동('23. 12.) ▶</li> <li>⑥중면 두루미 실시간 영상 중계('24. 1.) ▶</li> </ul> |      |        |       |      |         |

### 1 정책 목표

- 다양한 군정정보를 신속하게 전달하고 군민의 관심과 의견을 적극적으로 수렴하여 열린행정 도시를 구현

### 2 사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 사업규모

(단위: 천원)

| 사업명         | 내 용                | 사업량 | 예산액     | 비고           |
|-------------|--------------------|-----|---------|--------------|
| 계           |                    |     | 115,000 |              |
| 큐브채널 시스템 구축 | 각 읍·면 TV설치 및 랜선 구축 | 11대 | 25,000  |              |
| 콘텐츠 제작      | 카드뉴스 및 영상          | 16회 | 90,000  | 년4회<br>(분기별) |

### 3 추진 계획

- 2025. 1.~12. 연천큐브채널 다양한 콘텐츠 지속 제작

## [연차별 추진목표]

| 구 분                    | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|------------------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|
| 큐브채널 시스템 구축(TV설치및랜선구축) | 대  | 11 | -    | 11   |      |      |      |     |
| 콘텐츠 제작                 | 회  | 16 | -    | 4    | 4    | 4    | 4    |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |       |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년 |
| 계  | 115          | 0       | 115   | 0     | 55    | 20    | 20    | 20      | 0     |
| 국비 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |
| 도비 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |
| 군비 | 115          |         | 115   |       | 55    | 20    | 20    | 20      |       |
| 기타 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구 분         | 단위 | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|-------------|----|------------|------|------|-----|
| 큐브채널 시스템 구축 | 대  | -          | -    | 100% |     |
| 콘텐츠 제작      | 회  | 4          | 8    | 200% |     |

## [추진실적 총괄]

| 구 분          | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)      |
|--------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|--------------|
| 큐브채널 시스템 구축  | 대  | 목표 | 11   | -    | 11   |      |      | -   | 100%         |
|              |    | 실적 | 11   | -    | 11   |      |      |     |              |
| 콘텐츠 제작       | 회  | 목표 | 16   | -    | 4    | 4    | 4    | 4   | 75%          |
|              |    | 실적 | 12   | -    | 4    | 8    |      |     |              |
| <b>총 이행률</b> |    |    |      |      |      |      |      |     | <b>87.5%</b> |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 115 | 75  | 0    | 0   | 55   | 55  | 20   | 20  | 20   | 0   | 20   | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 115 | 75  |      |     | 55   | 55  | 20   | 20  | 20   |     | 20   |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

### ○ 연천큐브채널 구축

- 2022. 8. 연천큐브채널 운영계획 방침 결재
- 2023. 3. 연천큐브채널 운영을 위한 TV 등 설치
- 2023. 7. 운영 고도화 및 중면 두루미 실시간 영상중계 계획
- 2023. 10. 방송장비 구입 및 설치(실시간 스트리밍 장비 2대 및 셋톱 13대)
- 2023. 12. 중계 방송 설치 및 홈페이지 연동
- 2024. 1. 중면 두루미 실시간 영상 중계

## 5 향 후 계 획

- 3개 전철역사, 종합복지관, 노인복지관(2개소), 연천역 관광안내소 확대 설치
- 콘텐츠 자체 제작으로 예산 절감 및 적시성 향상

## 6 문제점 및 대책

- 해당사항 없음

**3-2**

**1조원 예산확보를 위한 기반마련**

|          |   |      |      |        |       |      |     |
|----------|---|------|------|--------|-------|------|-----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규    | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 78.3% | 준공예정 | 계속  |
| 추진법령(약칭) | 해당없음  |      |      |        |       |      |     |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련</li> <li>①국비신청 사업 제출(4월말까지) ▶ ②부처예산편성('24.5월말)</li> <li>▶ ③정부예산안 확정('24.8월초) ▶ ④국회제출('24.9.2. 법정기한)</li> <li>▶ ⑤예산안 의결('24.12.2. 법정기한)</li> </ul> |      |      |        |       |      |     |

**1 정책 목표**

- 지속적 재정책대 정책을 통해 지역경제의 지속적 발전과 안정적 지역개발을 도모
- 대규모 재정투자로 산업별·분야별 경쟁력을 향상시키고 양질의 일자리 제공으로 지역안정과 지역경제 활성화 도모

**2 사업 개요**

- 이전재원 확대를 위한 공모사업 전담조직 구성
  - 국고보조사업(공모사업) 유치 확대를 위한 전담팀(공모사업팀) 조직
  - 중앙부처와의 인적네트워크 강화 및 국고보조사업 적극 대응을 위한 현장사무소(세종사무소) 설치
- 자체재원 증대
  - 지방세 세원 발굴 및 체납 징수율 제고, 세외수입 증대 노력
  - 보통교부세 기초통계 정비, 보조금 정비 및 예산불용·이월 최소화를 통한 인센티브 확보 노력

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분                  | 단위 | 계      | 2022           | 2023     | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|---------------------|----|--------|----------------|----------|-------|-------|-------|-----|
| 전담조직 구성             | 팀  | 1      | 조례개정<br>(조직개편) | 공모사업팀 구성 | -     | -     | -     |     |
| 서울사무소 설치            | 개소 | 1      | 조례개정           | 서울사무소 설치 | -     | -     | -     |     |
| 국도비보조사업<br>(공모사업)확보 | 억원 | 10,007 | 1,739          | 1,890    | 2,013 | 2,127 | 2,238 |     |
| 자체재원 증대             | 억원 | 4,547  | 855            | 860      | 887   | 943   | 1,002 |     |

#### ○ 자체재원 증대 노력

(단위: 억원)

| 구분   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  | 임기후 |
|------|------|------|------|------|-------|-----|
| 계    | 855  | 860  | 887  | 943  | 1,002 | -   |
| 지방세  | 594  | 616  | 647  | 681  | 715   | -   |
| 세외수입 | 246  | 231  | 227  | 249  | 273   | -   |
| 체납징수 | 15   | 13   | 13   | 13   | 14    | -   |

#### ○ 이전재원(국고보조사업 및 공모사업) 확보 노력

(단위: 억원)

| 구분   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계    | 1,739 | 1,890 | 2,013 | 2,127 | 2,238 | -   |
| 국고보조 | 1,194 | 1,335 | 1,453 | 1,557 | 1,658 | -   |
| 도비보조 | 545   | 555   | 560   | 570   | 580   | -   |

※ (목표) 국비보조사업 및 공모사업 464억, 도비보조사업 35억 확보

#### ○ 지방재정 확대 계획

(단위: 억원)

| 구분   | 2022년 | 2023년말 | 2024년말 | 2025년말 | 2026년말 | 임기후    |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 재정규모 | 8,306 | 8,450  | 8,710  | 8,980  | 9,250  | 1조원 달성 |
| 일반회계 | 6,542 | 6,700  | 6,900  | 7,100  | 7,300  |        |
| 특별회계 | 722   | 690    | 710    | 730    | 750    |        |
| 기금   | 1,042 | 1,060  | 1,100  | 1,150  | 1,200  |        |

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분                  | 2024년 추진목표 | 추진실적    | 이행률    | 비고 |
|---------------------|------------|---------|--------|----|
| 국도비보조사업<br>(공모사업)확보 | 2,013억원    | 2,044억원 | 101.5% |    |
| 자체재원 증대             | 887억원      | 896억원   | 101%   |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분                  | 단위 | 계  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 임기후   | 이행률 (%) |       |
|---------------------|----|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 전담조직 구성             | 팀  | 목표 | 1      | 조례개정  | 조직구성  | 조직운영  | 조직운영  | 조직운영  | -       | 100%  |
|                     |    | 실적 | 1      | 조례개정  | 조직구성  |       |       |       | -       |       |
| 서울사무소 설치            | 개소 | 목표 | 1      | 조례개정  | 사무소구성 | 사무소운영 | 사무소운영 | 사무소운영 | -       | 100%  |
|                     |    | 실적 | 1      | 조례개정  | 사무소구성 |       |       |       | -       |       |
| 국도비보조사업<br>(공모사업)확보 | 억원 | 목표 | 10,007 | 1,739 | 1,890 | 2,013 | 2,127 | 2,238 | -       | 55.9% |
|                     |    | 실적 | 5,601  | 1,739 | 1,818 | 2,044 |       |       |         |       |
| 자체재원 증대             | 억원 | 목표 | 4,547  | 855   | 860   | 887   | 943   | 1,002 | -       | 57.4% |
|                     |    | 실적 | 2,612  | 855   | 861   | 896   |       |       |         |       |
| 총 이행률               |    |    |        |       |       |       |       |       | 78.3%   |       |

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 7. 19. 예산 1조원 확보를 위한 지방교부세 확보 계획 수립
- 2022. 8. 2. ~ 8. 3. 지방교부세 우수 지자체 벤치마킹 실시
- 2022. 9. 20. ~ 9. 21. 공모사업/국고보조사업 대응 역량강화 교육
- 2022. 10월: 전직원 공모사업/국고보조사업 대응 역량강화 교육 실시
- 2022. 12월: 부서별 공모사업/국고보조사업 보고회 개최
- 2023. 1. 2.: 인구정책사업실 공모전략팀 구성
- 2023. 2. 23. : 국고보조사업(공모사업) 추진계획 보고회 개최
- 2023. 3. 3. : 서울사무소 개소(전담인력 채용: 임기제 1명)
- 2023. 4. 27. : 2024년 국고보조사업 확보계획 보고회 개최
- 2023. 7. 3. : 전담인력 채용 1명(대외협력특별보좌관)
- 2024. 3월: 국고보조사업(공모사업) 확보 우수성과자 인센티브 지급  
- 대상자 19명, 지급액 28,614천원
- 2024. 5월: 2025년도 도비보조금 확보 보고회 개최(부군수 주재)
- 2024. 6월 ~ : 2025년 국도비 보조금 지원협의를 위한 기관 방문(8회 이상)  
- 행정안전부(4.22., 5.27., 7.23.), 국회의원실(5.29., 6.24.), 경기도청(8.1., 8.20), 경기도의회 방문(9.4.)

## 5

### 향후 계획

- (각 부서) 우리군 현안 국고보조사업 및 공모사업 발굴 신청

## 6

### 문제점 및 대책

- 2024년 국세수입에 대한 재추계 발표(2024.9.26.)에 ‘24년 국세수입은 전년(344.1조원) 대비 △6.4조원 감소한 377.7조원으로 예산(367.3조원) 대비 △29.6조원 부족할 것으로 예상돼 향후 지방교부금 및 조정교부금, 국도비 등 이전재원 및 의존재원 확보 불확실성 가중
- 중앙정부 공모사업 및 인센티브 정책(신속집행 등)에 적극 참여
- 서울사무소 전담조직 활용을 통한 국회, 중앙정부 및 경기도와 연계 강화로 재정수요 대응

## 7

### 협력 사항

- (미래전략담당관) 공모사업 부서 컨설팅 자문 지원
- (각 부서) 공모사업 선정을 위한 적극 대응(예산팀 재정협의)

**3-3**

**주민참여예산제 운영 활성화**

|              |   |              |      |              |     |                        |    |              |   |              |   |              |   |
|--------------|---|--------------|------|--------------|-----|------------------------|----|--------------|---|--------------|---|--------------|---|
| 사업주체         | 연천군   | 임기구분         | 임기 내 | 사업유형         | 신규  | 예산구분                   | 예산 |              |   |              |   |              |   |
| 총사업비         | 248백만원  | 추진상황         | 정상추진 | 전체 이행률       | 64% | 준공예정                   | 계속 |              |   |              |   |              |   |
| 추진법령(약칭)     | 연천군 주민참여 예산제 운영   |              |      |              |     |                        |    |              |   |              |   |              |   |
| 주요추진절차       | □ 주민참여예산제   |              |      |              |     |                        |    |              |   |              |   |              |   |
|              | <table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:25%;">연간운영계획<br/>심의</td> <td style="width:5%;">⇒</td> <td style="width:25%;">주민제안사업<br/>접수</td> <td style="width:5%;">⇒</td> <td style="width:25%;">주민제안사업<br/>검토</td> <td style="width:5%;">⇒</td> <td style="width:25%;">주민제안사업<br/>심의 및<br/>예산반영</td> </tr> </table> |              |      |              |     |                        |    | 연간운영계획<br>심의 | ⇒ | 주민제안사업<br>접수 | ⇒ | 주민제안사업<br>검토 | ⇒ |
| 연간운영계획<br>심의 | ⇒   | 주민제안사업<br>접수 | ⇒    | 주민제안사업<br>검토 | ⇒   | 주민제안사업<br>심의 및<br>예산반영 |    |              |   |              |   |              |   |

**1 정책 목표**

- 예산의 편성부터 결산까지 주민요구를 반영하여 주민의 만족도를 제고하고 지방재정 민주주의 실현
- 주민참여예산위원회의 전문성을 강화하고 다양한 주민제안사업을 반영하여 주민참여예산제 운영 활성화 도모

**2 사업 개요**

- 주민참여예산위원회 대표성 및 전문성 강화
  - 주민 대표성을 높이기 위하여 위원회의 60% 이상을 공개모집하여 계층별, 연령별, 지역별, 성별 등을 균형있게 위촉(조례개정 2023. 4. 20.)
    - ※ 前 공개모집 30%, 주민자치위원회 추천 40%, 의원추천 및 전문가 30%
  - 위원의 전문성 강화를 위하여 임기 2년과 연임을 보장
  - 예산학교를 실시하여 주민참여예산위원 역량 강화(연 2회 이상)
  - 선진지 견학 및 워크숍을 개최하여 우수 지자체 제안사업 및 부정 사례 학습(연 1회 이상)



- 주민참여 예산제도의 인식 확대를 위한 홍보 및 예산교육 강화
  - 온라인 홍보(SNS, 홈페이지, 전광판 등) 및 길거리 홍보로 주민참여 예산 인식 확대(연 2회 이상)
  - 장애인, 노인, 다문화 가족등 사회적 약자와 청소년을 대상으로 찾아가는 예산학교 운영(연 1회)
- 주민대표와 연계한 마을 특성에 맞는 주민제안사업 활성화
  - 각 읍·면에 대하여 주민참여예산을 할당하고 주민자치위원회 및 이장 협의회를 대상으로 제안사업 수렴 및 선정

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 회)

| 구 분         | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  |
|-------------|----|------|------|------|------|------|------|
| 예산학교 운영     | 10 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 지속운영 |
| 역량강화 워크숍 개최 | 5  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 지속운영 |
| 홍보강화        | 10 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 지속운영 |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 248             | 0          | 248   | 46    | 46    | 50    | 52    | 54         | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 248             |            | 248   | 46    | 46    | 50    | 52    | 54         |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

(단위: 회)

| 구 분         | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|-------------|------------|------|------|-----|
| 예산학교 운영     | 2          | 2    | 100% |     |
| 역량강화 워크숍 개최 | 1          | 1    | 100% |     |
| 홍보강화        | 2          | 2    | 100% |     |

## [추진실적 총괄]

(단위: 회)

| 구 분          | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)    |
|--------------|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
|              |    | 목표   | 실적   | 목표   | 실적   | 목표   |     |            |
| 예산학교 운영      | 목표 | 10   | 2    | 2    | 2    | 2    | -   | 60%        |
|              | 실적 | 6    | 2    | 2    | 2    |      |     |            |
| 역량강화 워크숍 개최  | 목표 | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | -   | 60%        |
|              | 실적 | 3    | 1    | 1    | 1    |      |     |            |
| 홍보강화         | 목표 | 10   | 2    | 2    | 2    | 2    |     | 70%        |
|              | 실적 | 7    | 3    | 2    | 2    |      |     |            |
| <b>총 이행률</b> |    |      |      |      |      |      |     | <b>64%</b> |

## [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 248 | 142 | 46   | 46  | 46   | 46  | 50   | 50  | 52   | 0   | 54   | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 248 | 142 | 46   | 46  | 46   | 46  | 50   | 50  | 52   |     | 54   |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 6. 주민참여예산제 전광판, 카드뉴스 홍보(7일,13일,20일)
- 2022. 6. 24. 제1차 주민참여예산위원회 및 예산학교 개최
- 2022. 7. 28. 제2차 예산학교 및 역량강화 워크숍 개최
- 2022. 10. 2023년도 예산편성을 위한 제2차 주민참여예산위원회 개최
- 2023. 4. 20. 주민참여예산제 운영 조례 개정(위원회 구성 100% 공모)
- 2023. 6. 14. 제8기 주민참여예산위원 공개모집 및 위촉
- 2023. 6. 14. 주민참여예산위원회 및 1차 예산학교 개최
- 2023. 7. 주민참여예산제 전광판, 카드뉴스 홍보(5일, 20일)
- 2023. 7. 13. 주민참여예산위원회 및 2차 예산학교 워크숍 개최
- 2023. 10. 31. 2024년도 예산편성을 위한 3차 주민참여예산위원회 개최
- 2024. 5. 21. 주민참여예산위원회 및 1차 예산학교 개최
- 2024. 7. 30. 주민참여예산위원회 및 2차 예산학교 워크숍 개최
- 2024. 8. 주민참여예산제 전광판, 카드뉴스 홍보(6일, 20일)

## 5

### 향 후 계 획

- 2024. 9. 주민제안사업 심의 및 예산반영

## 6

### 문제점 및 대책

- 분과 세분화로 인한 분야 한정 및 참여도가 낮은 분과의 활동 어려움  
⇒ 분과조정을 통한 분과 축소로 분야 범위 확대 및 참여 확대
- 위원회 활동 시 비용 발생 및 소극적인 참석  
⇒ 출장여비 지급을 통한 활동 증진 유도 및 워크숍을 통한 소속감 고취

## 7

### 협 력 사 항

- 주민제안사업 반영 사업 적극 추진

**3-4**

**관광지 입장료 유료화 확대 추진 기반 마련(재인폭포)**

|          |   |      |      |           |     |      |         |
|----------|---|------|------|-----------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형      | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 4,771<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체<br>이행률 | 90% | 준공예정 | '25.12. |
| 추진법령(약칭) | 연천군 지질공원 관리 및 운영에 관한 조례 / 연천군 재인폭포 공원 관리 및 운영에 관한 조례  |      |      |           |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련<br/>①기본계획 수립('22.2.) ▶ ②특수상황지역사업 반영('22.09)</li> <li>• 공사관련<br/>①실시설계용역(완료) ▶ ②하천점용허가 완료(수자원공사) ▶ ③공사 착공</li> </ul> |      |      |           |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 연천군 대표적인 관광명소인 재인폭포 공원의 입장료 징수 및 연천 사랑상품권 사용을 유도함으로써 지역경제 활성화에 기여
- 한탄강 세계지질공원 대표적인 지질명소로서 탄소중립은 물론 관광객 편의시설 정비를 통한 유료화 추진

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년
- 사업위치: 연천읍 부곡리 193번지 일원
- 사업내용: 시설정비(공원 및 탐방로, 암석공원 등), 조례제정 등
  - 2022 ~ 2023년 공원정비
  - 2024년 조례제정 후 유료화 시범운영
  - 2025년 유료화 시행
- 사 업 비: 4,771백만원
  - \* 이용인원: 548,176명(2023년도)

| 구분      | 2019년   | 2020년   | 2021년   | 2022년   | 2023년   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 방문인원(명) | 126,152 | 221,772 | 406,418 | 488,492 | 548,176 |

\* 월 최다 방문객 2023년 10월(153,279명)

## 3

## 추진계획

## [연차별 추진목표]

| 구분         | 2022    | 2023          | 2024          | 2025 | 2026 | 임기후 |
|------------|---------|---------------|---------------|------|------|-----|
| 공원시설<br>정비 | 암석공원 조성 | 공원 편의시설<br>정비 | 공원 편의시설<br>정비 |      |      |     |
| 조례제정       | -       |               | 조례제정          |      |      |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 4,771           | 0          | 4,771 | 500   | 720   | 1,750 | 1,801 | 0          | 0     |
| 국비 | 2,217           |            | 2,217 |       | 176   | 1,000 | 1,041 |            |       |
| 도비 | 1,000           |            | 1,000 | 250   | 250   | 250   | 250   |            |       |
| 군비 | 1,554           |            | 1,554 | 250   | 294   | 500   | 510   |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분               | 2023년 추진목표    | 추진실적          | 이행률  | 비고 |
|------------------|---------------|---------------|------|----|
| 재인폭포 공원<br>시설 정비 | 공원 편의시설<br>정비 | 공원조성 공사<br>착공 | 80%  |    |
| 조례제정             | 조례제정          | 조례제정 완료       | 100% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분      | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|---------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
| 공원시설 정비 | %  | 목표 | 100  | 30   | 60   | 100  |      | -   | 80%        |
|         |    | 실적 | 80   | 30   | 60   | 80   |      |     |            |
| 조례제정    | 개  | 목표 | 1    |      | 1    |      |      | -   | 100%       |
|         |    | 실적 | 1    |      | 1    |      |      |     |            |
| 총 이행률   |    |    |      |      |      |      |      |     | 90%        |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024  |     | 2025  |     | 2026 |     |
|----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 4,771 | 500 | 500  | 500 | 720  | 593 | 1,750 | 805 | 1,801 | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 2,217 | 540 |      |     | 176  | 74  | 1,000 | 466 | 1,041 |     |      |     |
| 도비 | 1,000 | 567 | 250  | 250 | 250  | 250 | 250   | 67  | 250   |     |      |     |
| 군비 | 1,554 | 791 | 250  | 250 | 294  | 269 | 500   | 272 | 510   |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0   |      |     |      |     |       |     |       |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2023.05.: 재인폭포 암석공원 공사완료
- 2023.05.~09.: 재인폭포 공원 종합정비 기본계획 수립
- 2023.08.~10.: 재인폭포 진입로 정비 공사
- 2023.07.~12.: 재인폭포 친수시설 정비사업 실시설계 용역 추진
- 2024.04.: 재인폭포 전기셔틀버스 운행 \*8. 9일부터 유료화
- 2024.07.: 재인폭포 공원 유료화 조례 제정
- 2024.08.: 재인폭포 공원 황화코스모스 식재

## 5 향 후 계 획

- 2024. 12. 재인폭포 탐방로 정비공사 준공
- 2025. 06. 재인폭포 공원 입장료 유료화

## 6 문제점 및 대책

- 해당없음

### 3-5

## 첨단산업 기반조성 및 유치 추진

|          |  |      |      |        |     |      |    |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 19,000<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 10% | 준공예정 | 미정 |
| 추진법령(약칭) | 지방분권균형발전법  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정부 정책지원 및 협력을 통한 기반 마련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 기회발전특구, 국가첨단전략산업 특화단지 등 정부지원방안 모색</li> </ul> </li> <li>• 첨단산업 기업 발굴                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 반도체, 디스플레이, 생명공학 등 높은 부가가치 창출 기업 발굴</li> </ul> </li> <li>• 첨단산업 기업에 대한 대규모 투자유치 지원방안 마련 및 적극 지원                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 연천군 민간투자사업 및 대규모투자사업 추진 조례 및 연천군 투자유치 및 기업지원 조례를 활용한 지원방안 마련</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

### 1 정책 목표

- 기술 집약도와 미래 가치가 높은 첨단산업 생태계를 조성하고 관련 소재·부품·장비 업체들의 국가적 지원방안을 발굴하여 지원하므로서 연천군 신성장동력 기반을 마련코자 함.

### 2 사업 개요

- 사업목표: 연천군 관내 첨단산업 유치기반 조성 및 유치

※ 첨단산업이란 반도체, 디스플레이, 2차전지, 생명공학(제약, 바이오) 등 관련 산업체들의 집적(클러스터)과 기술고도화를 통해 높은 부가가치를 창출하는 사업을 말함.

- 제약사항: 반도체 디스플레이 등 전자분야 첨단산업은 초기기반 조성에 막대한 자금이 소요될 뿐만 아니라 지역 내 우수 연구인력(대학 연계)과 안정적인 용수 및 전력 수급을 필요로 하는 만큼 기초 인프라가 낙후된 접경지역에서 관련 추진 시 애로사항 있음.

### 3 추진 계획

- 첨단산업 유치를 위해서는 정부 정책지원 및 협력을 통한 기반 마련이 절대적으로 중요한 만큼 현재 논의되고 있는 기회발전특구, 국가첨단전략산업 특화단지 등 정부 지원방안 활용 모색 추진 (장기)

※ 제406회 국회 임시회(23.5.25.)에서 수도권 인구감소지역 및 접경지역도 신청 가능하도록 기회발전특구 관련 법안이 통과함에 따라 상기 산업을 기반으로 하는 특구 신청·지정계획을 마련키 위해 노력하고 있음. (첨단산업 유치기반 조성)

- 첨단산업의 연천군 민간투자 제안 검토를 바탕으로 대규모 투자유치 지원방안 마련 및 관련 적극 지원 (단기)

### [연차별 추진목표]

| 구 분              | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 임기후               |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 첨단산업 기반조성 및 유치추진 | 지원사업 발굴(상시) | 지원사업 발굴(상시) | 지원사업 발굴(상시) | 지원사업 발굴(상시) | 지원사업 발굴(상시) | (사업체) 준공·운영(관련지원) |

※관련 산업입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |        |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년  |
| 계  | 19,000       | 0       | 9,000 | 0     | 0     | 5,000 | 0     | 4,000   | 10,000 |
| 국비 | 0            | -       | 0     | -     | -     | -     | -     | -       | -      |
| 도비 | 11,900       | -       | 3,400 |       |       |       |       | 3,400   | 8,500  |
| 군비 | 2,100        | -       | 600   |       |       |       |       | 600     | 1,500  |
| 기타 | 5,000        | -       | 5,000 |       |       | 5,000 |       |         |        |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분              | 2024년 추진목표  | 추진실적               | 이행률  | 비 고 |
|------------------|-------------|--------------------|------|-----|
| 첨단산업 기반조성 및 유치추진 | 지원사업 발굴(상시) | 특구신청 용역진행(관련 입법대응) | 100% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분              | 계  |        | 2022 | 2023            | 2024       | 2025       | 2026       | 임기후         | 이행률 (%) |
|------------------|----|--------|------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                  | 목표 | 준공     | 사업발굴 | 사업발굴(기반조성)      | 사업발굴(기반조성) | 사업발굴(기반조성) | 사업발굴(기반조성) | 준공·운영(관련지원) |         |
| 첨단산업 기반조성 및 유치추진 | 실적 | 신청대상포함 | -    | 특구신청 대상포함(입법대응) | 특구신청 용역진행  |            |            |             | 10%     |
|                  | 실적 | 신청대상포함 |      |                 |            |            |            |             |         |



## **[주요 추진실적]** (※첨단산업에 바이오산업 포함)

정부 기회발전특구 지정 관련 특별법(안) 대상지역 포함(연천포함) 요청 국회입법 대응  
- 연천 그린바이오 클러스터 조성을 위한 기회발전특구 지정 기반 마련-

- 2022.12.12. : 수도권 인구감소지역 국회 공동기자회견 추진
- 2023.01.31. : 국회 입법조사관 방문·면담 실시
- 2023.02.09. : 국회 행정안전위원회 위원장 면담·건의
- 2023.02~05. : 관계 부처(행정안전부, 산업통상자원부) 부서장 면담·건의
- 2023.05.25. : 제406회 국회 임시회 관련 수정법(안) 의결  
- 특구 신청·대상지역에 연천군 포함 (향후 특구지정 가능)
- 2024. 02. : 연천BIX 그린바이오클러스터 지구 정부 기회발전특구  
지정을 위한 신청서(초안본) 제출(郡→道)  
(※제출된 신청서는 道 협의·수정을 거쳐 하반기 제출 예정)
- 2024. 05. : 경기도(연천) 기회발전특구 수립용역 중간보고회 개최  
(연천BIX 그린바이오클러스터 특구 신청계획 보고)
- 2024. 05. : 연천군 그린바이오클러스터 실무추진단 회의 (위원 위촉)
- 2024. 06. : 기회발전특구, 국가첨단전략사업 특화단지 등 정부  
지원 방안 활용 모색 추진(상시)
- 2024. 10. : 경기도(연천) 기회발전특구 수립용역 최종보고회 개최  
- (특구 신청을 위한 경기도 광역계획에 반영)

## **5** **향 후 계 획**

- (상시) 첨단산업 민간제안 검토(상시) 및 대규모 투자유치 지원 등

## 6

### 문제점 및 대책

- 국제 정세와 경기에 영향을 많이 받는 첨단산업 업계 특성상 민자 투자 변수가 발생할 수 있음.
- 실시협약 체결 시 계약 조건을 면밀히 검토하고 군의회에 사전설명을 실시하여 투명하고 공정하게 진행토록 하겠음.

## 7

### 협력 사항

- 향후 기회발전특구지정 및 첨단전략산업 특화단지 조성 등 관련 산업의 지원방안 마련을 위해 기업지원팀과 협력 필요
- 연천을 중심으로 하는 지자체·기업·대학·연구기관의 그린바이오 글로벌 이슈(수요, 정보 등)에 대한 논의의 장 마련 필요 (※ 컨퍼런스 개최 등)

**3-6**

**기업 유치 지원을 위한 연천BIX 산업화지원센터 건립**

|          |               |  |      |        |     |      |         |
|----------|---------------|--|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군           | 임기구분   | 임기 후 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 19,000<br>백만원 | 추진상황   | 정상추진 | 전체 이행률 | 20% | 준공예정 | '28.10. |
| 추진법령(약칭) |               |  |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련(완료('22. 9.))</b><br/>                     ①지방소멸대응기금 사업 선정(2022년, 2023년)<br/>                     ▶ ②지방재정투자심사('23.09) ▶ ③ 道 제3차 지역균형발전사업비 확보 예정</li> <li>• <b>토지매입관련</b><br/>                     ①연천BIX 내 산업시설용지 수의계약 매입(GH→연천군)('24.11. 예정)</li> <li>• <b>산업화지원센터 건립공사관련</b><br/>                     ①건축기획 용역('24.4.) ▶ ②공공건축사전검토 및 공공건축심의('24.10.)<br/>                     ▶ ③설계공모('24.11.) ▶ ④기본 및 실시설계('25.2.)<br/>                     ▶ ⑤공사원가 사전검토 및 발주준비('25.12)<br/>                     ▶ ⑥공사착공('26.1.) ▶ ⑦공사준공('27.6.) ▶ ⑧시설장비구축(28.12.)</li> </ul> |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 연천BIX 산업화지원센터 건립을 통해 산업단지 입주기업 및 관내 기업들의 원활한 경영활동 및 기술지원, 교육, 컨설팅 등 각종 지원 역할 수행을 통한 지역경제 활성화를 추진
- 식물기반 바이오 소재(식물단백질 및 식물대사물질) 개발 및 생산 센터, 시험분석시설 구축

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2024년 ~ 2028년(5년간)
- 총사업비: 190억원(도비 119억, 군비 21억, 지방소멸대응기금 50)
- 사업위치: 연천BIX 산업5-1, 5-2(7,586㎡, 건축면적 2,670내외)

## 3

## 추진계획

## [연차별 추진목표]

| 구분                | 2022           | 2023           | 2024         | 2025       | 2026 | 임기후     |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|------------|------|---------|
| 연천 BIX 산업화지원센터 건립 | 구축 및 타당성 분석 용역 | 구축 및 타당성 분석 용역 | 건축기획용역, 설계공모 | 설계공모, 실시설계 | 착공   | 2028 준공 |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |        |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년  |
| 계  | 19,000       | 0       | 9,000 | 0     | 0     | 5,000 | 0     | 4,000   | 10,000 |
| 국비 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |        |
| 도비 | 11,900       |         | 3,400 |       |       |       |       | 3,400   | 8,500  |
| 군비 | 2,100        |         | 600   |       |       |       |       | 600     | 1,500  |
| 기타 | 5,000        |         | 5,000 |       |       | 5,000 |       |         |        |

※ 기타 : 지방소멸대응기금

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분               | 2024년 추진목표  | 추진실적           | 이행률  | 비고 |
|------------------|-------------|----------------|------|----|
| 연천BIX 산업화지원센터 건립 | 기본 및 실시설계용역 | 구축 및 타당성 분석 용역 | 100% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분               | 계  |    | 2022     | 2023     | 2024      | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|------------------|----|----|----------|----------|-----------|------|------|-----|---------|
| 연천BIX 산업화지원센터 건립 | 목표 | 준공 | 타당성 분석용역 | 타당성 분석용역 | 건축기획 설계공모 | 실시설계 | 착공   | 준공  | 20%     |
|                  | 실적 | -  | -        | 10       | 10        |      |      |     |         |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024  |     | 2025 |     | 2026  |     |
|----|-------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|
|    | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 9,000 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 5,000 | 0   | 0    | 0   | 4,000 | 0   |
| 국비 | 0     | 0   |      |     |      |     |       |     |      |     |       |     |
| 도비 | 3,400 | 0   |      |     |      |     |       |     |      |     | 3,400 |     |
| 군비 | 600   | 0   |      |     |      |     |       |     |      |     | 600   |     |
| 기타 | 5,000 | 0   |      |     |      |     | 5,000 |     |      |     |       |     |

※ 기타 : 지방소멸대응기금

### 5

### 향 후 계 획

- 연천BIX 산업화지원센터 구축 기획 및 타당성 검토 용역 준공: 2023. 8월(완료)
- 연천BIX 산업화지원센터 건축기획 용역: 2024년 4월
- 연천BIX 산업화지원센터 설계공모: 2024년 11월
- 연천BIX 산업화지원센터 착공: 2026년 ~

### 6

### 문제점 및 대책

- 연천 BIX 식물 바이오 관련 입주기업 및 향후 유치기업을 위한 인프라 시설인 산업화지원센터 건립에 따른 ‘24년 균특회계 사업비 확보, 경기도 재정지원 등 예산확보 추진
- 연천BIX 산업화지원센터 건립 후 내부 시설인 기업지원시설은 연천군 직영으로 운영이 가능하나 시험분석시설은 전문인력과 운영예산 확보가 어려움에 따라 경기도에서 직영으로 운영을 지속 건의

### 7

### 협 력 사 항

- 해당없음

**3-7**

**연천시를 위한 인구유입정책 추진**

|          |   |      |      |        |       |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-------|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 계속    | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 41,447<br>백만원   | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 86.6% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 인구감소지역 지원 특별법   |      |      |        |       |      |    |
| 주요추진절차   | □ 지방소멸대응기금<br>사업 공모 및 발굴 ⇒ 인구감소대응 위원회 의결 ⇒ 투자계획서 제출 ⇒ 평가 및 기금 교부      |      |      |        |       |      |    |
|          | □ 소생활권활성화사업<br>주민기획단 구성 ⇒ 주민기획단 역량강화 ⇒ 지역 현안 및 의제 발굴 ⇒ 해결방안 모색 및 사업추진 |      |      |        |       |      |    |

**1 정책 목표**

- 정주여건 개선 등 관내 주민의 높은 수요를 충족하기 위한 생활 인프라를 구축하여 ‘살다가기 좋은 곳’ 이 아닌 ‘계속 머물러 살기 좋은 곳’ 으로서 인구유입 극대화

**2 사업 개요**

- 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립
  - 연천군 인구정책 중장기 종합계획 수립 연구 용역
    - 과업범위: 2022년 ~ 2026년(5개년)
    - 예산액: 50백만원(군비 100%) / 2023년

○ 지방소멸대응기금 추진

- 기금규모: 연간 1조원 / 10년간 총 10조
- 각 자치단체(89개소) 투자계획을 평가하여 차등 배분(최대 120억)
- 예산액

| 연도    | 예산액      | 비고      |
|-------|----------|---------|
| 2022년 | 4,800백만원 | 국비 100% |
| 2023년 | 6,400백만원 |         |
| 2024년 | 6,400백만원 |         |

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

- 사업기간: 2022년 ~ 2024년(3개년)
- 사업대상: 청산면 전지역
- 주요내용: 주민이 직접 기획하는 주민상향식 사업 추진
- 예산액: 600백만원(국비 50%, 군비 50%) / 2022~2024년

### 3 추진 계획

**[연차별 추진목표]**

| 구 분      | 2022 | 2023              | 2024          | 2025          | 2026          | 임기후       |
|----------|------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 인구감소대응계획 |      | 계획수립              |               |               |               |           |
| 지방소멸대응기금 | 사업발굴 | 사업발굴 및 발굴사업추진     | 사업발굴 및 발굴사업추진 | 사업발굴 및 발굴사업추진 | 사업발굴 및 발굴사업추진 | 사업추진 및 완료 |
| 소생활권활성화  | 사업발굴 | 사업발굴 및 발굴사업 수정·보완 | 사업추진 완료       |               |               |           |

## [연차별 투자계획]

○ 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 47              | 0          | 47    | 0     | 47    | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 47              |            | 47    |       | 47    |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 지방소멸대응기금 추진

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d)   |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |              | 2026년 |
| 계  | 40,800          | 0          | 40,800 | 4,800 | 6,400 | 6,400 | 7,200 | 16,000       | 0     |
| 국비 | 40,800          |            | 40,800 | 4,800 | 6,400 | 6,400 | 7,200 | 최대<br>16,000 |       |
| 도비 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |              |       |
| 군비 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |              |       |
| 기타 | 0               |            | 0      |       |       |       |       |              |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 600             | 0          | 600   | 200   | 200   | 200   | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 300             |            | 300   | 100   | 100   | 100   |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 300             |            | 300   | 100   | 100   | 100   |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구 분      | 2024년 추진목표   | 추진실적              | 이행률  | 비 고 |
|----------|--------------|-------------------|------|-----|
| 인구감소대응계획 | 계획수립         | 계획수립 완료           | 100% |     |
| 지방소멸대응기금 | 사업 발굴 및 사업추진 | 사업 발굴 및 기금 교부     | 75%  |     |
| 소생활권활성화  | 사업 추진 및 완료   | 주민기획단 구성 및 사업추진 중 | 85%  |     |



## [추진실적 총괄]

| 구분           | 계  |           | 2022  | 2023              | 2024        | 2025        | 2026        | 임기후       | 이행률 (%)      |
|--------------|----|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 인구감소대응계획     | 목표 | 계획수립      |       | 계획수립              | 운영          | 운영          | 운영          |           | 100%         |
|              | 실적 |           |       | 계획수립              |             |             |             |           |              |
| 지방소멸대응기금     | 목표 | 사업추진 및 완료 | 사업발굴  | 사업발굴 및 사업추진       | 사업발굴 및 사업추진 | 사업발굴 및 사업추진 | 사업발굴 및 사업추진 | 사업추진 및 완료 | 75%          |
|              | 실적 |           | 사업발굴  | 사업발굴 및 기금교부       | 사업발굴 및 기금교부 | 사업발굴 및 기금교부 | 사업발굴 및 기금교부 | -         |              |
| 소생활권활성화      | 목표 | 사업추진 완료   | 사업발굴  | 사업발굴 및 발굴사업 수정·보완 | 사업추진 완료     | -           | -           | -         | 85%          |
|              | 실적 |           | 추진단운영 | 주민기획단 구성 및 사업추진   | 주민기획단 사업추진  | -           | -           | -         |              |
| <b>총 이행률</b> |    |           |       |                   |             |             |             |           | <b>86.6%</b> |

## [연차별 집행액]

○ 연천군 인구 10만 달성을 위한 인구감소지역대응 기본계획 수립

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 47  | 47  | 0    | 0   | 47   | 47  | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 47  | 47  |      |     | 47   | 47  |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 지방소멸대응기금 추진

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |     | 2022  |     | 2023  |     | 2024  |     | 2025  |     | 2026      |     |
|----|--------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|
|    | 예산액    | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액       | 집행액 |
| 계  | 40,800 | 0   | 4,800 | 0   | 6,400 | 0   | 6,400 | 0   | 7,200 | 0   | 16,000    | 0   |
| 국비 | 40,800 | 0   | 4,800 |     | 6,400 |     | 6,400 |     | 7,200 |     | 최대 16,000 |     |
| 도비 | 0      | 0   |       |     |       |     |       |     |       |     |           |     |
| 군비 | 0      | 0   |       |     |       |     |       |     |       |     |           |     |
| 기타 | 0      | 0   |       |     |       |     |       |     |       |     |           |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 600 | 162 | 200  | 106 | 200  | 56  | 200  | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 300 | 81  | 100  | 53  | 100  | 28  | 100  |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 300 | 81  | 100  | 53  | 100  | 28  | 100  |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

**[그간 주요 추진실적]**

○ 연천군 인구감소지역대응계획 수립

- 2023.04.: 연천군 인구정책 기본 조례 제정
- 2023.05.: 연천군 인구감소대응위원회 개최
- 2023.05.: 연천군 인구감소지역대응계획 수립 및 경기도 제출

○ 지방소멸대응기금 추진

- 2022.05.: 2022~2023년 지방소멸대응기금 투자계획 제출
- 2022.08.: 2022~2023년 지방소멸대응기금 배분 (112억)
- 2023.03.: 2024년 지방소멸대응기금 안내 및 공모
- 2023.05.: 인구감소대응위원회 개최를 통한 기금 사업 평가
- 2023.06.: 우선순위(1~4순위) 기금 사업 경기도 제출
- 2023.11.: 지방소멸대응기금 교부액 64억 확정
- 2024.03.: 2025년 지방소멸대응기금 안내 및 공모
- 2024.06.: 2025년 지방소멸대응기금 투자계획 제출(기초계정)

○ 주민참여형 소생활권 활성화 사업 추진

- 2022.02.: 행정안전부 공모사업 선정
- 2022.09.~11.: 주민기획단 모집 완료 및 주민기획단 워크숍(총 8차)
- 2022.11.: 소생활권활성화계획 행정안전부 제출
- 2023.11.: 2023년 소생활권 활성화 프로젝트 용역 착수

- 2023.11.: 주민기획단 모집 및 워크숍 진행
- 2024.01.~03.: 주민기획단 워크숍(매월) 개최
- 2024.03.: 주민기획단 선진지 견학, 성과공유회 개최
- 2024.05.: 주민기획단 사업 발굴(7건) 및 분과 구성
- 2024.06.~10.: 주민기획단 발굴사업 추진
- 2024.10.: 소생활권 활성화 프로젝트 구축 용역 착수

## 5

### 향 후 계 획

- 지방소멸대응기금 사업 추진
- 소생활권 활성화 사업 추진

## 6

### 문 제 점 및 대 책

- 지방소멸대응기금 교부 시 균등 배분이 아닌 투자계획 평가에 따른 차등 배분이므로 평가 준비에 만전을 기하겠음

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음

3-8

연천의 기업과 산업 보호 육성

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 5,404백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 60% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 「연천군 기업 육성 및 지원에 관한 조례」 제9조의3   |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | ①2024년 사업 추진계획 통보 (경기도 ⇒ 시군) : '24. 2월<br>▶ ②2024년 사업 사업비 교부 (경기도 ⇒ 시군) : '24. 2월<br>▶ ③2024년 업무 협약 및 사업비 교부 (경기도 ⇒ 경기테크노파크) : '24. 2월<br>▶ ④지원모집 공고, 사업 추진 : '24. 3. ~ 12.<br>▶ ⑤사업 성과평가, 정산보고 (시군 ⇒ 경기도) : '25. 1월. |      |      |        |     |      |    |

1 정책 목표

- 해당 분야의 전문가가 현장을 방문하여 기업의 애로사항을 해결하고 컨설팅 및 시설·장비지원을 통한 기업경쟁력 강화
- 중소기업의 열악한 기반시설 정비 및 노동·작업환경 개선을 통해 일자리 창출에 기여
- 국내·외 판로 개척 및 확대 추진
- 자금 조달이 어려운 중소기업에게 융자 및 이자 지원하여 안정적인 경영활동 지원

2 사업 개요

- 사업대상: 연천군 관내 공장등록 제조업 214개사
- 사업기간: 2024. 1. ~ 계속
- 지원사업
  - 기업 맞춤형 중소기업 지원

| 지원분야 | 사업명                  | 예산비율  | 사업내용  |
|------|----------------------|---|---|
| 기술지원 | 기술닥터사업               | 도비30%<br>군비70%<br>(30백만원)                               | · 현장방문하여 애로기술해결<br>· 현장기술지도<br>· 시험분석지원         |
|      | 지식재산<br>창출지원사업       | 국비30%(매칭)<br>군비70%<br>(73백만원)                           | · 특허·디자인맵 제공<br>· 신규·리뉴얼브랜드 개발<br>· 제품·포장디자인 개발 |
|      | 시군구 지역 연고 사업<br>육성사업 | 국비68%<br>(직접지출)<br>도비20%<br>(직접지출)<br>군비12%<br>(125백만원) | · 기술 혁신을 통한 선진국형 섬유산업 전환                        |

| 지원분야   | 사업명                              | 예산비율                                 | 사업내용   |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 사업화지원  | 개발생산판로지원사업                       | 도비40%<br>(직접지출)<br>군비60%<br>(102백만원) | · 국내·외 산업재산권 출원 및 규격인증<br>· 시제품·홈페이지·카탈로그 제작<br>· 시험분석                                       |
|        | 국내전시회 개별참가<br>중소기업 지원사업          | 도비50%<br>군비50%<br>(6백만원)             | · 바이어발굴 및 매칭비<br>· 통역비, 화상상담, 상담장 운영<br>· 현지차량비, 왕복항공권                                       |
|        | 국외전시회 개별참가<br>중소기업 지원사업          | 도비50%<br>군비50%<br>(6백만원)             | · 바이어발굴 및 매칭비<br>· 통역비, 화상상담, 상담장 운영<br>· 현지차량비, 왕복항공권                                       |
|        | 해외시장개척단                          | 도비30%<br>군비70%<br>(8백만원)             | · 바이어발굴 및 매칭비<br>· 통역비, 화상상담, 상담장 운영<br>· 현지차량비, 왕복항공권                                       |
|        | 국내전시회 참가기업<br>지원사업(전환)           | 도비50%<br>군비50%<br>(9백만원)             | · 바이어발굴 및 매칭비<br>· 통역비, 화상상담, 상담장 운영<br>· 현지차량비, 왕복항공권                                       |
|        | 국내외 조달등록사업                       | 군비10%<br>(30백만원)                     | · 국내 조달등록 지원<br>· 해외 조달등록 지원   |
| 인프라지원  | 소규모<br>기업환경개선사업                  | 도비50%<br>군비50%<br>(157백만원)           | · 도로 확·포장, 상·하수도, 소교량, 우수관 정비<br>· 기숙사·휴게실·식당·화장실·소방시설·작업<br>공간 개보수<br>· 환기·집진장치, LED조명 설치   |
|        | HACCP 시설개선자금<br>지원 및 컨설팅<br>지원사업 | 군비100%<br>(30백만원)                    | · HACCP인증을 위한 컨설팅<br>· 위생안전시설 및 장비   |
| 재정보증지원 | 중소기업 특례보증<br>출연금                 | 군비100%<br>(200백만원)                   | · 군이 추천하는 중소기업에 대해 일반 보<br>증에 비하여 완화된 심사규정을 적용하<br>여 신용보증서 발급                                |
|        | 연천BIX 입주계약기업<br>이자보전금            | 군비100%<br>(16백만원)                    | · 연천 BIX 입주기업 초기(3년이내) 건축비<br>용 부담완화를 위하여 건축비 용자금에<br>대한 이자액을 일부지원                           |
|        | 경기도<br>중소기업육성기금<br>출연금           | 군비100%<br>(99백만원)                    | · 중소기업에 대한 용자<br>· 금융기관의 저리용자에 대한 이자차액의 보전<br>· 특별보증 공급으로 발생한 손실금의 보<br>전을 위한 경기신용보증재단에의 출연금 |
|        | 중소기업 특례보증<br>이자보전금 지원사업          | 군비100%<br>(10백만원)                    | · 군 추천 특례보증을 통하여 군 협약은행에<br>서 용자받은 중소기업에게 이자차액을 지원   |

- 일반산업단지 기업지원

| 산업단지명 | 사업명                    | 예산비율<br>(사업비)             | 사업내용  |
|-------|------------------------|---------------------------|---|
| 백학 산단 | 뿌리기업 경쟁력<br>강화 지원 사업   | 도비30%<br>군비70%<br>(60백만원) | · 뿌리기업 기술품질지원 및 기업애로 컨설팅  |
| 청산 산단 | 섬유기업 현장기술<br>돌봄이 지원 사업 | 도비50%<br>군비50%<br>(40백만원) | · 섬유기업 현장기술 상담 및 애로기술 지원  |
| 공 통   | 물류보조금 지원사업             | 군비100%<br>(120백만원)        | · 군이 조성한 산업단지 내 부지를 분양받아 산업단지 내에서 제조한 제품을 판매 또는 출하의 목적으로 운송하는 경우 지원 |
| 공 통   | 공장설계비 지원사업             | 군비100%<br>(10백만원)         | · 군이 조성한 산업단지에 입주하여 공장을 건설하는 경우 지원                                  |

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 건)

| 구 분       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-----------|------|------|------|------|------|-----|
| 중소기업 지원사업 | 90   | 92   | 94   | 96   | 98   |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 5,404           | 0          | 5,404 | 1,060 | 1,071 | 1,081 | 1,091 | 1,101      | 0     |
| 국비 | 106             |            | 106   | 22    | 21    | 21    | 21    | 21         |       |
| 도비 | 1,225           |            | 1,225 | 235   | 240   | 245   | 250   | 255        |       |
| 군비 | 4,073           |            | 4,073 | 803   | 810   | 815   | 820   | 825        |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분       | 2024년 추진목표    | 추진실적             | 이행률  | 비 고 |
|-----------|---------------|------------------|------|-----|
| 중소기업 지원사업 | 지원건수<br>(94건) | 지원실적 건수<br>(96건) | 102% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구분           | 단위 | 계  |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|--------------|----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|---------|
|              |    | 목표 | 470 | 90   | 92   | 94   | 96   | 98   | -   |         |
| 중소기업<br>지원사업 | 건  | 실적 | 282 | 92   | 94   | 96   | -    | -    | -   | 60%     |

### [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022  |     | 2023  |       | 2024  |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 3,207 | 2,996 | 1,060 | 984 | 1,130 | 1,126 | 1,017 | 886 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 150   | 150   | 22    | 22  | 21    | 21    | 107   | 107 |      |     |      |     |
| 도비 | 673   | 608   | 235   | 225 | 242   | 240   | 196   | 143 |      |     |      |     |
| 군비 | 2,384 | 2,238 | 803   | 737 | 867   | 865   | 714   | 636 |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0     |       |     |       |       |       |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5

### 향후 계획

- 2025. 1. 위탁기관 협약

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협력 사항

- 해당없음

**3-9**

**군부대 시설 이전 부지 유치 추진**

|          |   |      |      |        |    |      |     |
|----------|---|------|------|--------|----|------|-----|
| 사업주체     | 연천군   | 임지구분 | 임기 후 | 사업유형   | 계속 | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -   | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 5% | 준공예정 | 미정  |
| 추진법령(약칭) | 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률(토지보상법)  |      |      |        |    |      |     |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국방부 협의 군유휴부지 현황 파악</li> <li>① 가시적으로 철거 및 철수가 확인된 군유휴부지시설 활용 협의</li> <li>• 활용가능 군유휴부지 파악하여 민간투자사업 발굴</li> </ul> |      |      |        |    |      |     |

**1 정책 목표**

- 국방개혁 2.0과 관련하여 군부지 이전(군사시설 재배치)이 지속적으로 추진됨에 따라 우리 군에서도 군부대 유휴 부지 확보 및 소요 예측을 통한 전략적 활용 방안을 마련하여 주민소득을 창출하고 지역 경제를 활성화 할 수 있는 전기를 마련코자 함.

**2 사업 개요**

- 현정부 비상경제장관회의(22. 8. 8.)에 따라 공공부문의 유휴·저활용 국유재산을 적극 발굴하여 매각·활성화 한다는 계획 아래 즉시 매각이 곤란하거나 단독활용이 어려운 대규모 군유휴부지의 활용 방안 모색 필요
- 대규모 군 유휴부지 개발에 민간의 풍부한 자본과 창의성을 도입할 수 있도록 민간참여(연수원, 관광개발, 문화체육 분야 등)를 적극 유도 할 뿐만 아니라,
- 우선 활용 가능한 군유휴부지를 발굴하여 입지 및 법적요건분석을 통한 투자유치 지원 및 관련 행정절차 진행

**3 추진 계획**

- 군사기밀에 해당하여 공개적 노출을 꺼리는 군유휴부지의 특성상 표면적으로 철거된 건물 및 병력이 철수한 군유휴부지 시설부터 우선 활용 협의(국방부) 및 민간투자 유치 전략방안 마련



- 활용 가능한 군유휴부지를 발굴하여 사전행정절차 진행
  - 사전 토양오염조사 요청 및 활용 사전협력 추진 등
- 대규모 민간투자 사업 문의시 군유휴부지 검토 및 유치 지원

### [연차별 추진목표]

| 구 분                | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 임기후   |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 군부대 시설 이전 부지 유치 추진 | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 준공·개설 |

## 4

### 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분                | 2024년 추진목표      | 추진실적   | 이행률 | 비 고 |
|--------------------|-----------------|--------|-----|-----|
| 군부대 시설 이전 부지 유치 추진 | 민간투자 발굴·협약 (상시) | 사전기초협약 | 5%  |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분                | 계  |    | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 임기후   | 이행률 (%) |
|--------------------|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|-------|---------|
|                    | 목표 | 준공 | 민간투자 발굴·협약 | 민간투자 발굴·협약 | 민간투자 발굴·협약 | 민간투자 발굴·협약 | 민간투자 발굴·협약 | 준공·개설 |         |
| 군부대 시설 이전 부지 유치 추진 | 실적 | 협약 | -          | 사전협약       | 사전협약       | -          | -          | -     | 5%      |

※관련 입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

## 5

### 향후 계획

- (상시) 민간기관 군유휴부지 활용관련 MOU체결
- (상시) 민간기관 군유휴부지 도시계획 관련 용역착수 (10개월)
  - 연천군 관련 협력지원
- (상시) 군유휴부지 투자기본계획 관련 용역 착수 (6개월)
- (상시) 민간기관 군유휴부지 시설설치 도시계획(변경) 입안·승인
- (상시) 민간기관 군유휴부지 사업 착공
- 2027.이후~ : 민간기관 군유휴부지 사업 준공

## 6

### 문제점 및 대책

- 군부대 부지 매각과 관련한 연천군 역할 제한적 [문제점]
  - 국방부가 일반입찰에 의한 매각(온비드)을 실시하는 경우 민간투자자 측에서 토지를 일괄 매입하기 어려움
  - 토양·지하수 오염 정화를 시행하는데 상당시간 소요 (주최-국방부)
  
- 이에 따라 민군협력팀과의 유기적 연계를 통해 군부대 유휴부지의 발생과 처분에 대해 기민하게 대응할 예정임 (대책)
  - 민간투자업체와 MOU 체결을 통한 국방부 협의 중재·지원
  - 사업추진을 위한 사전(선제적) 토지오염조사 실시 [협의회]

## 7

### 협력 사항

- 민군협력팀과 협력하여 군부대 유휴부지와 관련한 변동 사항을 지속적으로 파악하고자 함.

**3-10**

**도시가스 공급망 구축 확대 기반 마련**

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 7,386<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 38% | 준공예정 | '26.12. |
| 추진법령(약칭) | 「도시가스사업법」제19조의 3(가스공급시설 설치비용의 지원)<br>「연천군 도시가스공급사업 보조금 지원에 관한 조례」  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 배관망 지원사업 보조금</li> <li>▶'23년 1,300,000천원 확보</li> <li>▶'24년 1,140,140천원 확보</li> </ul> </li> <li>• 행정절차 관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 3번국도 도로관리심의회 결과 통보 “조건부 허가”(‘24.9.)</li> </ul> </li> <li>• 도시가스 공사 관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 신서교차로 전단 준공(신서1단계)(‘24.8.)</li> <li>② 신서2단계(신서교차로~열쇠회관) 일부구간 착공(‘24.11.)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 사회기반시설인 도시가스 보급을 통해 정주여건 개선 및 인구유입 확대 도모
- 저렴하고 친환경적인 도시가스 공급을 통해 에너지 불평등 해소

**2 사업 개요**

- 사업위치
  - 연천읍 차탄리 345번지 일원 3.2km, 와초리 46-4번지 일원 3.8km
  - 연천읍 와초리 41-4 ~ 신서면 대광리 899-3 일원 20km
  - 신서면 대광리 일원 14.7km
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 사업규모: 도시가스 본관 및 공급관 부설 33.7km, 정압기 설치  
도시가스 본관 부설 14.7km, 차탄천 하월 3개소, 철도  
압입공사 1개소(신서면)
- 사업비: 임기 내 7,386백만원

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

(단위: 건)

| 구분          | 계      | 2022        | 2023                | 2024 | 2025          | 2026                 | 임기후 |
|-------------|--------|-------------|---------------------|------|---------------|----------------------|-----|
| 도시가스 공급망 확대 | 21.6km | 7<br>(차탄4리) | 1.2<br>(와초리, 신서교차로) |      | 1.6<br>(도신3리) | 11.8<br>(도신1리, 대광1리) | 공급  |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임기내   |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 계  | 7,386           | 0          | 7,386 | 2,947 | 1,300 | 1,139 | 1,000 | 1,000 | 0          |
| 국비 | 0               |            | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |       |            |
| 도비 | 1,470           |            | 1,470 | 104   | 400   | 366   | 300   | 300   |            |
| 군비 | 3,709           |            | 3,709 | 2,343 | 400   | 366   | 300   | 300   |            |
| 기타 | 2,207           |            | 2,207 | 500   | 500   | 407   | 400   | 400   |            |

※ 기타 : 도시가스공급사, 주민부담금

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [추진실적 총괄]

| 구분          | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|-------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
| 도시가스 공급망 확대 | km | 목표 | 21.6 | 7    | 1.2  | 1.6  | 11.8 | 공급  | 38%        |
|             |    | 실적 | 8.4  | 7    | -    | 1.4  | -    |     |            |

\*2023년 미집행 사유: 보조금 지급 후 도로점용, 설계, 시공업체 선정 등의 이유로 2024년도에 착공

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |       | 2022  |       | 2023  |       | 2024  |     | 2025  |     | 2026  |     |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|
|    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 7,386 | 4,108 | 2,947 | 2,872 | 1,300 | 1,236 | 1,139 | 0   | 1,000 | 0   | 1,000 | 0   |
| 국비 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   |
| 도비 | 1,470 | 504   | 104   | 104   | 400   | 400   | 366   | 0   | 300   | 0   | 300   | 0   |
| 군비 | 3,709 | 2,743 | 2,343 | 2,343 | 400   | 400   | 366   | 0   | 300   | 0   | 300   | 0   |
| 기타 | 2,207 | 861   | 500   | 425   | 500   | 436   | 407   | 0   | 400   | 0   | 400   | 0   |

※ 기타 : 도시가스공급사, 주민부담금

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 차탄4리(도시계획도로 구간 본관 매설), 와초리(설계완료)
- 2022.12. 연천 환경사업소 연료전지 및 도시가스 보급사업 MOU  
[경기도 ↔ 연천군 ↔ 한국동서발전(주) ↔ (주)대륜이엔에스]
- 2023. 5. 통현리 스마트팜 연계 연료전지 및 도시가스 보급사업 MOU  
[연천군 ↔ GS건설(주) ↔ (주)대륜이엔에스]
- 2023. 6. 민간자본 보조금 지급(연천군→대륜이엔에스)
- 2023. 11. ‘24년 도시가스 배관망 예산(안) 가내시 교부
- 2024. 1. 신서면 도신3리 착공
- 2024. 6. ‘24년 보조금(732,752천원)지급 완료
- 2024. 8. 신서1단계(신서교차로 전단) 준공
- 2024. 9. 3번국도 도로관리심의회 결과 통보 “조건부 허가”

## 5

## 향 후 계 획

- 2025. 11. 신서면 도신2리 착공(본관 매설)
- 2026. 11. 신서면 도신1리,대광1리 착공(본관 매설)
- 2027~2028 신서면 도신1리,도신2리,대광1리 (공급관 매설 및 가스공급)

## 6

### 문제점 및 대책

#### ○ 문제점

- 「경기도 도시가스 배관망 지원사업」을 매년 추진 중에 있으나, 한정된 예산으로 외곽 지역은 공급에 장기간이 소요되거나 공급이 불가할 수도 있음

#### ○ 대책

- 경기도 매칭사업인 “경기도 도시가스 배관망 지원사업” 보조금 확보에 적극 노력하여 신서면 도시가스 준공 시기를 앞당기고자 함
- 「경기도 도시가스 배관망 지원사업」은 기매설된 도시가스관(중압관)에서 주변 미보급지역 위주로 추진하는 것이 많은 세대가 수혜 받을 수 있음(ex 전곡, 청산, 연천)
- 군남,청산,백학,미산,왕징 등 외곽지역은 마을단위 LPG소형저장탱크 설치를 통한 난방비 절감 유도
- 마을단위사업이 불가한 비밀집 거주세대는 가구단위 LPG소형저장탱크 지원사업을 2025년도 신규사업으로 추진하고자 함

## 7

### 협력 사항

#### ○ 도시가스 공급사와 업무 협력 강화

- 도시가스 중압관 매설되어 있으나 주변 마을 곳곳으로 인입되지 않은 부분에 대해서 군비 지원을 통한 도시가스관 매설 제안

## 3-11

# 농자재 지원 확대

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 21,000<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 60% | 준공예정 | -  |
| 추진법령(약칭) | 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」(농업식품기본법)   |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>농정사업 신청 및 심의</b><br/>                     ① 농정사업 공고(연천군) ▶ ② 농정사업 접수(읍·면) ▶ ③ 농정사업 심의(연천군)</li> <li>• <b>농정사업 추진 및 정산</b><br/>                     ① 보조금 교부신청서 접수 ▶ ② 검토 후 교부결정 ▶ ③ 보조사업자 사업추진 ▶ ④사후관리·점검 ▶ ⑤ 사업 완료 및 정산</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

## 1 정책 목표

- 농업·농촌 환경의 변화에 대응하고, 일손 부족 등의 해소를 위하여 농자재(농기계) 지원사업 확대

## 2 사업 개요

- 사업대상: 관내 농업경영체 등록된 농업인
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비: 21,000백만원
- 사업내용
  - 농기계임대사업(기금): 콤바인, 트랙터 등 장기임대
  - 농자재지원사업: 저온저장고, 고추건조기, 드론 등 22종 지원

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

| 구분                    | 계      | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 임기후 |
|-----------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 농자재지원 예산<br>(단위: 백만원) | 21,000 | 4,270<br>(18종) | 4,270<br>(21종) | 4,260<br>(22종) | 4,100<br>(24종) | 4,100<br>(24종) | -   |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 21,000          | 0          | 21,000 | 4,270 | 4,270 | 4,260 | 4,100 | 4,100      | 0     |
| 국비 |                 |            |        |       |       |       |       |            |       |
| 도비 |                 |            |        |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 21,000          |            | 21,000 | 4,270 | 4,270 | 4,260 | 4,100 | 4,100      |       |
| 기타 |                 |            |        |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분       | 2024년 추진목표 | 추진실적     | 이행률   | 비고 |
|----------|------------|----------|-------|----|
| 농자재지원 예산 | 4,260백만원   | 4,193백만원 | 98.4% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분       | 계  | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 임기후          | 이행률 (%) |
|----------|----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 농자재 지원예산 | 목표 | 21,000<br>백만원 | 4,270<br>백만원 | 4,270<br>백만원 | 4,260<br>백만원 | 4,100<br>백만원 | 4,100<br>백만원 | -       |
|          | 실적 | 12,540<br>백만원 | 4,240<br>백만원 | 4,200<br>백만원 | 4,100<br>백만원 |              |              | 60%     |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |        | 2022  |       | 2023  |       | 2024  |       | 2025  |     | 2026  |     |
|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
|    | 예산액    | 집행액    | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 21,000 | 12,540 | 4,270 | 4,240 | 4,270 | 4,200 | 4,260 | 4,100 | 4,100 | 0   | 4,100 | 0   |
| 국비 | 0      | 0      |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |
| 도비 | 0      | 0      |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |
| 군비 | 21,000 | 12,540 | 4,270 | 4,240 | 4,270 | 4,200 | 4,260 | 4,100 | 4,100 | -   | 4,100 | -   |
| 기타 | 0      | 0      |       |       |       |       |       |       |       |     |       |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등



## **5**    **향 후 계 획**

- 2025. 01.                    2025년 농정사업 대상자 발표 및 사업 시행
- 2025. 08. ~ 10.        2026년 농정사업 신청 접수
- 2025. 12.                    2026년 농정사업 대상자 선정

## **6**    **문제점 및 대책**

- 지방보조금 한도액 증액으로 신규사업 발굴 확대
- 농업인 수요에 맞는 국·도비 보조사업 증액 확보
- 기수혜자 만족도 등 지원사업 평가를 통한 환류체계 구축

## **7**    **협 력 사 항**

- 해당없음

**3-12**

**농촌인력 지원 확대**

|          |   |      |      |        |     |      |    |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 2,304<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 59% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | 「출입국관리법」<br>「연천군 외국인계절근로자 지원에 관한 조례」<br>「연천군 농촌인력중개센터 설치 및 운영에 관한 조례」   |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | 1. 외국인 계절근로자<br>• <u>외국인 계절근로자 참여농가 수요조사</u><br>• <u>[법무부] 외국인 계절근로자 프로그램 유치 신청</u><br>①유치신청('24. 11.) ▶ ②인원배정확정('24. 12.) ▶ ③근로자<br>비자신청('25. 1.) ▶ ④근로자 입국('25. 3.)<br><br>2. 농촌인력중개센터<br>• <u>[농림축산식품부] 농촌인력중개센터 사업신청</u><br>①사업계획서 제출('24. 11.) ▶ ②선정내역 알림('24. 12.) ▶<br>③연천군 농촌인력중개센터 운영('25. 3.) |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- 농업인력난 해소를 위한 농촌인력 지원사업을 통해 농가 일손부족 문제를 해결하고자 함

**2 사업 개요**

- 외국인 계절근로자 프로그램 운영
  - 지원대상: 외국인계절근로자 신청 농가
  - 운영방법: 외국인계절근로자 신청한 농가에 외국인 계절근로자 배정
  - 근로자 수급: 외국 자자체 MOU체결 추진 및 관내 결혼이민자 가족 추천
- 연천군농촌인력중개센터 운영
  - 사업기간: 매년 3월 ~ 11월(9개월)
  - 운영방법: 근로자를 신청한 농가에 관내·외 근로자 배정
  - 운영인력: 월 30명내외(※운영인력 증가 시 추가 검토)

### 3

## 추진계획

- 외국인 계절근로자 프로그램 운영
  - '25년 농가 수요조사 및 배정인원 확정(법무부 12월 확정 예정)
  - 외국인 계절근로자의 안정적 확보를 위하여 MOU 지자체 교류 확대
    - 문화교류 및 우호교류 확대
- 농촌인력중개센터 운영
  - 사업 성과분석 및 정산검사: 사업종료 후 성과분석을 통한 환류

### [연차별 추진목표]

#### <외국인 계절근로자 프로그램 운영>

| 구분      | 계     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|-----|
| 도입인력(명) | 1,380 | 80   | 310  | 320  | 330  | 340  | 계속  |

#### <농촌인력중개센터 운영>

| 구분      | 계   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 운영인력(명) | 140 | 30   | 35   | 35   | 20   | 20   | 계속  |

### [연차별 투자계획]

#### <외국인 계절근로자 프로그램>

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 971             | 0          | 971   | 228   | 206   | 179   | 179   | 179        | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 153             |            | 153   |       |       | 51    | 51    | 51         | 0     |
| 군비 | 818             | 0          | 818   | 228   | 206   | 128   | 128   | 128        | 0     |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## <농촌인력중개센터 운영>

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 1,333           | 0          | 1,333 | 292   | 326   | 339   | 188   | 188        | 0     |
| 국비 | 330             |            | 330   | 70    | 80    | 90    | 45    | 45         |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 1,003           | 0          | 1,003 | 222   | 246   | 249   | 143   | 143        |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분      | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률   | 비 고 |
|----------|------------|------|-------|-----|
| 외국인계절근로자 | 320        | 407  | 127%  |     |
| 농촌인력중개센터 | 35         | 30   | 85.7% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분          | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |     |
|--------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|-----|
| 외국인<br>계절근로자 | 명  | 목표 | 1380 | 80   | 310  | 320  | 330  | 340 | -          | 50% |
|              |    | 실적 | 685  | 159  | 299  | 277  |      |     | -          |     |
| 농촌인력<br>중개센터 | 명  | 목표 | 140  | 30   | 35   | 35   | 20   | 20  | -          | 68% |
|              |    | 실적 | 95   | 30   | 35   | 30   |      |     |            |     |
| 총 이행률        |    |    |      |      |      |      |      |     | 59%        |     |

### [연차별 집행액]

## <외국인 계절근로자 프로그램 운영>

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 589 | 227 | 236  | 75  | 174  | 62  | 179  | 90  | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 51  | 26  |      |     |      |     | 51   | 26  |      |     |      |     |
| 군비 | 538 | 201 | 236  | 75  | 174  | 62  | 128  | 64  |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## <농촌인력중개센터 운영>

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 997 | 666 | 292  | 193 | 326  | 293 | 379  | 180 | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 235 | 125 | 70   | 40  | 80   | 47  | 85   | 38  |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     | 0    | 0   |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 762 | 541 | 222  | 153 | 246  | 246 | 294  | 142 |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     | 0    | 0   |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### [그간 주요 추진실적]

#### ○ 외국인계절근로자 프로그램 운영

- 외국인 계절근로자 참여 농가 수요 조사(2023. 11.)
- 외국인 계절근로자 1차 입국(2024. 3.)
- 외국인 계절근로자 2차 입국(2024. 4.)
- 외국인 계절근로자 3차 입국(2024. 5.)
- 외국인 계절근로자 체류기간 연장 신청(2024. 8.)
- 외국인 계절근로자 4차 입국(2024. 9.)
- 2025년 외국인 계절근로자 참여 농가 수요 조사(2024. 10.)

#### ○ 농촌인력중개센터 운영

- 농촌인력중개센터 운영 계획 수립 및 지침 송부(2024. 2.)
- 농촌인력중개센터 운영 개시(2024. 3.)
- 공공형 계절근로 사업 위탁운영 협약(전곡농협↔농촌인력중개센터)
- 농촌인력중개센터 운영 종료(2024. 12.)
- 2022년 농촌인력중개센터 중개 실적: 1,512농가 3,521명
- 2023년 농촌인력중개센터 중개 실적: 1,859농가 4,187명
- 2024년 농촌인력중개센터 중개 실적: 1,655농가 3,393명

## 5

### 향 후 계 획

#### ○ 외국인 계절근로자 운영

- 2025년 외국인 계절근로자 사업 참여 농가 교육(2024. 10.)

- 2025년 외국인 계절근로자 입국(2025. 3.)
- 농촌인력중개센터 운영
  - 2024년도 농촌인력중개센터 운영 종료(2024. 11.)
  - 2024년도 농촌인력중개센터 운영 결과 보고 및 정산(2024. 12.)

## **6 문제점 및 대책**

- 계절근로자 사업 참여자(농가주, 근로자) 점진적 증가에 따른 관리 방안 시급
  - 공무원 상호 교류 추진: 행정지원 체계 확립
  - 인력수급 안정화를 위한 교류 지자체 확대 추진
  - 작물별 농가대표 지정: 농가 주도 해결방안 모색
- 농업인력 공동숙소 확대 운영 예정
  - 현재: 백학면 새둥지체험마을
  - 향후: 왕징면 나룻배체험마을 변경 운영 예정(리모델링 공사 중)

## **7 협력 사항**

- 해당없음

**3-13**

**로컬푸드 활성화 사업**

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 1,347<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 33% | 준공예정 | '26.12. |
| 추진법령(약칭) | 농업·농촌 및 식품산업 기본법   |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요추진사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①연천군 먹거리 보장 기본조례 제정 ▶ ②먹거리위원 구성('24.3) ▶ ③ 먹거리위원회 개최('24.4) ▶ ④공약 변경('24.11.)</li> </ul> </li> <li>• 향후추진사항                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①로컬푸드 농가 조직화·교육('25.3.) ▶ ②로컬푸드 연중생산체계 구축, 안전성 검사 지원, 유통지원 사업 추진('25.3~) ▶ ③로컬푸드 직매장 설치 공모·착공('25.7) ▶ ④로컬푸드 직매장 준공, 위수탁 협약 체결 및 운영</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 연천군 먹거리 정책의 실행기반 필요
  - 정책환경 변화에 따라 푸드플랜과 로컬푸드 활성화 방안 요구
  - 먹거리 선순환을 통한 지속가능한 농업기반 구축과 지역경제활성화
  - 먹거리 관리계획의 실행력 확보를 위한 중간지원조직 필요

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2024년~2026년
- 위 치: 연천 전지역
- 규 모: 직매장 3개소(기 1개소, 신규 2개소)
- 내 용: 직매장 설립, 참여농가 조직화, 연중생산체계 구축, 안전성검사 확대, 로컬푸드 유통지원(포장재 지원) 등
- 추진목표: 관내 로컬푸드 직매장 활성화 및 확대로 지역농산물의 소비 환경 조성, 다방면의 출하농가 지원을 통한 농업인 소득증대 향상 기여

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구 분       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025         | 2026     | 임기후      |
|-----------|------|------|------|--------------|----------|----------|
| 직매장 설립    | -    | -    | -    | 신규 1개소       | 신규 1개소   | -        |
| 참여농가 조직화  | -    | -    | -    | 단체구성 및 교육 추진 | 단체 유지 관리 | 단체 유지 관리 |
| 연중생산체계 구축 | -    | -    | 4개소  | 6개소          | 8개소      | 10개소     |
| 안전성 검사 확대 | -    | -    | 14품목 | 30품목         | 45품목     | 45품목     |
| 유통지원(포장재) |      |      | 629개 | 800개         | 900개     | 950개     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후 (d) |       |
|----|--------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |              |         | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년 |
| 계  | 1347.3       |         | 1298.9 |       |       | 23.1  | 633.2 | 642.6   | 48.4  |
| 국비 |              |         |        |       |       |       |       |         |       |
| 도비 | 248.5        |         | 238.4  |       |       | 7.5   | 114.5 | 116.4   | 10.1  |
| 군비 | 618.8        |         | 580.5  |       |       | 15.6  | 278.7 | 286.2   | 38.3  |
| 기타 | 480          |         | 480    |       |       |       | 240   | 240     |       |

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분       | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|-----------|------------|------|------|-----|
| 직매장 설립    | -          | -    | -    |     |
| 참여농가 조직화  | -          | -    | -    |     |
| 연중생산체계 구축 | 4개소        | 4개소  | 100% |     |
| 안전성 검사 확대 | 14품목       | 11월중 | 0%   |     |
| 유통지원(포장재) | 629개       | 629개 | 100% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분          | 단위  | 계  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후  | 이행률 (%)    |
|--------------|-----|----|-------|------|------|------|------|------|------------|
| 직매장 설립       | 개소  | 목표 | 2     |      | -    | 1    | 1    |      | 0%         |
|              |     | 실적 | 0     |      | -    |      |      |      |            |
| 참여농가 조직화     | 조직화 | 목표 | 단체    |      | -    | 구성교육 | 유지관리 | 유지관리 | 0%         |
|              |     | 실적 | -     |      | -    |      |      |      |            |
| 연중생산체계 구축    | 개소  | 목표 | 28    |      | 4    | 6    | 8    | 10   | 14%        |
|              |     | 실적 | 4     |      | 4    |      |      |      |            |
| 안전성 검사 확대    | 품목  | 목표 | 134   |      | 14   | 30   | 45   | 45   | 0%         |
|              |     | 실적 | -     |      | -    |      |      |      |            |
| 유통지원 (포장재)   | 개   | 목표 | 3,279 |      | 629  | 800  | 900  | 950  | 19%        |
|              |     | 실적 | 629   |      | 629  |      |      |      |            |
| <b>총 이행률</b> |     |    |       |      |      |      |      |      | <b>33%</b> |



## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |      | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |      | 2025  |     | 2026  |     |
|----|--------|------|------|-----|------|-----|------|------|-------|-----|-------|-----|
|    | 예산액    | 집행액  | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액  | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 1298.9 | 17.4 |      |     |      |     | 23.1 | 17.4 | 633.2 |     | 642.6 |     |
| 국비 |        |      |      |     |      |     |      |      |       |     |       |     |
| 도비 | 238.4  | 3.7  |      |     |      |     | 7.5  | 3.7  | 114.5 |     | 116.4 |     |
| 군비 | 580.5  | 13.7 |      |     |      |     | 15.6 | 13.7 | 278.7 |     | 286.2 |     |
| 기타 | 480    |      |      |     |      |     |      |      | 240   |     | 240   |     |

## [그간 주요 추진실적]

- 2024.04. 공약사업 변경 및 추진계획 수립
- 2024.07. 팀명 변경(먹거리전략팀 → 로컬푸드팀)
- 2024.08. 공약사업 변경(로컬푸드 활성화 사업) 안건 상정

## 5

## 향 후 계 획

- 2024. 10-12. 로컬푸드 활성화 사업 관련 예산 확보(본예산)
- 2024. 11. 로컬푸드 직매장 활성화를 위한 세부추진계획 수립
- 2025. 03. 로컬푸드 참여 농가 조직화 및 교육 추진
- 2025. 03.~2026. 로컬푸드 직매장 신규 개설, 로컬푸드 활성화 사업 추진

**3-14**

**농촌 융복합산업 육성**

|          |   |      |      |        |     |      |         |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 경기도/<br>연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 11,979<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 80% | 준공예정 | '26.12. |
| 추진법령(약칭) | 농업, 농촌 및 식품산업기본법 제50조, 51조  |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>공모사업 신청 및 선정</b><br/>                     ①공모사업 알림(경기도) ▶ ②공모사업 공고 및 접수(연천군) ▶ ③공모사업 심의(군/도) ▶ ④보조사업 대상자 선정</li> <li>• <b>공모사업 추진</b><br/>                     ①보조금 교부신청서 접수 ▶ ②검토 후 교부결정 ▶ ③보조사업자 사업 추진 ▶ ④감독공무원 사업 관리·점검 ▶ ⑤사업 완료 및 정산</li> </ul> |      |      |        |     |      |         |

**1**

**정 책 목 표**

- 농가소득 증대 및 고용창출, 농촌지역 경제활동 다각화의 기반이 되는 2차산업(제조·가공) 중심 기반강화와 1차 생산품 및 3차 연계 사업 확대를 통한 농촌 융복합산업 확대
- 농촌자원활용 관련 산업체 집중 육성(제조가공, 생산유통, 농촌융복합 산업화 유형 중심)으로 농촌융복합산업 활성화 체계 구축

**2**

**사 업 개 요**

- 사업선정: 사업시행 전년도에 사업공모·선정·사업확정
- 사업기간: 1년 ~ 3년
- 사업규모: 개소당 최대 20억원 한도(도비+군비+자부담)
- 지원기준: 도비 30%, 군비 40%, 자부담 30%
- 지원대상: 농업인 조직, 생산자단체, 농산물가공업체 등
- 지원내용
  - (H/W분야) 제조·가공, 생산·유통 등 시설구축 및 장비지원
  - (S/W분야) 네트워크 구축 운영, 컨설팅, 교육·역량강화 등

| 구 분                     | 사업 유형                             | 비 고  |
|-------------------------|-----------------------------------|--|
| i) 유통·제조·가공 중심의 산업화 지원  | ① 농산물 생산·유통 기반구축 지원               | * 복합산업화 취지에 맞는 사업구조*를 갖춘 사업 신청<br>* 안정적 원재료확보(1차), 효율적 가공(2차), 다양한 홍보, 유통, 판매, 체험(3차) 결합 |
|                         | ② 농산물 제조·가공 지원                    |  |
|                         | ③ 농산물 등 체험·전시 지원                  |  |
| ii) 1차·2차·3차 융복합 산업화 지원 | ④ 생산·유통·제조·가공·체험·관광 등 농촌융복합산업화 지원 |  |

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 개소)

| 구 분     | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---------|---|------|------|------|------|------|-----|
| 신규사업 추진 | 5 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 11,979          | 900        | 11,079 | 1,996 | 3,083 | 2,000 | 2,000 | 2,000      | 0     |
| 국비 | 0               | -          | 0      | -     | -     | -     | -     | -          | -     |
| 도비 | 3,594           | 270        | 3,324  | 599   | 925   | 600   | 600   | 600        |       |
| 군비 | 5,288           | 450        | 4,838  | 1,106 | 1,332 | 800   | 800   | 800        |       |
| 기타 | 3,097           | 180        | 2,917  | 291   | 826   | 600   | 600   | 600        |       |

\* 기타: 보조사업자 자부담 / 전년도 공모 추진 후 익년도 사업확정

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분     | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|---------|------------|------|------|-----|
| 신규사업 추진 | 1개소        | 2개소  | 200% |     |

\* 2024. 7. 선정사업 1개소 사업포기로, 1개소 재공고 하여 道 제출(심사 조건부 승인, 사업계획서 보완(10.18.限) 및 道 승인 후 사업 추진예정(11월중)

## [추진실적 총괄]

| 구분              | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|-----------------|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 신규사업 추진<br>(개소) | 목표 | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    |     | 80%     |
|                 | 실적 | 4    | 1    | 1    | 2    |      |     |         |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계      |       | 2022  |     | 2023  |     | 2024  |       | 2025  |     | 2026  |     |
|----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-------|-----|
|    | 예산액    | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액   | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 |
| 계  | 12,835 | 3,875 | 1,996 | 849 | 3,083 | 947 | 3,756 | 2,079 | 2,000 | -   | 2,000 | -   |
| 국비 | -      | -     | -     | -   | -     | -   | -     | -     | -     | -   | -     | -   |
| 도비 | 3,851  | 1,163 | 599   | 255 | 925   | 284 | 1,127 | 624   | 600   | -   | 600   | -   |
| 군비 | 5,540  | 1,739 | 1,106 | 464 | 1,332 | 444 | 1,502 | 831   | 800   | -   | 800   | -   |
| 기타 | 3,444  | 973   | 291   | 130 | 826   | 219 | 1,127 | 624   | 600   | -   | 600   | -   |

※ 기타: 보조사업자 자부담 / '22, '23년도 사업 중 일부사업 이월추진

## [그간 주요 추진실적]

- 2022년: 1개 사업 선정 및 추진
  - 식혜·떡 제조와 기능성 새싹재배 스마트팜 사업(반디농부(주))
- 2023년: 1개 사업 선정 및 추진
  - 농산물 저온창고 시설지원(한국농협김치조합공동사업법인)
- 2024년: 2개 사업 신규 선정 및 추진
  - 농산물(김치) 제조가공시설 구축 사업(주임진강김치)
  - 전통장 제조 가공시설 지원(영희네)

## 5

### 향 후 계 획

- 2024.11. 2025년도 신규사업 道 선정심사, 사업 확정, 예산 확보
- 2024.12. 기 추진 사업 2개소 사업 완료 및 관리
- 2025.01.~12. 신규사업 추진 및 관리

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협력 사항

- 해당없음

**3-15**

**신서면 한우마을 육성·브랜드화**

|          |  |      |      |        |     |      |        |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|--------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산     |
| 총사업비     | 산정중  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 15% | 준공예정 | '27년중. |
| 추진법령(약칭) | 축산법, 가축분뇨법   |      |      |        |     |      |        |
| 주요추진절차   | • 예산확보관련<br>①기본구상용역(진행중) ▶ ②한우산업발전 5개년 계획 수립<br>▶ ③기업 및 민간 참여 유치 |      |      |        |     |      |        |

**1 정책 목표**

- 연천군 청정지역의 다양한 농축산물(한우)을 이용한 먹거리 마을 육성으로 지역경제 활성화 유도
- 번식위주의 농가 비율이 높아 정육공급 한계로 비육 전문농가 육성 안정적인 정육 공급 확보
- 축산시설 현대화를 통한 위생적인 축산단지 조성과 판매장, 유통 시설 등을 결합하여 축산인식 개선 및 관광자원화 활용

**2 사업 개요**

- 한우마을(생축장) 추진
  - 추진주체: 참여희망 민간기업 유치
  - 사업내용: 생축장 10만~15만평(축사면적 4,000평) 조성
- 기반시설 지원(연천군)
  - 진입도로 확·포장 및 하천 정비 등 기반시설 지원
  - 부지선정시 군협의 및 각각의 인허가 사전 검토
  - 식육판매장, 식당, 캠핑장 등 사업 참여 희망자 협의

### 3

## 추진계획

- 한우마을 추진을 위한 기본계획 수립 용역
  - 연천한우 주요 현황 분석
    - 연천한우산업의 SWOT분석
    - 연천한우의 생산, 유통, 판매 현황 분석
  - 연천한우의 분야별 발전방안 수립
    - 연천한우산업의 주요 현황 분석
    - 한우 증식방안 및 증식기지로써의 생축장 설치 및 운영 방안
    - 경쟁력 강화방안 및 활성화를 위한 타 기관과의 클러스터 사업 제안
    - 안정적이고 효과적인 사료 수급 방안마련
    - 한우관련 보조사업의 향후 추진방안 제시
    - 관내 소고기 유통실태분석 및 소비자 신뢰확보 방안 마련
- 한우마을(생축장) 추진
  - 추진주체: 참여희망 민간기업유치
  - 추진규모: 10만~15만평(축사면적 4,000평)
  - 추진내용: 축산 후계자 및 관내 사육희망 농가 우선 분양을 통한 축산 경쟁력 제고
- 지역경제 활성화 추진
  - 기본계획에 따른 지역 상인회 및 참여희망업소 등의 참여 유도

### [연차별 추진목표]

| 구 분             | 2022              | 2023          | 2024                | 2025           | 2026       | 임기후      |
|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|----------|
| 생축장 구성          | 기본계획 수립을 위한 자료 수집 | 기본계획 및 실시설계용역 | 생축장 조성을 위한 토지 매입    | 생축장 구성 및 분양    | 축산농가 참여 유도 |          |
| 관광자원화 및 부대시설 구축 | 기본계획 수립을 위한 자료수집  | 기본계획 및 실시설계용역 | 참여 희망 업체 모집 및 의견 수렴 | 생축장조성을 위한 토지매입 | 생축장 조성     | 생축장 조성완료 |

### [연차별 투자계획]

- 기본계획 수립 후 연차별 투자 계획 수립 예정

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분              | 2024년 추진목표       | 추진실적                      | 이행률 | 비고 |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----|----|
| 생축장 구성          | 생축장 조성을 위한 토지 매입 | -                         | 0%  |    |
| 관광자원화 및 부대시설 구축 | 참여희망업체 모집 및 의견수렴 | 대외협력관을 통해 참여희망 기업에 계획서 제출 | 0%  |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분              | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |       |
|-----------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|-------|
| 생축장 구성          | %  | 목표 | 60   | 5    | 5    | 10   | 20   | 20  | -       | 16.6% |
|                 |    | 실적 | 10   | 5    | 5    | -    | -    | -   | -       |       |
| 관광자원화 및 부대시설 구축 | %  | 목표 | 40   | -    | 5    | 5    | 10   | 20  | -       | 12.5% |
|                 |    | 실적 | 5    | -    | 5    | -    | -    | -   | -       |       |
| 총 이행률           |    |    |      |      |      |      |      |     | 15%     |       |

### [그간 주요 추진실적]

- 사업 참여를 위한 군수, 인수위원, 파주연천축협조합장 간담회 실시
- 사업 추진을 위한 현장답사 및 한우소득 분석추진
- 대외협력관을 통한 참여희망 기업에 사업내용 전달

## 5

## 향후 계획

- 참여업체 유치 및 지원
- 생축장 조성 및 관광자원화 마련

## 6

## 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

## 협력 사항

- 해당없음

**3-16**

**장기복무 제대군인 주거 정착 지원**

|          |   |      |              |        |      |      |     |
|----------|---|------|--------------|--------|------|------|-----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내         | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -   | 추진상황 | 이행 후<br>계속추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | -   |
| 추진법령(약칭) | 연천군 장기복무 제대군인 등 정착 지원 조례  |      |              |        |      |      |     |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>조례제정 계획수립</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 공약관련 설문(선호도) 조사 ▶ ②강원도 양구군 등 운영 실태 벤치마킹 ▶ ③조례제정 계획보고</li> </ul> </li> <li>• <b>조례제정 추진절차 이행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①규제심사, 성별영향평가, 부패영향평가, 개인정보보호법 검토 ▶ ②자치법규안 예비심사 ▶ 조례안 입법예고 ▶ 법제심사 ▶ ④조례규칙심의회 및 군의회 송부 ▶ ⑤<b>조례 제정 공포(23.12)</b></li> </ul> </li> <li>• <b>지원협의회 구성 및 운영 추진</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①지원협의회 구성 ▶ ②사업대상지 및 사업대상자 운영 추진</li> </ul> </li> </ul> |      |              |        |      |      |     |

**1 정책 목표**

- 관내에서 장기 복무 후 전역 예정 대상자를 파악하고 제대 간부들의 정착 주거단지 조성을 지원하여 관내 정주 인구 유출 방지 및 지역경제 활성화 기여

**2 사업 개요**

- 위 치: 연천군 관내
- 기 간: 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 추진내용: 제대 군인 정착 주거단지(10호 이상) 조성 지원
- 지원방법: 10년 이상 장기복무 제대군인의 주거단지 조성 시 도로·상하수도 등의 기반시설 지원
- 추진방법: 「연천군 장기복무 제대군인 등 정착 지원 조례(가칭)」를 제정하여 지원대상 범위, 지원기준, 지원금액 등 세부 기준 마련하고 지원협의회 구성 및 사업 홍보



### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

| 구 분                            | 2022      | 2023                      | 2024     | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------|------|-----|
| 「연천군 장기복무 제대군인 정착지원 조례(가칭)」 제정 | 방침수립 및 검토 | 지원대상 기준 등 세부기준 마련 및 조례 제정 |          |      |      |     |
| 지원협의회 구성                       |           |                           | 지원협의회 구성 | 운영   | 운영   |     |

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구 분      | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|----------|------------|------|------|-----|
| 지원협의회 구성 | 구성완료       | 구성완료 | 100% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분          | 단위 | 계  | 2022 | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)     |
|--------------|----|----|------|-----------|------|------|------|-----|-------------|
| 조례제정         | 건  | 목표 | 1    | 방침수립 및 검토 | 조례제정 | -    | -    | -   | 100%        |
|              |    | 실적 | 0.3  | 수립완료      | 조례제정 | -    | -    | -   |             |
| 지원협의회 구성     | 개  | 목표 | 1    | -         | -    | 구성완료 | -    | -   | 100%        |
|              |    | 실적 | 1    | -         | -    | 구성완료 | -    | -   |             |
| <b>총 이행률</b> |    |    |      |           |      |      |      |     | <b>100%</b> |

#### [그간 주요 추진실적]

- 2022.10.13.~12.15. 공약 관련 설문(선호도)조사
- 2022.12.15. 강원도 양구군 운영 실태 벤치마킹
- 2023.03.24. 조례제정 계획보고(주거정착자원을 위한 기준 및 근거 마련)
- 2023.05.17. 연천군 장기복무 제대군인 등 정착지원 조례제정 방침 보고 (지원대상의 기준 최소 조성 가구 수, 지원 방안 및 세부기준 등)

- 2023.05.19. 규제심사 완료
- 2023.05.22. 성별영향평가 완료
- 2023.05.25. 부패영향평가/ 개인정보 보호법 검토 완료
- 2023.06.27. 자치법규안 예비심사 완료
- 2023.08.30. 조례안 입법예고
- 2023.09.22. 조례안 입법예고 결과 보고 및 법제심사 의뢰
- 2023.10.30. 조례 규칙 심의회 및 군의회 송부
- 2023.12.19. 조례 제정 공포
- 2024.06.27. 지원협의회 구성

## 5

### 향 후 계 획

- 2025.03. 사업계획 및 상세지침 마련 등

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당 없음

## 7

### 협력 사항

- 해당 없음

**3-17**

**스마트농업을 통한 청년 농업인 육성**

|          |  |      |      |        |     |      |        |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|--------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 계속  | 예산구분 | 공약사업   |
| 총사업비     | 272백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 60% | 준공예정 | 25.11. |
| 추진법령(약칭) | 농촌진흥법  |      |      |        |     |      |        |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>청년농업인 지원사업 공모 및 선정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①스마트농업 지원사업 공고(24. 12 ~ 01.)</li> <li>②연천군 농업산·학협동심의회 개최 및 대상자선정(25. 03.)</li> </ul> </li> <li>• <b>보조금 교부 및 사업추진현황 점검</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①사업대상자 보조금 교부신청서 접수 및 보조금 교부(25. 04.)</li> </ul> </li> <li>• <b>사업완료 및 정산</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>①사업완료 보고서 접수, 현장점검 및 정산(25. 05. ~ 11.)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |        |

**1 정책 목표**

- 관내 유능한 청년농업인과 귀농 청년을 육성해 농촌을 활성화시키고 스마트농업 창업을 유도하여 혁신성장 유도 하고자 함

**2 사업 개요**

[스마트 청년농업 지원]

- 사업위치: 연천군 일원
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.(5개년)
- 사업규모: 10개소(2개소/1년)
- 사 업 비: 232백만원(도비 87백만원, 군비 145만원)

[청년 스마트창업농 육성]

- 청년 스마트농업 창업유도: 5개소(1개소/년)
- 용 자: 1,000,000천원(200,000천원/개소당)

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 농가)

| 구 분                | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------------------|----|------|------|------|------|------|-----|
| 관내 청년 농업인 스마트농업 지원 | 10 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |     |
| 귀농 청년 창업농 육자       | 5  | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |     |

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         |
| 계  | 272          | 0       | 232   | 64    | 48    | 40    | 40    | 40      |
| 국비 | 0            | -       | 0     | -     | -     | -     | -     | -       |
| 도비 | 102          | -       | 87    | 24    | 18    | 15    | 15    | 15      |
| 군비 | 170          | -       | 145   | 40    | 30    | 25    | 25    | 25      |
| 기타 | -            | -       | -     | -     | -     | -     | -     | -       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

#### [연차별 추진실적]

(단위 : 농가)

| 구 분                | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비 고 |
|--------------------|------------|------|------|-----|
| 관내 청년 농업인 스마트농업 지원 | 2          | 2    | 100% |     |
| 청년 창업농 육성          | 1          | 3    | 300% |     |

#### [추진실적 총괄]

| 구 분              | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%)    |
|------------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
| 관내청년농업인 스마트농업 지원 | 농가 | 목표 | 10   | 2    | 2    | 2    | 2    | -   | 60%        |
|                  |    | 실적 | 6    | 2    | 2    | 2    |      |     |            |
| 청년창업농 육성         | 농가 | 목표 | 5    | 1    | 1    | 1    | 1    | -   | 60%        |
|                  |    | 실적 | 7    | 1    | 3    | 3    |      |     |            |
| <b>총 이행률</b>     |    |    |      |      |      |      |      |     | <b>60%</b> |

## [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 152 | 152 | 64   | 64  | 48   | 48  | 40   | 40  |      |     |      |     |
| 국비 | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |      |     |      |     |
| 도비 | 57  | 57  | 24   | 24  | 18   | 18  | 15   | 15  |      |     |      |     |
| 군비 | 95  | 95  | 40   | 40  | 30   | 30  | 25   | 25  |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 매년 청년 스마트 영농정착 사업 시행
  - 매년 스마트 청년농업인 2개소 지원

## 5 향 후 계 획

- 2025년 청년 스마트농업 시범사업 2개소/년
- 2025년 청년 창업농(융자지원) 육성지원
- 청년농업인 Net-Work 연계 활성화
- 청년농업인 4-H연합회 육성: 1개회 45명

## 6 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7 협 력 사 항

- 해당없음



## 보존관광[保存觀光]

| 관리<br>번호 | 공 약 명                   | 추진현황         | 이행률   | 부서명              |
|----------|-------------------------|--------------|-------|------------------|
| 계        | 11건                     |              | 66.4% |                  |
| 4-1      | 군 가족·군인을 위한 문화인프라 구축    | 이행 후<br>계속추진 | 100%  | 문화체육과            |
| 4-2      | 당포성 주차장 확장              | 완 료          | 100%  | 문화체육과            |
| 4-3      | 연천 임진강 두루미도래지 종합정비사업    | 정상추진         | 10%   | 문화체육과            |
| 4-4      | 에듀헬스케어센터 건립             | 정상추진         | 10%   | 문화체육과            |
| 4-5      | 미산면 다목적체육관 건립           | 완 료          | 100%  | 문화체육과            |
| 4-6      | 연천 권역별 관광벨트 조성 기반 마련    | 정상추진         | 50%   | 관 광 과            |
| 4-7      | 연천군 관내 골프장 유치           | 일부추진         | 10%   | 미 래 전 략<br>담 당 관 |
| 4-8      | 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 일부추진         | 50%   | 미 래 전 략<br>담 당 관 |
| 4-9      | 경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진 | 이행 후<br>계속추진 | 100%  | 경제교통과            |
| 4-10     | 임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)  | 이행 후<br>계속추진 | 100%  | 건 설 과            |
| 4-11     | 군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성    | 완 료          | 100%  | 산림녹지과            |





**4-1**

**군 가족 · 군인을 위한 문화인프라 구축**

|          |              |      |               |        |      |      |    |
|----------|--------------|------|---------------|--------|------|------|----|
| 사업주체     | 연천군          | 임기구분 | 임기 내          | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 67백만원        | 추진상황 | 이행 후<br>계속 추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 계속 |
| 추진법령(약칭) | -            |      |               |        |      |      |    |
| 주요추진절차   | · 교육 운영 진행 중 |      |               |        |      |      |    |

**1 정책 목표**

- 군 가족의 생활친화적 문화·여가 기회 제공을 통한 지역공동체 활동 증진 및 연천군과 軍이 유기적으로 협력하여 軍가족·군인을 위한 문화 활성화 도모

**2 사업 개요**

- 사업내용: 軍 가족·군인 연천지역 문화 답사를 통한 찾아가는 문화서비스 구축
  - 문화시설, 주요관광지, 문화유산 등 답사

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분   | 2022 | 2023       | 2024 | 2025  | 2026  | 임기후 |
|-------|------|------------|------|-------|-------|-----|
| 문화 답사 | -    | 프로그램<br>운영 | -    | 문화 답사 | 문화 답사 | -   |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 67              | 0          | 67    | 0     | 27    | 0     | 20    | 20         | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 67              |            | 67    | 0     | 27    | 0     | 20    | 20         | 0     |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분     | 2024년 추진목표 | 추진실적    | 이행률  | 비 고 |
|---------|------------|---------|------|-----|
| 프로그램 신설 | 프로그램 운영    | 프로그램 운영 | 100% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분     | 계  |    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|---------|----|----|------|------|------|------|------|-----|------------|
|         | 목표 | 신설 | 협의   | 신설   | 운영   | 운영   | 운영   | 운영  |            |
| 프로그램 신설 | 실적 |    | 협의   | 신설   | -    |      |      |     | 100%       |
|         |    |    | 협의   | 신설   |      |      |      |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 67  | 27  | 0    | 0   | 27   | 27  | 0    | 0   | 20   | 0   | 20   | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 67  | 27  | 0    | 0   | 27   | 27  | -    | -   | 20   | -   | 20   | -   |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 8. 11. 관련 군부대(5사단, 28사단) 실무 토론회
  - 군 가족을 위한 문화증진 및 문화프로그램 운영 방안 모색 (軍 가족 및 독신 간부 등)
  - 군부대 특성상 프로그램 운영 및 관리가 어려움
  - 퇴직 예정자 자격증반 참여 요청(상급부대 교육명령 시)  
→ 자격증반 신청 시 수강생 인원에 따라 별도 수강반 구성 가능
- 2023. 3. 3. 군부대 힐링콘서트 개최(5사단 822포대 300명)
- 2023. 3. 13. 마을배움터 모집 공고(연천군 → 5사단)
- 2023. 7. ~ 8. 치유농업 활성화를 위한 유관기관과 함께하는 프로그램 운영 (농업개발과)
  - 2023. 7. 22.(토) (1/3회차) / 커피 / 수국을 활용 프로그램
  - 2023. 8. 5.(토) (2/3회차) / 딸기 / 커피박 활용 프로그램
  - 2023. 8. 12.(토) (3/3회차) / 반려식물 테라피
  - 유관기관: 5사단 육아공동체 소속 군인가족 23명
  - 연계농장(장소): 딸기야커피야(왕징면 동중리)
  - 내 용: 치유프로그램을 통한 육아 스트레스 해소, 자녀 친밀도 향상 및 가족 유대감 강화
- 2023. 8. 11. ~ 12. 1. 제5보병사단 부사관 ‘독서경영대학’ 운영 (통일평생교육원)
  - 일시: 2023. 08. 11. ~ 12. 1.(매주 금)
  - 장소: 제5보병사단 신병교육대 / 50명(5사단 소속 부사관)
  - 내용: 분야별 전문가 초청 강연 및 코칭
- 2023. 9. 14. 5보병사단 부사관 ‘독서경영대학’ 운영
  - 일시: 2023. 09. 14.(목) 13시 ~ 16시
  - 장소: 제5보병사단 신병교육대 / 700명 (훈련병, 독서경영대학 수강생 및 내빈 등)
  - 내용: 다시 리스타트 ※ 강사: (주)야놀자 대표 이수진
- 제8기 연천 통일미래대학 열쇠과정 운영
  - 운영일시: 2023. 11. 3.(금) ~ 12. 14.(화)
  - 대 상: 80명(육군 제5보병사단 단기 복무 부사관)
  - 장 소: 한반도통일미래센터, 연천 아이파크(201동 13층)
  - 강의내용: 단기 복무 부사관 전역 지원 교육

## 5

### 향 후 계 획

- 2025. 2.: 2025년 제1회 추가경정예산 편성(20백만원)
- 2025. 4. ~ 12.: 분기별 문화시설, 주요관광지 문화유산 등 답사

## 6

### 문제점 및 대책

- 문화프로그램 중 독서 토론 과정 3개반(유아, 초등(저,고)) 강좌 개설 추진을 하였으나 군부대 모집 협조 미비로 프로그램 개설 중단
- 2023년 및 2024년 연천군 마을배움터 모집 알림 (통일평생교육원 → 5사단) → 5사단 군부대에서는 프로그램 참여 의사 없음
- 2025년에는 직접적인 문화서비스를 제공하기 위하여 연천 지역 문화 답사로 사업 실시. 군 가족에서 군인까지 참여 범위 확대하여 연천 지역의 애착심을 늘리고 전국 각지에서 온 군인들에게 연천 홍보

## 7

### 협 력 사 항

- 군부대(5사단, 28사단 등) 문화 답사 참가자 모집 안내

## 4-2

# 당포성 주차장 확장

|      |        |      |      |      |              |      |              |
|------|--------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 사업주체 | 연천군    | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형 | 신규           | 예산구분 | 예산           |
| 총사업비 | 130백만원 | 추진상황 | 완료   | 사업유형 | 전체 이행률: 100% | 준공예정 | '22.11. (완료) |

### 1 정책 목표

- 당포성 주차장 확장
  - 최근 별 보기 등 당포성 방문객이 계속해서 증가하고 있음
  - 이에 주차 공간이 부족한 상황이 발생하고 있어 확장이 필요함

### 2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 동이리 778
- 사업기간: 2022. 2. ~ 2022. 11.
- 사업규모: 총 35대[기존 13대 + 추가 22대(소형 20대, 장애인 2대)]
- 사업비: 130백만원

### 3 추진 계획

- 2022. 05. 실시설계용역 완료
- 2022. 08. 국가지정문화재 현상변경허가 득함
- 2022. 08. ~ 11. 착공 및 준공

#### [연차별 추진목표]

| 구 분        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|------------|------|------|------|------|------|-----|
| 당포성 주차장 확장 | 준공   | -    | -    | -    | -    | -   |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 130             | 0          | 130   | 130   | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 130             |            | 130   | 130   |       |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분         | 2022년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|------------|------------|------|------|----|
| 당포성 주차장 확장 | 준공         | 준공   | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분         | 단위 | 계  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|------------|----|----|------|------|------|------|------|-----|---------|
| 당포성 주차장 확장 | 개  | 목표 | 1    | 1    |      |      |      |     | 100%    |
|            |    | 실적 | 1    | 1    |      |      |      |     |         |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 130 | 130 | 130  | 130 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 130 | 130 | 130  | 130 |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 5. 실시설계 완료
- 2022. 11. 사업 완료

## 5

### 향 후 계 획

- 당포성 문화재 보호구역 확대를 통한 추가 주차장 부지 확보
  - 당초 1필지/35,174㎡ → 변경 8필지/53,356㎡
  - 2024. 10. 16. 국가유산위원회 심의 가결
  - 2024. 11월 중 국가유산 보호구역 확대 고시
  - 2025. 5. 국가유산 보수정비(토지매입 및 정비) 예산 신청
  - 2026. 1. ~ 6. 토지보상 후 당포성 주차장 추가 조성

## 6

### 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7

### 협력 사항

- 해당없음

**4-3**

**연천 임진강 두루미도래지 종합정비사업**

|          |  |      |      |        |     |      |         |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 5,155<br>백만원   | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 10% | 준공예정 | '27.12. |
| 추진법령(약칭) | 「문화재보호법」   |      |      |        |     |      |         |
| 주요추진절차   | • <b>예산확보관련</b><br>①기본구상용역(진행중) ▶ ②중기재정계획반영('24.08.) |      |      |        |     |      |         |

**1 정책 목표**

- 연천 임진강 두루미류도래지 국가자연유산(천연기념물) 지정에 따른 종합정비사업 추진을 통해 두루미 서식지 보호 및 활용을 통한 지역 문화관광자원 개발

**2 사업 개요**

- 사업위치: 중면 삼곶리 781 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2029. 12.
- 사업규모: 두루미류도래지 종합정비사업 1,974,929㎡
- 사업비: 5,155백만원(국비3,055/도비655/군비1,445)
- 사업내용: 두루미마을 내 두루미 테마 조성사업 추진
  - 두루미류 도래지 방문자센터 조성 등 관광 기반 조성
  - 두루미 도래지 전망대 및 환승 투어 주차장 조성
  - 두루미 도래지 연계 관광상품 개발 및 두루미류 도래지 기초 정비

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분    | 2022 | 2023           | 2024 | 2025       | 2026   | 임기후    |
|--------|------|----------------|------|------------|--------|--------|
| 종합정비사업 | -    | 종합정비기본<br>계획수립 | -    | 1차<br>정비사업 | 탐조대 조성 | 환승센터 등 |



## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |            |
| 계  | 5,155           | 0          | 480   | 0     | 59    | 0     | 134   | 287   | 4,675      |
| 국비 | 3,305           |            | 335   |       | 41    |       | 93    | 201   | 2,720      |
| 도비 | 655             |            | 72    |       | 9     |       | 20    | 43    | 583        |
| 군비 | 1,445           |            | 73    |       | 9     |       | 21    | 43    | 1,372      |
| 기타 | -               |            | -     |       |       |       |       |       |            |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분               | 2024년 추진목표     | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|------------------|----------------|------|------|----|
| 두루미도래지<br>종합정비사업 | 종합정비기본계획<br>수립 | 완료   | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024   | 2025 | 2026      | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----|---|------|------|--------|------|-----------|-----|------------|
|    |   | 목표   | -    | 종합정비계획 | -    | 먹이터<br>조성 |     |            |
| 실적 | - | 완료   |      | 예산반영   | -    | -         |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 482 | 59  | 0    | 0   | 59   | 59  | 0    | 0   | 134  | 0   | 289  | 0   |
| 국비 | 337 | 41  | -    | -   | 41   | 41  | -    | -   | 93   | -   | 203  | -   |
| 도비 | 72  | 9   | -    | -   | 9    | 9   | -    | -   | 20   | -   | 43   | -   |
| 군비 | 73  | 9   | -    | -   | 9    | 9   | -    | -   | 21   | -   | 43   | -   |
| 기타 | 0   | 0   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   | -    | -   |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

**5****향 후 계 획**

- 2025.01~12 두루미 먹이터 조성 및 안전휨스 설치
- 2026.01~12 두루미도래지 안내소 조성, 전망대 정비(실시설계)
- 2027.01~12 두루미도래지 빙애여울 전망대 조성
- 2028년 이후 환승센터 조성

**6****문제점 및 대책**

- 해당없음

**7****협 력 사 항**

- 해당없음

## 4-4

# 에듀헬스케어센터 건립

| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산     |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|--------|
| 총사업비     | 40,000<br>백만원  | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 10% | 준공예정 | '28.6. |
| 추진법령(약칭) | 국도계획법(도시군계획시설결정)/체육시설법   |      |      |        |     |      |        |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>예산확보관련</b><br/>                     ①기본구상용역 ▶ ②중기재정계획반영('23.12.) ▶ ③교육부-행정안전부 공동지방재정투자심사('24.08. ~ '24.10.)▶ ④경기도 제3차 지역균형발전사업 신청('25.06.)</li> <li>• <b>도시계획관련</b><br/>                     ①군관리입안서작성 ▶ ②입안(주민,의회,군관리계획심의)협의('23.12.) ▶ ③실시계획신청서작성('25.04.) ▶ ④실시계획승인협의('25.10.) ▶ ⑤실시계획고시('25.11.)</li> <li>• <b>공공건축관련</b><br/>                     ①건축기획수립작성및승인('24.07) ▶ ②공공건축설계공모('24.11) ▶ ③기본및실시설계(지방건설기술심의, 설계경제성검토, 예비인증 등을 포함)('25.03.) ▶ ④공사착공('25.11) ▶ ⑤공사준공및승인('28.06)</li> </ul> |      |      |        |     |      |        |

## 1 정책 목표

- 열악한 재정, 인구 여건으로 문화·체육·복지 등의 혜택을 받고 있지 못하는 연천군민에게 에듀헬스케어센터를 건립하여 주민들의 삶의 질 향상 및 각종 대회 유치를 통한 지역 경제 활성화를 도모하고자 함

## 2 사업 개요

- 사업위치: 전곡읍 일원
- 사업기간: 2022. 9. ~ 2028. 6.
- 사업규모: 1,887㎡(연면적 7,561㎡)
- 사업비: 40,000백만원
- 사업내용: 수영장을 포함한 에듀헬스케어센터 건립
  - 주요시설: 수영장, 볼링장, 목욕탕, 놀봄학교 등 복합 교육문화체육시설

### 3 추진계획

#### [연차별 추진목표]

| 구분             | 2022       | 2023       | 2024     | 2025     | 2026     |
|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 에듀헬스케어센터<br>건립 | 대상부지<br>선정 | 실시설계<br>용역 | 국비<br>확보 | 공사<br>착공 | 공사<br>진행 |

#### [연차별 투자계획]

(단 : 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내  |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|--------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c)  | 2022년 | 2023년 | 2024년 |            | 2025년 |
| 계  | 40,000          | 0          | 40,000 | 0     | 1,800 | 4,200 | 34,000     | 0     |
| 국비 | 22,600          | -          | 22,600 | -     | 1,200 | 3,400 | 18,000     | -     |
| 도비 | -               | -          | -      | -     | -     | -     | -          | -     |
| 군비 | 17,400          | -          | 17,400 | -     | 600   | 800   | 16,000     | -     |
| 기타 | 0               | -          | 0      | -     | -     | -     | -          | -     |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

| 구분             | 2024년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|----------------|------------|------|------|----|
| 에듀헬스케어센터<br>건립 | 국비확보       | -    | 100% |    |

#### [추진실적 총괄]

| 구분             | 단위 | 계  |    | 2022 | 2023       | 2024 | 2025 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----------------|----|----|----|------|------------|------|------|-----|------------|
|                |    | 목표 | 건립 | 부지선정 | 기본구상       | 국비확보 | 공사착공 | 준공  |            |
| 에듀헬스케어센터<br>건립 | %  | 실적 |    | 부지선정 | 기본구상<br>완료 |      |      |     | 10%        |

#### [연차별 집행액]

(단위 : 백만원)

| 구분 | 계      |     | 2022 |     | 2023  |     | 2024  |     | 2025   |     |
|----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|
|    | 예산액    | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액    | 집행액 |
| 계  | 40,000 | 0   | 0    | 0   | 1,800 | 0   | 4,200 | 0   | 34,000 | 0   |
| 국비 | 22,600 | 0   | 0    | 0   | 1,200 | 0   | 3,400 | 0   | 18,000 | 0   |
| 도비 | 0      | 0   | 0    | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   |
| 군비 | 17,400 | 0   | 0    | 0   | 600   | 0   | 800   | 0   | 16,000 | 0   |
| 기타 | 0      | 0   | 0    | 0   | 0     | 0   | 0     | 0   | 0      | 0   |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2022. 9. 행안부 복합커뮤니티 센터 사업비 변경 신청 및 투자심사 완료
- 2022.12. 에듀헬스케어센터 건립후보지 선정
- 2023. 3. 에듀헬스케어센터 기본구상 및 군계획시설결정용역 착수
- 2023. 6. 에듀헬스케어센터 수영장 설립관련 설문조사 실시 완료(68명)
- 2023. 9. 교육부 학교복합시설 공모사업 선정
- 2023.10. 중기지방재정계획 반영
- 2024. 5. 연천군관리계획(군계획시설) 결정 고시
- 2024. 9. 공공건축사전심의 및 건축기획 시행

## 5

### 향 후 계 획

- 2024.10. 교육부-행정안전부 (중앙)지방재정투자심사 추진
- 2024.11. 공공건축 설계공모
- 2025.11. 공사 착공
- 2028. 6. 공사 준공 및 운영

## 6

### 문제점 및 대책

- 군비 확보 부담을 경감하기 위해 경기도 3차 지역균형발전사업 등 각종 지원사업을 물색하여 예산 확보하여 추진

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음

## 4-5

# 미산면 다목적체육관 건립

|          |   |      |      |        |      |      |                |
|----------|---|------|------|--------|------|------|----------------|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산             |
| 총사업비     | 1,100<br>백만원  | 추진상황 | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 24.04.<br>(완료) |
| 추진법령(약칭) | 체육시설법   |      |      |        |      |      |                |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예산확보관련(완료('22. 8.))                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①2023년도 국민체육센터 건립지원사업 공모선정('22.08)</li> </ul> </li> <li>• 공사관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>①실시설계완료('23.05) ▶ ②공사착공('23.07)</li> <li>▶ ③공사준공('24.04)</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |      |      |                |

## 1 정책 목표

- 기존 체육시설 노후 및 체육시설이 부족한 미산면에 근린생활형 소규모 다목적체육관을 건립하여 탁구, 배드민턴 등 스포츠와 문화프로그램 운영의 연계를 통해 지역주민들의 생활체육에 대한 저변 확대를 모색하고 노인·여성·장애인·유아 등 스포츠 복지 사각지대 계층에 보편적 체육시설을 보급하고자 함

## 2 사업 개요

- 사업위치: 미산면 유촌리 383번지 일원
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 4.
- 사업규모: 소규모 다목적 체육관 설치 A=400㎡
  - 시설용도: 다목적체육관(탁구장, 댄스교실, 체력단련실 등)
- 사업비: 1,100백만원(국비 1,000 군비 100)
  - 건축공사 400㎡ × 2.5백만원 = 1,000백만원
  - 설계비 등 100백만원 × 1식 = 100백만원

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

| 구 분           | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 |
|---------------|------|------|-------|------|------|-----|
| 소규모 다목적체육관 건립 | 국비확보 | 착공   | 준공·운영 | 운영   | 운영   |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 1,100           | 0          | 1,100 | 0     | 1,050 | 50    | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 1,000           |            | 1,000 |       | 1,000 |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 100             |            | 100   |       | 50    | 50    |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분              | 2024년 추진목표 | 추진실적  | 이행률  | 비 고 |
|------------------|------------|-------|------|-----|
| 소규모 다목적체육관<br>건립 | 준공·운영      | 준공·운영 | 100% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분               | 계  |    | 2022 | 2023 | 2024  | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|-------------------|----|----|------|------|-------|------|------|-----|------------|
|                   | 목표 | 준공 | 국비확보 | 착공   | 준공·운영 | 운영   | 운영   |     |            |
| 소규모 다목적<br>체육관 건립 | 목표 | 준공 | 국비확보 | 착공   | 준공·운영 | 운영   | 운영   |     | 100%       |
|                   | 실적 | 착공 | 국비확보 | 착공   | 준공·운영 | 운영   | 운영   |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |     | 2022 |     | 2023  |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 1,100 | 632 | 0    | 0   | 1,300 | 632 | 50   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 1,000 | 632 |      |     | 1,000 | 632 |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0   |      |     |       |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 100   | 0   |      |     | 50    | 50  |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0   |      |     |       |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

**5**

**향 후 계 획**

○ 해당없음

**6**

**문제점 및 대책**

○ 해당없음

**7**

**협 력 사 항**

○ 해당없음



4-6

연천 권역별 관광벨트 조성 기반 마련

|      |            |      |      |        |     |      |         |
|------|------------|------|------|--------|-----|------|---------|
| 사업주체 | 연천군        | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비 | 234<br>백만원 | 추진상황 | 정상추진 | 전체 이행률 | 50% | 준공예정 | '24.12. |

1 정책 목표

- 체계적이고 실용성 있는 권역별 관광개발계획 수립으로 균형 있는 관광개발 및 관광자원 간 연계성 강화

2 사업 개요

- 임진강 권역별 관광개발 계획 수립 용역
  - 사업기간: 2023. 4. ~ 2023. 12.
  - 사업비: 44백만원
  - 사업내용
    - 기본구상용역(1차): 권역별 관광개발 조성계획 및 종합계획도
    - 타당성 조사용역(2차): 사업타당성 및 관광사업 추진계획 수립
- 연천군 관광종합개발계획 수립 용역
  - 사업기간: 2023. 8. ~ 2024. 12.
  - 사업비: 금190백만원
  - 사업내용
    - 중장기적인 관광개발 기본방향 설정
    - 임진강 권역별 관광개발 계획과 연계하여 한탄강, DMZ 평화생태 권역별 관광개발 구상
    - 지역 특성을 살린 개발전략 수립

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분          | 2022 | 2023               | 2024             | 2025          | 2026       | 임기후 |
|-------------|------|--------------------|------------------|---------------|------------|-----|
| 권역별 관광개발 구상 |      | 임진강 권역별 관광개발 계획 수립 | 연천군 관광종합 개발계획 수립 | 계획에 따른 관광개발착수 | 권역별 관광벨트조성 | 운영  |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계 (a=b+c+d) | 기투자 (b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후 (d) |       |
|----|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
|    |              |         | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |         | 2026년 |
| 계  | 234          | 0       | 234   | 0     | 44    | 190   | 0     | 0       | 0     |
| 국비 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |
| 도비 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |
| 군비 | 234          |         | 234   |       | 44    | 190   |       |         |       |
| 기타 | 0            |         | 0     |       |       |       |       |         |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분          | 2024년 추진목표       | 추진실적  | 이행률 | 비고          |
|-------------|------------------|-------|-----|-------------|
| 권역별 관광개발 구상 | 연천군 관광종합 개발계획 수립 | 용역진행중 | 00% | 24.12. 준공예정 |

### [추진실적 총괄]

(단위: 건)

| 구분          | 계  | 2022 | 2023                | 2024             | 2025           | 2026       | 임기후 | 이행률 (%) |
|-------------|----|------|---------------------|------------------|----------------|------------|-----|---------|
| 권역별 관광개발 구상 | 목표 | -    | 임진강 권역별 관광개발 계획 수립  | 연천군 관광종합 개발계획 수립 | 계획에 따른 관광개발 착수 | 권역별 관광벨트조성 | 운영  | 50%     |
|             | 실적 | -    | 기본구상 및 타당성 조사 용역 완료 |                  |                |            |     |         |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 234 | 22  | 0    | 0   | 44   | 22  | 190  | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 234 | 22  |      |     | 44   | 22  | 190  |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

- 2023. 4. ~ 10. 임진강 권역별 관광개발 기본구상 용역 완료
- 2023. 9. 11. 임진강 권역별 관광개발 타당성 조사용역 완료

## 5 향 후 계 획

- 2024. 2. ~ 12. 연천군 관광종합개발계획 수립 용역 추진

## 6 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7 협 력 사 항

- 해당없음

4-7

연천군 관내 골프장 유치

|          |   |      |      |        |     |      |     |
|----------|---|------|------|--------|-----|------|-----|
| 사업주체     | 연천군   | 임기구분 | 임기 후 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 비예산 |
| 총사업비     | -   | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 10% | 준공예정 | 미정  |
| 추진법령(약칭) | 미군공여구역법, 체육시설법, 농어촌정비법  |      |      |        |     |      |     |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 관내 골프장 조성 부지 모색 및 민간투자업체 발굴                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① '23.01. 골프장 조성 민간업체 발굴</li> <li>② 추가 골프장 조성 민간업체 상시 발굴 예정</li> </ul> </li> <li>• 주한미군발전종합계획 반영 관련                             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 민간업체 조성 골프장 주한미군발전종합계획 반영 확정(23.08.)</li> <li>② 추가 골프장 조성 민간업체 주한미군발전종합계획 반영 추진</li> </ul> </li> </ul> |      |      |        |     |      |     |

1 정책 목표

- 천혜 DMZ 청정 자연환경을 바탕으로 최근 교통 접근성 향상과 코로나 이후 수도권 골프·관광인구의 증가에 힘입어 관내 골프장 이용률 대폭 증가
- 민간자본 투자가치 증대로 지속적 투자수요가 발생하는 만큼 이를 활용하여 골프장 유치를 추진하므로서 세수확보, 고용창출, 주변개발 등을 통한 지역경제 활성화에 기여 코자 함.

2 사업 개요

- 대규모 개발 여건에 적합한 사업부지를 모색하고, 관련 법령 및 조례에 근거, 사업 실현가능성 및 재정 건전성을 갖춘 건설한 민간 사업자를 발굴하여 공정하고 투명한 사업추진(유치) 실시

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

| 구 분              | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 임기후   |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 연천군 관내<br>골프장 유치 | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 준공·개설 |

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

| 구 분              | 2024년 추진목표           | 추진실적                  | 이행률 | 비 고 |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----|-----|
| 연천군 관내<br>골프장 유치 | 민간사업자<br>발굴·협의를 (상시) | 미군공여발전계획<br>반영 추진(3건) | 10% |     |

### [추진실적 총괄]

| 구 분              | 계  |           | 2022            | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 임기후   | 이행률<br>(%) |
|------------------|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|
| 연천군 관내<br>골프장 유치 | 목표 | 준공        | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 민간사업자<br>발굴(상시) | 준공·개설 | 10%        |
|                  | 실적 | 협의를<br>추진 | -               | 협의를<br>추진       | 협의를<br>추진       |                 |                 |       |            |

※관련 입지 검토요청 시 지원방안 상시고려

## 5

## 향후 계획

- (상시) 대규모 개발사업 부지 물색 및 민간투자(골프장)유치
- 2024. 12.: 주한미군발전종합계획 반영을 위한 심의회 개최 및 추진 대응
- 2025. 7.: 주한미군발전종합계획 반영 사업 1단계 공사 착공(예정)

## 6

## 문제점 및 대책

- 18홀 또는 27홀 골프장, 클럽하우스 및 부가 시설을 조성하기 위해서는 대규모 부지개발이 필수적이며, 환경 분야 등 사전 입지분석을 통한 인·허가 가능 여부를 면밀히 검토해야 함.

## 7

## 협력 사항

- 개별 인·허가를 위해 문화체육과, 환경보호과, 도시과 등과 협력하여 추진하고자 함

**4-8**

**백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성**

|          |  |      |      |        |     |      |    |
|----------|--|------|------|--------|-----|------|----|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규  | 예산구분 | 예산 |
| 총사업비     | 7,400<br>백만원   | 추진상황 | 일부추진 | 전체 이행률 | 50% | 준공예정 | -  |
| 추진법령(약칭) | 민간투자법  |      |      |        |     |      |    |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 백학저수지 힐링쉼터 조성사업 관련</li> <li>① 2023년 준공완료(도시과·한국농어촌공사)</li> <li>• 경기소방학교 북부캠퍼스 유치 관련</li> <li>① 경기소방학교 북부캠퍼스 유치 확정('24.6.)</li> <li>② 착공 ('26.10.) ▶ ③ 준공 ('29.하반기)</li> </ul> |      |      |        |     |      |    |

**1 정책 목표**

- 코로나19 이후 인근 골프장 이용객이 증가하고 있으며 이어 두일 (호수 입구)까지 이어지는 지방도 개통을 예정하고 있어 지역주민을 비롯한 골프장 이용객 및 관광객들의 방문이 증가할 것으로 보임.
- 백학호수 인근을 힐링과 치유의 테마파크로 조성하므로서 낙후된 호수 주변 개발을 촉진(민간투자유치 포함)하고 지역주민들의 삶의 질 개선에 기여하고자 함.

**2 사업 개요**

- 백학저수지 힐링쉼터 조성사업(도시과 · 한국농어촌공사)
  - 사업위치: 백학저수지 일원
  - 사업기간: 2021년 ~ 2023년
  - 사업비: 7,400백만원 (국비 5,920, 군비 1,480)
  - 사업내용: 수변공원 조성 A=26,185㎡, 둘레길 조성 L=3km
- 백학저수지 관광휴양시설 민간투자유치(미래전략담당관)
  - 사업위치: 백학저수지 일원
  - 사업내용: 백학저수지 힐링쉼터 조성사업과 연계할 수 있는 관광 휴양시설 민간투자유치 추진

### 3

## 추진계획

### [연차별 추진목표]

| 구분                      | 2022         | 2023         | 2024      | 2025      | 2026      | 임기후     |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 힐링센터 조성공사 착공 | 힐링센터 조성공사 준공 | 민간투자 유치추진 | 민간투자 유치추진 | 민간투자 유치추진 | 민간투자 유치 |

### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            |
| 계  | 7,400           | 0          | 7,400 | 0     | 7,400 | 0     | 0     | 0          |
| 국비 | 5,920           |            | 5,920 |       | 5,920 |       |       |            |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |
| 군비 | 1,480           |            | 1,480 |       | 1,480 |       |       |            |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

### 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [연차별 추진실적]

| 구분                      | 2024년 추진목표 | 추진실적            | 이행률  | 비고 |
|-------------------------|------------|-----------------|------|----|
| 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 민간투자 유치추진  | 경기소방학교 북부캠퍼스 유치 | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분 | 계                       |    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 임기후     | 이행률 (%) |
|----|-------------------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 백학 호수공원 힐링과 치유의 테마파크 조성 | 목표 | 준공      | 힐링센터 착공 | 공사준공    | 민간투자 유치 | 민간투자 유치 | 민간투자 유치 |         |
| 실적 |                         | 착공 | 힐링센터 착공 | 공사추진    | 소방학교 유치 |         |         |         |         |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계     |     | 2022 |     | 2023  |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액   | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 7,400 | 0   | 0    | 0   | 7,400 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 5,920 | 0   |      |     | 5,920 |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0     | 0   |      |     |       |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 1,480 | 0   |      |     | 1,480 |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0     | 0   |      |     |       |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- (상시) 민간투자자 투자유치 추진
- 2024.12. : 백학저수지 힐링쉼터 조성공사 준공 (예정)
- 2025. (연중) : 경기소방학교 북부캠퍼스 건립 행정지원

## 6 문제점 및 대책

- 백학저수지는 보존산지, 공익용 산지 비율이 높아 개발이 극히 제한적임. 민간투자유치 추진 시 자연경관을 훼손하지 않는 방향으로 개발 업체 유치가 필요함. (→ 백학호수 인근 잔여부지 민간투자유치 지속 추진)

## 7 협 력 사 항

- 해당없음



**4-9**

**경원선 폐선 철도 활용 제안 공모사업 추진**

|      |           |      |              |        |      |      |              |
|------|-----------|------|--------------|--------|------|------|--------------|
| 사업주체 | 연천군       | 임기구분 | 임기 내         | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산           |
| 총사업비 | 20<br>백만원 | 추진상황 | 이행 후<br>계속추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '22.<br>공모선정 |

**1 정책 목표**

- 경원선 폐선철도 유휴부지에 대하여 주민편의시설 활용으로 지역 활성화 및 지역민 여가활용 기반 마련

**2 사업 개요**

- 공사구간: 초성리 ~ 연천역 구간 폐역, 폐선구간, 폐철도
- 사업기간: 2022. 5. ~ 2022. 12.
- 사업비: 20백만원
- 추진내용: 경원선 폐선철도 유휴부지에 대하여 주민편의시설 활용방안 용역을 추진하고 국가철도공단에 공모신청하여 선정 후 사업부서 지정하여 세부사업별 사업추진

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분                      | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|--------------------------|---------------|------|------|------|------|-----|
| 경원선 폐선철도<br>활용제안 공모사업 추진 | 공모 신청<br>및 선정 |      |      |      |      |     |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 20              | 0          | 20    | 20    | 0     | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 20              |            | 20    | 20    |       |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

### [추진실적 총괄]

| 구분                         | 계  |          | 2022          | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률<br>(%) |
|----------------------------|----|----------|---------------|------|------|------|------|-----|------------|
| 경원선 폐선철도<br>활용제안<br>공모사업추진 | 목표 | 공모<br>선정 | 공모 신청<br>및 선정 |      |      |      |      | -   | 100%       |
|                            | 실적 | 공모<br>선정 | 공모 선정         |      |      |      |      |     |            |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 20  | 20  | 20   | 20  | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 20  | 20  | 20   | 20  |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

### [그간 주요 추진실적]

- 2022. 05. 활용제안 공모용역 추진
- 2022. 08. 활용제안 공모 신청(국가철도공단)

- 2022. 09. 국가철도공단 현장방문
- 2022. 12. 국가철도공단 재산계획처-5779(2022.12.13.)호에 따른 공모선정
- 2023. 02. 사업추진부서 지정, 폐선 철도 활용사업 추진(미래전략담당관)

## 5

### 향 후 계 획

- 공모 선정에 따른 실행사업추진(미래전략담당관)
- 2023. 07. 한탄강철교 정밀안전진단 및 성능평가용역 추진 및 결과 반영

## 6

### 문 제 점 및 대 책

- 해당없음

## 7

### 협 력 사 항

- 미래전략담당관에서 국도비 예산 확보 및 실시설계 용역 추진으로 실행사업 추진

**4-10**

**임진강 수변공원 개발(친환경 갈대 식재)**

|          |  |      |               |        |      |      |         |
|----------|--|------|---------------|--------|------|------|---------|
| 사업주체     | 연천군  | 임기구분 | 임기 내          | 사업유형   | 계속   | 예산구분 | 예산      |
| 총사업비     | 740<br>백만원   | 추진상황 | 이행 후<br>계속 추진 | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | '24.12. |
| 추진법령(약칭) | 하천법  |      |               |        |      |      |         |
| 주요추진절차   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>예산확보관련(완료('23. 4.))</u><br/>                     ①국가하천유지보수 예산요구('23. 4.)</li> <li>• <u>교란식물 제거용역</u><br/>                     ①용역착수('23.5) ▶ ②용역완료('24.12.)</li> </ul> |      |               |        |      |      |         |

**1 정책 목표**

- 임진강 내 번성하고 있는 단풍잎돼지풀 등 생태계 교란종 제거
- 갈대를 이식하여 임진강 고유의 경관적 특성을 되살리고자 함.

**2 사업 개요**

- 사업위치: 파크골프장 ~ 북삼교(연장 5.5km)
- 사업기간: 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 사업규모

(단위: m<sup>2</sup>)

| 구분  | 합계      | 21년    | 22년    | 23년    | 24년 이후 | 비고 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 사업량 | 268,715 | 57,000 | 56,000 | 56,000 | 99,715 |    |

- 사 업 비

(단위: 백만원)

| 구분 | 합계  | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 이후 | 비고 |
|----|-----|-----|-----|-----|--------|----|
| 국비 | 740 | 230 | 300 | 60  | 150    |    |

## 3

## 추진계획

## [연차별 추진목표]

| 구분             | 2022년 이전              | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 | 임기후 |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| 갈대식재 및<br>유지관리 | 113,000m <sup>2</sup> | 56,000m <sup>2</sup> | 46,000m <sup>2</sup> | 36,000m <sup>2</sup> | 17,715m <sup>2</sup> | -   |

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 740             | 230        | 510   | 300   | 60    | 50    | 50    | 50         | 0     |
| 국비 | 740             | 230        | 510   | 300   | 60    | 50    | 50    | 50         | -     |
| 도비 | 0               | -          | 0     |       |       |       |       |            | -     |
| 군비 | 0               | -          | 0     |       |       |       |       |            | -     |
| 기타 | 0               | -          | 0     | -     | -     | -     | -     | -          | -     |

※ 기타 : 특교세, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

| 구분       | 2024년 추진목표           | 추진실적                  | 이행률  | 비고 |
|----------|----------------------|-----------------------|------|----|
| 유지관리(제초) | 46,000m <sup>2</sup> | 254,474m <sup>2</sup> | 553% |    |

## [추진실적 총괄]

| 구분             | 단위             | 계  | 2022    | 2023   | 2024    | 2025    | 2026   | 임기후    | 이행률<br>(%) |
|----------------|----------------|----|---------|--------|---------|---------|--------|--------|------------|
| 갈대식재 및<br>유지관리 | m <sup>2</sup> | 목표 | 211,715 | 56,000 | 56,000  | 46,000  | 36,000 | 17,715 | -          |
|                |                | 실적 | 423,917 | 56,000 | 113,443 | 254,474 |        |        |            |

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 740 | 550 | 230  | 230 | 300  | 300 | 60   | 20  | 50   | 0   | 50   | 0   | 50   | 0   |
| 국비 | 740 | 550 | 230  | 230 | 300  | 300 | 60   | 20  | 50   |     | 50   |     | 50   |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5 향 후 계 획

- 2025. 5. 임진강 교란식물 제거용역 추진(1단계)
- 2025. 8. 임진강 교란식물 제거용역 추진(2단계)

## 6 문제점 및 대책

- 문제점
  - 제초(예초) 작업 등 유지관리로 매년 예산확보가 필요한 실정
- 대 책
  - 국가하천 유지보수 예산을 지속적으로 신청하여 예산확보 노력
  - 댐 주변지역 지원사업 등 사업비 확보방안 다각화 검토

## 7 협 력 사 항

- 해당없음

**4-11**

**군자산-망곡산-옥녀봉 연결 숲길 조성**

|      |        |      |      |        |      |      |                |
|------|--------|------|------|--------|------|------|----------------|
| 사업주체 | 연천군    | 임기구분 | 임기 내 | 사업유형   | 신규   | 예산구분 | 예산             |
| 총사업비 | 145백만원 | 추진상황 | 완료   | 전체 이행률 | 100% | 준공예정 | 23.06.<br>(완료) |

**1 정책 목표**

- 전철 개통 대비 역과 인접한 생활권 숲길 조성으로 방문객 유입
- 망곡근린공원을 거점으로 군자산과 옥녀봉을 잇는 숲길 조성으로 숲체험공간 및 여가·휴식공간 확충

**2 사업 개요**

- 사업위치: 군자산↔망곡산 일원
- 사업규모: 13.5km
- 공사비: 145백만원
- 사업기간: 2023. 04. 13. ~ 2023. 06. 11.
- 사업내용: 군자산, 망곡산 숲길 정비(방향안내판 22개소, 안전로프 163개소, 야자매트 45m, 평의자 5개 등)

**3 추진 계획**

**[연차별 추진목표]**

| 구 분   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
|-------|------|------|------|------|------|-----|
| 숲길 조성 |      | 숲길조성 |      |      |      |     |

**[연차별 투자계획]**

| 구분 | 총계<br>(a=b+c+d) | 기투자<br>(b) | 임 기 내 |       |       |       |       | 임기후<br>(d) |       |
|----|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|
|    |                 |            | 소계(c) | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |            | 2026년 |
| 계  | 145             | 0          | 145   | 0     | 145   | 0     | 0     | 0          | 0     |
| 국비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 도비 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |
| 군비 | 145             |            | 145   |       | 145   |       |       |            |       |
| 기타 | 0               |            | 0     |       |       |       |       |            |       |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

### [연차별 추진실적]

| 구분    | 2023년 추진목표 | 추진실적 | 이행률  | 비고 |
|-------|------------|------|------|----|
| 숲길 조성 | 사업완료       | 사업완료 | 100% |    |

### [추진실적 총괄]

| 구분    | 단위 | 계  |     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 이행률 (%) |
|-------|----|----|-----|------|------|------|------|------|-----|---------|
|       |    | 목표 | 실적  |      |      |      |      |      |     |         |
| 숲길 조성 | %  | 목표 | 100 | -    | 100  |      |      |      |     | 100%    |
|       |    | 실적 | 100 | -    | 100  |      |      |      |     |         |

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

| 구분 | 계   |     | 2023 |     | 2024 |     | 2025 |     | 2026 |     | 2027 |     |
|----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|    | 예산액 | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 | 예산액  | 집행액 |
| 계  | 145 | 145 | 145  | 145 | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
| 국비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 도비 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 군비 | 145 | 145 | 145  | 145 |      |     |      |     |      |     |      |     |
| 기타 | 0   | 0   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5

## 향후 계획

- 망곡산-군자산 구간 숲길은 정비완료 하였으며, 옥녀봉 구간은 기존 경기둘레길코스를 이용
- 향후 추가적인 숲길 개선정비로 방문객에게 볼거리 제공

## 6

## 문제점 및 대책

- 기존 설치되어 있는 등산로 유지·보수에 많은 예산이 투입되어 예산확보에 어려움이 있음

## 7

## 협력 사항

- 해당없음