

2-12

안심 CCTV 설치 확대 및 성능 개선

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	3,298 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	28%	준공예정	'26.06.
추진법령(약칭)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치 및 운영 제한) ○ 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제24조 (고정형 영상정보처리기기 등의 설치) 						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 방법 CCTV 설치 후보장소 확인 및 유관기관 협의(항시) <ul style="list-style-type: none"> ① 민원 접수 또는 경찰 요청 접수 ▶ ② 현장 확인 및 유관기관 협의 ▶ ③ 방법용 CCTV 설치사업 적합성 평가서 작성(군청, 경찰서) • 기본실시계획수립 및 보안성 검토 시행(설치사업 계약시행 이전 3개월) <ul style="list-style-type: none"> ① 기본실시계획 수립 ▶ ② 기본실시계획 보안성 검토 신청 ▶ ③ 보안성 검토 완료 • 설치 대상지 내 측량 및 점용허가 신청(설치사업 계약시행 이전 3개월) <ul style="list-style-type: none"> ① 설치 대상지 측량 신청 ▶ ② 점용 대상지 소관 기관/부서별 점용허가 신청 • 행정예고 실시(설치사업 계약 시행 이전 3개월) <ul style="list-style-type: none"> ① 설치 대상지별 방법 CCTV 설치 행정예고(시군구보, 홈페이지) • 방법 CCTV 설치 시행(계약 후 3~4개월 소요) <ul style="list-style-type: none"> ① 설치사업 계약의뢰 ▶ ② 설치 대상지별 기초 및 폴대 설치 ▶ ③ 방법 CCTV 설치 ▶ ④ 설치 대상지별 전기시설 및 통신회선 설치 요청, 관제시스템 스토리지 작업 ▶ ⑤ 방법 CCTV 설치 준공 						

1 정책 목표

- 방법용 CCTV 확대 설치로 범죄사고 예방 및 안전한 생활환경 조성
- CCTV 성능개선 및 노후장비 교체로 범죄예방 인프라의 안정적 운영

2 사업 개요

- 사업위치: 관내 범죄취약 지역
- 사업기간: 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업규모: 방법 CCTV 신규 설치(409대)
지능형 CCTV 도입(800대)
방법 CCTV 성능개선(235대)
- 사 업 비: 3,298백만원

○ 사업내용

- 방법용 CCTV 신규 설치: 409대
 - 관내 마을 입구 및 통학로, 여성 안심 귀갓길 등 유관기관과 지역대표(이장, 주민 등) 및 지역치안협의회와 협의 후 범취약 지역 CCTV 설치
- 지능형 CCTV 도입: 800대
 - 일반 방법용 CCTV를 선별 관제 기능 추가로 신속한 모니터링이 가능토록 기능 보강
- 방법 CCTV 성능개선: 235대
 - 조달청 고시 제2021-41호 관련, 내용연수(7년) 만료된 노후화 CCTV 교체

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신규설치	409	87	82	38	101	101	-
지능형 CCTV 도입	800				450	350	-
성능개선	235		60	26	76	73	

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	3,298	0	3,298	415	644	236	1,030	973	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	2,490		2,490	25	444	18	1,030	973	
기타	808		808	390	200	218			

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
신규설치	38대	38대	100%	방법 CCTV 8개소 38대
성능개선	26대	13대	50%	방법 CCTV 13대

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
신규설치	대수	목표	409	87	82	38	156	156	-	54%
		실적	224	88	98	38				
지능형 CCTV 도입	대수	목표	800	-	-	-	100	700	-	0%
		실적	-	-	-					
성능개선	대수	목표	235	-	60	26	42	107		31%
		실적	73	-	60	13				
총 이행률									28%	

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	3,298	1,269	415	415	644	636	236	218	1,030	0	973	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	2,490	464	25	25	444	439	18		1,030		973	
기타	808	805	390	390	200	197	218	218				

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

- 2023. 1. ~ 2026. 6. 방법용 CCTV 신규 설치 및 노후화 CCTV 교체

6 문제점 및 대책

- 2023년 12월 노후 CCTV 교체 사업으로 특별교부세 신청 (국비:군비 1:1 매칭)
- 교부받은 국비 50%는 집행하였으나, 군비 50%가 아직 성립되지 않아 지속적으로 예산 성립 요청 중

7 협 력 사 항

- 방법 CCTV 설치장소 선정 유관기관(연천경찰서 등)과 협의
 - 지역분석(대중교통, 주변상황, 진출입로), 범죄특성(112신고건수, 우범지역여부) 등 고려하여 선정