

2-15

종합병원급 의료 연계 인프라 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	비예산
총사업비	-	추진상황	정상추진	전체 이행률	50%	준공예정	미정
추진법령(약칭)	「지역보건법」 제24조 지역보건의료기관의 설치와 운영에 필요한 비용						
주요추진절차	-						

1 정책 목표

- 건강백세, 연천시대 준비를 위하여 대학병원 및 중·대형 병원과 연계된 전문 진료체계 구축으로 군민에 대한 양질의 의료서비스 공급

2 사업 개요

- 중·대형 병원과 응급의료 및 진료 분야 업무협약(MOU) 체결 추진
- 다각화된 의료 연계 인프라 확대를 위해 보건의료원을 우리 군의 실정에 맞는 경기도립의료원 연천분원으로 전환
- 연천분원 전환시까지 보건의료원 운영에 따른 손실금 발생분에 대한 재정 지원 유치

3 추진 계획

- 중·대형 병원과 업무협약 체결 추진으로 보건의료원 미개설 진료과목 진료와 응급환자 연계 우선 배정, 협약체결 병원의 사회공헌사업(진료봉사 등) 유치로 의료서비스 확대 제공
- 경기도 유일의 보건의료원을 연천군 의료사각지대 해소를 위한 경기도립의료원 연천분원 승격 전환 운영
- 지역보건법 제24조에 의거 지역보건의료 시행에 필요한 운영비 경기도 보조금 지원을 통한 보건의료원 재정지원 현실화 추진

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
업무협약	1	1					
도립의료원 전환 및 재정지원 확대	1			1			

4

추진실적

(2024. 10. 15.기준)

[추진실적 총괄]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
업무협약	목표	1	1	-	-	-	-	200%
	실적	2	1	1	-	-	-	
도립의료원 전환 및 재정지원 확대	목표	1		1				-
	실적							
총 이행률								50%

[그간 주요 추진실적]

- 2022. 12. 14. 연천군 ⇄ 인제대 상계백병원 업무 협약
- 2023. 01. 13. 도립의료원 유치 경기도 상급기관 협의(공공의료과)
- 2023. 04. 06. 상급기관 실무 협의 간담회(행정2부지사, 보건의료과장)
- 2023. 05. 17. 경기도의원 및 관련부서 면담
- 2023. 06. 13. 경기도의원 및 관련부서 면담
- 2023. 08. 18. 보건복지부 방문(재정 지원 근거 관련 질의)
- 2023. 08. 28. 재정 지원 근거 질의 회신(보건복지부 건강정책과-7029)
- 2023. 09. 07. 경기도 관련부서 면담
- 2023. 09. 26. 지역보건법 관련 법령 해석 질의 요청(법제처)
- 2023. 11. 14. 법제처 법령해석 요청 접수(안건번호 23-1013)
- 2023. 11. 30. 경희의료원 협력병원 체결
- 2024. 02.: 법령해석 담당자 교체(법령해석총괄과 → 행정법령해석과)

- 2024.03.: 명확한 법령해석 질의요지 파악을 위한 실무자 사전 조율 완료
- 2024.04.: 법제처 법령해석 최종회신(경기도와 연천군이 정책적 판단을 통해 개별적으로 해결할 사항임 권고 회신)
- 2024.07.: 경기 동북부권 공공의료원 설립 후보지 신청
- 2024.09.: 경기 동북부권 공공의료원 설립 후보지 미선정

5 향 후 계 획

- 중·대형 병원과 의료 연계 업무협약이 우리 군민에 대한 의료 서비스 향상에 미약하여 협약체결 추진을 지양하고
- 경기도로부터 점진적으로 의료손실금지원금을 상향 지원받아
- 우리군 실정에 맞는 전문적인 의료서비스가 군민들에게 확대 될 수 있도록 노력하겠음

6 문제점 및 대책

- 대학병원 및 중·대형병원 유치에 따른 의료서비스 최소 수요 인구가 8 ~ 10만 명 이상으로 우리 군 인구 규모로는 유치가 매우 어렵기 때문에 중·대형병원과 업무협약 체결 추진으로 대군민 의료 서비스 대체 공급
- 도립의료원 유치의 현실적인 한계와 300병상 이상 규모의 경기 동북부권 공공의료원 설립 공모에 미선정 됨에 따라 경기도로부터 보건의료원 운영에 대한 재정 확대 추진

7 협 력 사 항

- 해당사항 없음