

2-17

주민생활 밀착형 마을건강 의료상담 체계 구축

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	28백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	54%	준공예정	계속
추진법령(약칭)	지역보건법/한의약육성법/국민건강증진법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 이장 및 노인회장 정보확보 ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②관련부서에서 정보확보('24.1) ▶ ③사업일정 작성('24.02) ▶ ④사업진행(진행중) ▶ ⑤사업종료('24.11) • 공보의 일정 확보 ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶ ③사업진행(진행중) ▶ ④2024년 공보의명단 확보 후 일정수정('24.04) ▶ ⑤사업종료('24.11) • 필요소모품 확보 ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶ ③필요소모품 확보('24.02) ▶ ④사업진행(진행중) ▶ ⑤사업종료('24.11) • 주민홍보 ①운영계획서 작성('24.01) ▶ ②사업일정 작성('24.02) ▶ ③읍면 홍보협조('24.02) ▶ ④이장 및 노인회장 홍보협조('24.03) ▶ ⑤사업진행(진행중) ▶ ⑥사업종료('24.11) 						

1 정책 목표

- 보건의료 접근성이 낮은 지역주민을 대상으로 의과, 한의과, 치과 등의 의료상담 실시
- 개별 건강상담을 통한 자가건강관리 증진으로 건강한 지역사회 조성

2 사업 개요

- 사업장소: 10개 읍·면 마을회관 및 경로당
- 사업기간: 2023. 3. ~ (주2회, 월8회)
 - 3~6월, 9~11월/ 혹서기(7~8월), 혹한기(12~2월)에는 필요시 추가 운영
- 사 업 비: 40백만원(군비)

○ 사업내용

- 정기적으로 마을회관 및 경로당을 방문하여 건강위험요인 및 대상자 요구도에 따른 건강상담 실시
 - 고혈압 · 당뇨 관리, 흡연, 고위험 음주, 비만 등 건강상담
- 건강위험요인의 적극적인 개선을 위한 보건 · 의료전문가 참여를 통한 전문적 건강관리 서비스 제공
 - 코로나19 방역수칙 및 버스 운행상황에 따른 일정 변동 가능

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	227개소	3개소	56개소	56개소	56개소	56개소	지속운영

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	28	-	28	-	10	6	6	6	-
국비	-		-						-
도비	-		-						-
군비	28		28	-	10	6	6	6	-
기타	-		-						-

※ 기타 : 특교세, 민자 등

4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
주민생활 밀착형 마을건강 돌봄 의료상담	56개소	48개소	85%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)	
주민생활 맞춤형 마을건강 돌봄 의료상담	개소	목표	227	3	56	56	56	56	-	54%
		실적	123	6	69	48	-	-		

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	28	14	0	0	10	9	6	5	6	0	6	0
국비	0	0	0		0							
도비	0	0	0		0							
군비	28	14	0	0	10	9	6	5	6		6	
기타	0	0	0		0							

※ 기타 : 자부담, 민자 등

5 향 후 계 획

○ 2024. 11. 하반기 사업 지속 추진

* 공약이행평가단 의견 반영하여 노인복지관 추가 운영

6 문제점 및 대책

○ 해당없음

7 협 력 사 항

○ 읍·면 행정복지센터 홍보 협조

- 이장 또는 노인회장 연락처 확보