

**3-1**

**「연천홍보 큐브채널」 구축을 통한 군민 점점 홍보 강화**

사업주체	연천군	임기구분	임기내	사업유형	신규	예산구분	예산
총사업비	115백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	87.5%	준공예정	'26.12.
추진법령(약칭)							
주요추진절차		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연천큐브채널 운영</li> <li>①연천큐브채널 운영계획 방침결재('22. 8.) ▶</li> <li>②연천큐브채널 운영을 위한 TV 등 설치('23. 3.) ▶</li> <li>③운영 고도화 및 중면 두루미 관광자원화 계획('23. 7.) ▶</li> <li>④운영 고도화를 위한 방송장비 구입 및 설치('23. 10.) ▶</li> <li>⑤중계 방송 설치 및 홈페이지 연동('23. 12.) ▶</li> <li>⑥중면 두루미 실시간 영상 중계('24. 1.) ▶</li> </ul>					

**1 정책 목표**

- 다양한 군정정보를 신속하게 전달하고 군민의 관심과 의견을 적극적으로 수렴하여 열린행정 도시를 구현

**2 사업 개요**

- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 사업규모

(단위: 천원)

사업명	내 용	사업량	예산액	비고
계			115,000	
큐브채널 시스템 구축	각 읍·면 TV설치 및 랜선 구축	11대	25,000	
콘텐츠 제작	카드뉴스 및 영상	16회	90,000	년4회 (분기별)

**3 추진 계획**

- 2025. 1.~12. 연천큐브채널 다양한 콘텐츠 지속 제작

## [연차별 추진목표]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
큐브채널 시스템 구축(TV설치및랜선구축)	대	11	-	11				
콘텐츠 제작	회	16	-	4	4	4	4	

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	115	0	115	0	55	20	20	20	0
국비	0		0						
도비	0		0						
군비	115		115		55	20	20	20	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진실적

(2024. 10. 15.기준)

## [연차별 추진실적]

구 분	단위	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
큐브채널 시스템 구축	대	-	-	100%	
콘텐츠 제작	회	4	8	200%	

## [추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
큐브채널 시스템 구축	대	목표	11	-	11			-	100%
		실적	11	-	11				
콘텐츠 제작	회	목표	16	-	4	4	4	-	75%
		실적	12	-	4	8			
<b>총 이행률</b>									<b>87.5%</b>

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	115	75	0	0	55	55	20	20	20	0	20	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	115	75			55	55	20	20	20		20	
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## [그간 주요 추진실적]

### ○ 연천큐브채널 구축

- 2022. 8. 연천큐브채널 운영계획 방침 결재
- 2023. 3. 연천큐브채널 운영을 위한 TV 등 설치
- 2023. 7. 운영 고도화 및 중면 두루미 실시간 영상중계 계획
- 2023. 10. 방송장비 구입 및 설치(실시간 스트리밍 장비 2대 및 셋톱 13대)
- 2023. 12. 중계 방송 설치 및 홈페이지 연동
- 2024. 1. 중면 두루미 실시간 영상 중계

## 5 향 후 계 획

- 3개 전철역사, 종합복지관, 노인복지관(2개소), 연천역 관광안내소 확대 설치
- 콘텐츠 자체 제작으로 예산 절감 및 적시성 향상

## 6 문제점 및 대책

- 해당사항 없음