

## 3-11

# 농자재 지원 확대

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	21,000 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	60%	준공예정	-
추진법령(약칭)	「농업·농촌 및 식품산업 기본법」(농업식품기본법)						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>농정사업 신청 및 심의</b> ① 농정사업 공고(연천군) ▶ ② 농정사업 접수(읍·면) ▶ ③ 농정사업 심의(연천군)</li> <li>• <b>농정사업 추진 및 정산</b> ① 보조금 교부신청서 접수 ▶ ② 검토 후 교부결정 ▶ ③ 보조사업자 사업추진 ▶ ④사후관리·점검 ▶ ⑤ 사업 완료 및 정산</li> </ul>						

## 1 정책 목표

- 농업·농촌 환경의 변화에 대응하고, 일손 부족 등의 해소를 위하여 농자재(농기계) 지원사업 확대

## 2 사업 개요

- 사업대상: 관내 농업경영체 등록된 농업인
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업비: 21,000백만원
- 사업내용
  - 농기계임대사업(기금): 콤팩트, 트랙터 등 장기임대
  - 농자재지원사업: 저온저장고, 고추건조기, 드론 등 22종 지원

## 3 추진 계획

### [연차별 추진목표]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
농자재지원 예산 (단위: 백만원)	21,000	4,270 (18종)	4,270 (21종)	4,260 (22종)	4,100 (24종)	4,100 (24종)	-

## [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	21,000	0	21,000	4,270	4,270	4,260	4,100	4,100	0
국비									
도비									
군비	21,000		21,000	4,270	4,270	4,260	4,100	4,100	
기타									

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 4

## 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

### [연차별 추진실적]

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
농자재지원 예산	4,260백만원	4,193백만원	98.4%	

### [추진실적 총괄]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
농자재 지원예산	목표	21,000 백만원	4,270 백만원	4,270 백만원	4,260 백만원	4,100 백만원	4,100 백만원	-
	실적	12,540 백만원	4,240 백만원	4,200 백만원	4,100 백만원			60%

### [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	21,000	12,540	4,270	4,240	4,270	4,200	4,260	4,100	4,100	0	4,100	0
국비	0	0										
도비	0	0										
군비	21,000	12,540	4,270	4,240	4,270	4,200	4,260	4,100	4,100	-	4,100	-
기타	0	0										

※ 기타 : 자부담, 민자 등

## 5

### 향 후 계 획

- 2025. 01.                    2025년 농정사업 대상자 발표 및 사업 시행
- 2025. 08. ~ 10.        2026년 농정사업 신청 접수
- 2025. 12.                    2026년 농정사업 대상자 선정

## 6

### 문제점 및 대책

- 지방보조금 한도액 증액으로 신규사업 발굴 확대
- 농업인 수요에 맞는 국·도비 보조사업 증액 확보
- 기수혜자 만족도 등 지원사업 평가를 통한 환류체계 구축

## 7

### 협 력 사 항

- 해당없음