

3-13

로컬푸드 활성화 사업

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	1,347 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	33%	준공예정	'26.12.
추진법령(약칭)	농업·농촌 및 식품산업 기본법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 주요추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ①연천군 먹거리 보장 기본조례 제정 ▶ ②먹거리위원 구성('24.3) ▶ ③ 먹거리위원회 개최('24.4) ▶ ④공약 변경('24.11.) • 향후추진사항 <ul style="list-style-type: none"> ①로컬푸드 농가 조직화·교육('25.3.) ▶ ②로컬푸드 연중생산체계 구축, 안전성 검사 지원, 유통지원 사업 추진('25.3~) ▶ ③로컬푸드 직매장 설치 공모·착공('25.7) ▶ ④로컬푸드 직매장 준공, 위수탁 협약 체결 및 운영 						

1 정책 목표

- 연천군 먹거리 정책의 실행기반 필요
 - 정책환경 변화에 따라 푸드플랜과 로컬푸드 활성화 방안 요구
 - 먹거리 선순환을 통한 지속가능한 농업기반 구축과 지역경제활성화
 - 먹거리 관리계획의 실행력 확보를 위한 중간지원조직 필요

2 사업 개요

- 사업기간: 2024년~2026년
- 위 치: 연천 전지역
- 규 모: 직매장 3개소(기 1개소, 신규 2개소)
- 내 용: 직매장 설립, 참여농가 조직화, 연중생산체계 구축, 안전성검사 확대, 로컬푸드 유통지원(포장재 지원) 등
- 추진목표: 관내 로컬푸드 직매장 활성화 및 확대로 지역농산물의 소비 환경 조성, 다방면의 출하농가 지원을 통한 농업인 소득증대 향상 기여

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
직매장 설립	-	-	-	신규 1개소	신규 1개소	-
참여농가 조직화	-	-	-	단체구성 및 교육 추진	단체 유지 관리	단체 유지 관리
연중생산체계 구축	-	-	4개소	6개소	8개소	10개소
안전성 검사 확대	-	-	14품목	30품목	45품목	45품목
유통지원(포장재)			629개	800개	900개	950개

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	1347.3		1298.9			23.1	633.2	642.6	48.4
국비									
도비	248.5		238.4			7.5	114.5	116.4	10.1
군비	618.8		580.5			15.6	278.7	286.2	38.3
기타	480		480				240	240	

4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
직매장 설립	-	-	-	
참여농가 조직화	-	-	-	
연중생산체계 구축	4개소	4개소	100%	
안전성 검사 확대	14품목	11월중	0%	
유통지원(포장재)	629개	629개	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
직매장 설립	개소	목표	2		-	1	1		0%
		실적	0		-				
참여농가 조직화	조직화	목표	단체		-	구성교육	유지관리	유지관리	0%
		실적	-		-				
연중생산체계 구축	개소	목표	28		4	6	8	10	14%
		실적	4		4				
안전성 검사 확대	품목	목표	134		14	30	45	45	0%
		실적	-		-				
유통지원 (포장재)	개	목표	3,279		629	800	900	950	19%
		실적	629		629				
총 이행률									33%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	1298.9	17.4					23.1	17.4	633.2		642.6	
국비												
도비	238.4	3.7					7.5	3.7	114.5		116.4	
군비	580.5	13.7					15.6	13.7	278.7		286.2	
기타	480								240		240	

[그간 주요 추진실적]

- 2024.04. 공약사업 변경 및 추진계획 수립
- 2024.07. 팀명 변경(먹거리전략팀 → 로컬푸드팀)
- 2024.08. 공약사업 변경(로컬푸드 활성화 사업) 안건 상정

5 | 향 후 계 획

- 2024. 10-12. 로컬푸드 활성화 사업 관련 예산 확보(본예산)
- 2024. 11. 로컬푸드 직매장 활성화를 위한 세부추진계획 수립
- 2025. 03. 로컬푸드 참여 농가 조직화 및 교육 추진
- 2025. 03.~2026. 로컬푸드 직매장 신규 개설, 로컬푸드 활성화 사업 추진