

**3-14**

**농촌 융복합산업 육성**

사업주체	경기도/ 연천군	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	11,979 백만원	추진상황	정상추진	전체 이행률	80%	준공예정	'26.12.
추진법령(약칭)	농업, 농촌 및 식품산업기본법 제50조, 51조						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>공모사업 신청 및 선정</b>                      ①공모사업 알림(경기도) ▶ ②공모사업 공고 및 접수(연천군) ▶ ③공모사업 심의(군/도) ▶ ④보조사업 대상자 선정</li> <li>• <b>공모사업 추진</b>                      ①보조금 교부신청서 접수 ▶ ②검토 후 교부결정 ▶ ③보조사업자 사업 추진 ▶ ④감독공무원 사업 관리점검 ▶ ⑤사업 완료 및 정산</li> </ul>						

**1 정책 목표**

- 농가소득 증대 및 고용창출, 농촌지역 경제활동 다각화의 기반이 되는 2차산업(제조·가공) 중심 기반강화와 1차 생산품 및 3차 연계 사업 확대를 통한 농촌 융복합산업 확대
- 농촌자원활용 관련 산업체 집중 육성(제조가공, 생산유통, 농촌융복합 산업화 유형 중심)으로 농촌융복합산업 활성화 체계 구축

**2 사업 개요**

- 사업선정: 사업시행 전년도에 사업공모·선정·사업확정
- 사업기간: 1년 ~ 3년
- 사업규모: 개소당 최대 20억원 한도(도비+군비+자부담)
- 지원기준: 도비 30%, 군비 40%, 자부담 30%
- 지원대상: 농업인 조직, 생산자단체, 농산물가공업체 등
- 지원내용
  - (H/W분야) 제조·가공, 생산·유통 등 시설구축 및 장비지원
  - (S/W분야) 네트워크 구축 운영, 컨설팅, 교육·역량강화 등

구 분	사업 유형	비 고
i)유통제조가공 중심의 산업화 지원	①농산물 생산유통 기반구축 지원	※ 복합산업화 취지에 맞는 사업구조*를 갖춘 사업 신청 *안정적 원재료확보(1차), 효율적 가공(2차), 다양한 홍보, 유통, 판매, 체험(3차) 결합
	②농산물 제조·가공 지원	
	③농산물 등 체험·전시 지원	
ii)1차·2차·3차 융복합 산업화 지원	④생산·유통·제조·가공·체험·관광 등 농촌융복합산업화 지원	

### 3 추진 계획

#### [연차별 추진목표]

(단위: 개소)

구 분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
신규사업 추진	5	1	1	1	1	1	

#### [연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	11,979	900	11,079	1,996	3,083	2,000	2,000	2,000	0
국비	0	-	0	-	-	-	-	-	-
도비	3,594	270	3,324	599	925	600	600	600	
군비	5,288	450	4,838	1,106	1,332	800	800	800	
기타	3,097	180	2,917	291	826	600	600	600	

※ 기타: 보조사업자 자부담 / 전년도 공모 추진 후 익년도 사업확정

### 4 추진 실적

(2024. 10. 15.기준)

#### [연차별 추진실적]

구 분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
신규사업 추진	1개소	2개소	200%	

※ 2024. 7. 선정사업 1개소 사업포기로, 1개소 재공고 하여 道 제출(심사 조건부 승인, 사업계획서 보완(10.18.限) 및 道 승인 후 사업 추진예정(11월중)

## [추진실적 총괄]

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
신규사업 추진 (개소)	목표	5	1	1	1	1		80%
	실적	4	1	1	2			

## [연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	12,835	3,875	1,996	849	3,083	947	3,756	2,079	2,000	-	2,000	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	3,851	1,163	599	255	925	284	1,127	624	600	-	600	-
군비	5,540	1,739	1,106	464	1,332	444	1,502	831	800	-	800	-
기타	3,444	973	291	130	826	219	1,127	624	600	-	600	-

※ 기타: 보조사업자 자부담 / '22, '23년도 사업 중 일부사업 이월추진

## [그간 주요 추진실적]

- 2022년: 1개 사업 선정 및 추진
  - 식혜·떡 제조와 기능성 새싹재배 스마트팜 사업(반디농부(주))
- 2023년: 1개 사업 선정 및 추진
  - 농산물 저온창고 시설지원(한국농협김치조합공동사업법인)
- 2024년: 2개 사업 신규 선정 및 추진
  - 농산물(김치) 제조가공시설 구축 사업(주임진강김치)
  - 전통장 제조 가공시설 지원(영희네)

## 5 향후 계획

- 2024.11. 2025년도 신규사업 道 선정심사, 사업 확정, 예산 확보
- 2024.12. 기 추진 사업 2개소 사업 완료 및 관리
- 2025.01.~12. 신규사업 추진 및 관리

## 6 문제점 및 대책

- 해당없음

## 7 협력 사항

- 해당없음