

3-16

장기복무 제대군인 주거 정착 지원

사업주체	연천군	임기구분	임기 내	사업유형	신규	예산구분	비예산
총사업비	-	추진상황	이행 후 계속추진	전체 이행률	100%	준공예정	-
추진법령(약칭)	연천군 장기복무 제대군인 등 정착 지원 조례						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 조례제정 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> ① 공약관련 설문(선호도) 조사 ▶ ②강원도 양구군 등 운영 실태 벤치마킹 ▶ ③조례제정 계획보고 • 조례제정 추진절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> ①규제심사, 성별영향평가, 부패영향평가, 개인정보보호법 검토 ▶ ②자치법규안 예비심사 ▶ 조례안 입법예고 ▶ 법제심사 ▶ ④조례규칙심의회 및 군의회 송부 ▶ ⑤조례 제정 공포(23.12) • 지원협의회 구성 및 운영 추진 <ul style="list-style-type: none"> ①지원협의회 구성 ▶ ②사업대상지 및 사업대상자 운영 추진 						

1 정책 목표

- 관내에서 장기 복무 후 전역 예정 대상자를 파악하고 제대 간부들의 정착 주거단지 조성을 지원하여 관내 정주 인구 유출 방지 및 지역경제 활성화 기여

2 사업 개요

- 위 치: 연천군 관내
- 기 간: 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 추진내용: 제대 군인 정착 주거단지(10호 이상) 조성 지원
- 지원방법: 10년 이상 장기복무 제대군인의 주거단지 조성 시 도로·상하수도 등의 기반시설 지원
- 추진방법: 「연천군 장기복무 제대군인 등 정착 지원 조례(가칭)」를 제정하여 지원대상 범위, 지원기준, 지원금액 등 세부 기준 마련하고 지원협의회 구성 및 사업 홍보

3 추진 계획

[연차별 추진목표]

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
「연천군 장기복무 제대군인 정착지원 조례(가칭)」 제정	방침수립 및 검토	지원대상 기준 등 세부기준 마련 및 조례 제정				
지원협의회 구성			지원협의회 구성	운영	운영	

4 추진 실적

(2024. 10. 15. 기준)

[연차별 추진실적]

구 분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비 고
지원협의회 구성	구성완료	구성완료	100%	

[추진실적 총괄]

구 분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
조례제정	건	목표	1	방침수립 및 검토	조례제정	-	-	-	100%
		실적	0.3	수립완료	조례제정	-	-	-	
지원협의회 구성	개	목표	1	-	-	구성완료	-	-	100%
		실적	1	-	-	구성완료	-	-	
총 이행률									100%

[그간 주요 추진실적]

- 2022.10.13.~12.15. 공약 관련 설문(선호도)조사
- 2022.12.15. 강원도 양구군 운영 실태 벤치마킹
- 2023.03.24. 조례 제정 계획보고(주거 정착자원을 위한 기준 및 근거 마련)
- 2023.05.17. 연천군 장기복무 제대군인 등 정착지원 조례제정 방침 보고 (지원대상의 기준 최소 조성 가구 수, 지원 방안 및 세부기준 등)

- 2023.05.19. 규제심사 완료
- 2023.05.22. 성별영향평가 완료
- 2023.05.25. 부패영향평가/ 개인정보 보호법 검토 완료
- 2023.06.27. 자치법규안 예비심사 완료
- 2023.08.30. 조례안 입법예고
- 2023.09.22. 조례안 입법예고 결과 보고 및 법제심사 의뢰
- 2023.10.30. 조례 규칙 심의회 및 군의회 송부
- 2023.12.19. 조례 제정 공포
- 2024.06.27. 지원협의회 구성

5

향 후 계 획

- 2025.03. 사업계획 및 상세지침 마련 등

6

문제점 및 대책

- 해당 없음

7

협력 사항

- 해당 없음