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[미래전략담당관 김석인, 투자유치팀장 이연태(☎2023)]

4-7  연천군 관내 골프장 유치

사업주체 연천군 임기구분 임기 후 사업유형 신규 예산구분 비예산

총사업비 - 추진상황 일부추진 전체이행률 10% 준공예정 미정

추진법령(약칭) 미군공여구역법,� 체육시설법,� 농어촌정비법

주요추진절차

�•관내 골프장 조성 부지 모색 및 민간투자업체 발굴

� �① ‘23.01.� 골프장 조성 민간업체 발굴

� � ② 추가 골프장 조성 민간업체 상시 발굴 예정

� •주한미군발전종합계획 반영 관련

� �① 민간업체 조성 골프장 주한미군발전종합계획 반영 확정(’23.08.)

� �② 추가 골프장 조성 민간업체 주한미군발전종합계획 반영 추진

1 정 책 목 표   

 ❍ 천혜 DMZ 청정 자연환경을 바탕으로 최근 교통 접근성 향상과 

코로나 이후 수도권 골프·관광인구의 증가에 힘입어 관내 골프장 

이용률 대폭 증가 

 ❍ 민간자본 투자가치 증대로 지속적 투자수요가 발생하는 만큼 이를 

활용하여 골프장 유치를 추진하므로서 세수확보, 고용창출, 주변개발 

등을 통한 지역경제 활성화에 기여 코자 함. 

2 사 업 개 요 

 ❍ 대규모 개발 여건에 적합한 사업부지를 모색하고, 관련 법령 및 

조례에 근거, 사업 실현가능성 및 재정 건전성을 갖춘 건실한 민간 

사업자를 발굴하여 공정하고 투명한 사업추진(유치) 실시

3 추 진 계 획 

 (연차별 추진목표)

구  분 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

연천군 관내
골프장 유치

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

준공·개설
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4 추 진 실 적   (2024. 10. 15.기준)

 (연차별 추진실적)  

 (추진실적 총괄) 

구  분 계 2022 2023 2024 2025 2026 임기후 이행률
(%)

연천군 관내

골프장 유치

목표 준공
민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

민간사업자
발굴(상시)

준공·개설

10%

실적
협의
추진

- 협의추진 협의추진

 ※관련 입지 검토요청 시 지원방안 상시고려 

5 향 후 계 획

 ❍ (상시) 대규모 개발사업 부지 물색 및 민간투자(골프장)유치

 ❍ 2024. 12.: 주한미군발전종합계획 반영을 위한 심의회 개최 및 추진 대응

 ❍ 2025. 7.: 주한미군발전종합계획 반영 사업 1단계 공사 착공(예정) 

6 문제점 및 대책 

 ❍ 18홀 또는 27홀 골프장, 클럽하우스 및 부가 시설을 조성하기 위해

서는 대규모 부지개발이 필수적이며, 환경 분야 등 사전 입지분석을 

통한 인·허가 가능 여부를 면밀히 검토해야 함.

7 협 력 사 항

 ❍ 개별 인·허가를 위해 문화체육과, 환경보호과, 도시과 등과 협력

하여 추진하고자 함

구  분 2024년 추진목표 추진실적 이행률 비  고

연천군 관내

골프장 유치

민간사업자
발굴·협의 (상시)

미군공여발전계획
반영 추진(3건)

10%


