

2-10

행복한 가족 문화조성을 위한 One-stop 서비스 구축

사업주체	국가	임기구분	임기 내	사업유형	계속	예산구분	예산
총사업비	4,518 백만원	추진상황	일부추진	전체 이행률	62.5%	준공예정	계속
추진법령(약칭)	건강가정기본법, 다문화가족지원법						
주요추진절차	<ul style="list-style-type: none"> • 다문화가족 지원, 건강한 가정문화조성, 외국인주민 지원 사업 						
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">국·도</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">시·군</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">연천군가족센터</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ·사업계획 수립 ·보조금 지원 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ·보조금 신청 ·수행기관 지원 ·사업홍보 및 지도 점검 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ·세부계획 수립 및 추진 ·대상자 발굴 및 홍보 ·실적 및 정산 결과보고 </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> • 교류 소통 공간 다가ON 조성 ▶ ① 계획수립(2023년) ▶ ② 부지(시설)선정(2024년) ▶ ③ 공모사업신청(2025년) ▶ ④ 설치완료예정(2026년) 						

1 정책 목표

- 건강가정·다문화가족지원센터 기능 강화 및 지역 수요를 반영한 가족서비스 지원

2 사업 개요

- 사업기간: 연중
- 사업예산: 1,094백만원(2024년)
- 사업내용: 연천군가족센터 운영 및 지원

운영방식	소재지	수탁기관	센터장	직원	위탁기간
위탁	전곡읍 전영로 11, 5층	신한대학교 산학협력단	조금량	19명	'24.1.~'27.12.(4년)

3

추진계획

[연차별 추진목표]

(단위: 백만원)

구분	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
다문화가족 지원	3,490	680	689	698	707	716	-
건강한 가족문화 조성	62.5	11.5	12	12.5	13	13.5	-
외국인주민 지원	197.5	38.5	39	39.5	40	40.5	-
교류·소통 공간 다가ON 조성			계획 수립	공간 확보	사업시행 예정	사업계속 운영	-

[연차별 투자계획]

(단위: 백만원)

구분	총계 (a=b+c+d)	기투자 (b)	임 기 내					임기후 (d)	
			소계(c)	2022년	2023년	2024년	2025년		2026년
계	4,518	768	3,750	730	740	750	760	770	0
국비	1,988	339	1,649	321	325	330	334	339	
도비	275	49	226	44	45	45	46	46	
군비	2,255	380	1,875	365	370	375	380	385	
기타	0		0						

※ 기타 : 자부담, 민자 등

4

추진실적

(2024. 10. 15. 기준)

[연차별 추진실적]

(단위: 백만원)

구분	2024년 추진목표	추진실적	이행률	비고
다문화가족 지원	698	957	137%	
건강한 가족문화 조성	12.5	96	768%	
외국인주민 지원	39.5	30	76%	
교류·소통 공간 다가ON 조성	부지선정	공간확보	100%	

[추진실적 총괄]

구분	단위	계	2022	2023	2024	2025	2026	임기후	이행률 (%)
다문화가족 지원	백만원	목표	3,490	680	689	698	707	716	71%
		실적	2,490	747	786	957			
건강한 가족문화 조성	백만원	목표	62.5	11.5	12	12.5	13	13.5	377%
		실적	236	42	98	96			
외국인주민 지원	백만원	목표	197.5	38.5	39	39.5	40	40.5	57%
		실적	112.5	44	38.5	30			
교류·소통 공간 다가ON 조성			-	계획 수립	공간 확보	사업시행 예정	사업계속 운영		50%
				계획 수립과정	공간확보				
총 이행률									62.5%

[연차별 집행액]

(단위: 백만원)

구분	계		2022		2023		2024		2025		2026	
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
계	2,875	2,839	855	833	927	922	1,093	1,084	0	0	0	0
국비	1,236	1,236	378	367	385	396	473	473				
도비	195	185	54	54	72	65	69	66				
군비	1,444	1,418	423	412	470	461	551	545				
기타	0	0	0	0	0	0	0	0				

※ 기타: 자부담, 민자 등

[그간 주요 추진실적]

○ 연천군가족센터 운영

- 가족관계 지원: 부모역할 · 부부역할 지원, 이혼전 · 후가족지원 등
- 가족돌봄: 가족역량강화 지원, 아이돌봄서비스 운영
- 가족생활: 일·가정양립 지원, 1인가구 지원, 다문화가족결혼이민자 지원
다문화가정 자녀교육활동비 지원 등
- 가족과 함께하는 지역공동체: 가족친화프로그램 운영 등

5**향 후 계 획**

- 다문화가족을 위한 교류·소통 공간 다가ON
 - 다문화가족과 자녀교육 및 결혼이민자 자조활동, 자녀성장 집중 지원 공간으로 이용확대를 통한 지역 내 다문화가족의 교류·소통공간으로 안착될 수 있도록 운영 지원예정

6**문제점 및 대책**

- 해당 없음

7**협력 사항**

- 해당 없음